

REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 DI PALERMO

**REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 DI PALERMO**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000352 del 20 MAR 2024

OGGETTO: Approvazione perizia di variante per i "Lavori di realizzazione di n. 2 COT (11- 12) ubicate al 3° piano nell'Immobile di via Valerio Villareale, 23 – Palermo.

CUP: COT 11 (F77H22001420006) - COT 12 (F77H22001430006) CIG 9571059FBB

STRUTTURA PROPONENTE
 U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI
 SANITARI
 UFFICIO SPECIALE
 Proposta n. 17 del 20/03/2024
 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____
 N° Conto Economico _____
 Ordine n° _____ del _____
 Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
 Budget utilizzato/impegnato € _____
 Budget presente atto € _____
 Disponibilità residua budget € _____
 Budget pluriennale _____
 Anno _____ Euro _____
 Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

Il RUP
 (Ing Giuseppe Madonia)


**DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
 FINANZIARIE, E STRUTTURALI**
 ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
 ESERCIZIO 2024

N° Conto Economico _____
 N° Conto Patrimoniale _____
 Importo € _____
 Budget pluriennale _____
 Anno _____ Euro _____
 Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
 Bilancio e Programmazione

L'anno duemila ventiquattro, il giorno venti del mese di marzo, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito dalla Sig. RA ROBERTA LICATA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- con Delibera del Direttore Generale n. 906 del 21/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n.2 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione dell'immobile di via Valerio Villareale, 23 – piano terzo, di Palermo alla ditta C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa, con sede legale in Giardinello (PA) cap 90040 C/da Serra s.n., C.F./P.Iva 03572240822, per l'importo ribassato di € 142.134,31 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta di 1,56% su progettazione ed esecuzione;
- con Deliberazione n. 1711 del 07/11/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo per i "lavori di realizzazione di n.2 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione dell'immobile di via Valerio Villareale, 23 – piano 3° - Palermo".

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21/11/2023 ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, con il quale il Direttore dei Lavori ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 68 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 28/01/2024 (prot. n. 415683/2023 del 22/11/2023);

DATO ATTO CHE

- la ditta C.E.P.I.E. Energy Project società cooperativa, il giorno 4 dicembre 2023 ha provveduto, in cantiere e per le vie brevi, a trasmettere una nota informativa al Direttore dei Lavori che ne ha condiviso copia con il RUP, in base alla quale, sulla scorta degli esiti delle lavorazioni sugli infissi esterni (persiane), ha ritenuto *"improrogabile ed urgente proporre la loro totale sostituzione con nuovi infissi, che mantengano l'aspetto tipologico di quelli esistenti, fermo restando che si procederà alla preparazione di tutte le superfici per la stesura di uno strato di smalto eseguito nella medesima tonalità degli infissi originali."*;
- sulla scorta delle successive informazioni assunte dall'O.E., i montanti degli infissi esterni, ritenuti inizialmente recuperabili, sotto l'azione della piastra meccanica hanno rivelato una struttura interna friabile, e di composizione alveolare;
- tale evidenza, imprevista ed imprevedibile, ha suggerito la realizzazione di nuovi infissi esterni;
- a seguito della predetta comunicazione dell'O.E. il Direttore dei Lavori, sentito lo scrivente RUP che lo ha autorizzato al fine di non interrompere lo svolgimento delle fasi lavorative, ha disposto che l'O.E. provvedesse alla sostituzione degli infissi non restaurabili con nuovi elementi del medesimo tipo e con la medesima colorazione.
- si è resa necessaria, pertanto, la redazione di nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale, a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera d), del D.M. MIT n. 49/2018, discendenti da:
 - 1) nuove lavorazioni eseguite su autorizzazione della Stazione appaltante;
 - 2) variazioni per ulteriori lavorazioni disposte dalla Stazione Appaltante, non previste nel CME;

CONSIDERATO che per le ragioni evidenziate, il Direttore dei Lavori, con nota prot. ASP-126024/2024 del 12/03/2024, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.M. MIT n. 49/2018 ha proposto al RUP una perizia di variante rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti ed imprevedibili, emersi durante le fasi di lavorazione, come di seguito sintetizzati:

- a) *Realizzazione di persiane in legno Douglas, per n°3 porte finestre;*
- b) *Revisione e restauro degli infissi interni che rimangono quelli originari. Tale lavorazione nel CME era prevista a corpo e con riferimento all'insieme dell'infisso interno ed esterno;*

- c) Verniciatura a smalto degli infissi interni. Tale lavorazione nel CME era prevista a corpo e con riferimento all'insieme dell'infisso interno ed esterno;
- d) Eliminazione del vetro installato tra le stanze destinate agli operatori infermieristici;
- e) Realizzazione di cornici in legno per le finestre interne;
- f) Eliminazione di fornitura e collocazione di rubinetti per l'interruzione del flusso idrico nei servizi igienici dedicati agli uomini ed ai disabili/donne, in quanto non necessari;
- g) Eliminazione di serratura elettronica della porta d'ingresso tramite badge, la cui installazione non risulta utile;
- h) Eliminazione del nodo equipotenziale di messa a terra dell'impianto con tubazioni plastiche multistrato;
- i) Eliminazione del maniglione antipanico da installare nella porta d'ingresso;
- j) Soppressione della voce di riparazione degli infissi interni ed esterni, compensata a corpo;
- k) Soppressione dei previsti infissi in alluminio oggetto di prescrizione da parte della Soprintendenza ai BB.CC. In sostituzione di tale voce si è formata la voce di analisi NP1 del Computo metrico estimativo di perizia, ed adottata la voce di prezzo 8.4.2.1;
- l) Tinteggiatura delle pareti interne non prevista ma resasi necessaria in fase di esecuzione dei lavori;
- m) Realizzazione di porta posta sul lato antistante la porta blindata d'ingresso, realizzata con vetro termico satinato su intelaiatura metallica.

VISTO il seguente quadro di riepilogo delle nuove voci e di quelle poste in variazione o sopresse, con ivi riportati i relativi importi da assoggettare al ribasso d'asta:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
8.3.4.1	Fornitura e posa in opera di persiane in legno ...	9.717,60 €
21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno	2.259,21 €
21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto	899,71 €
8.4.2.1	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera)	474,53 €
8.4.2.1	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti - Infisso interno visiva	155,92 €
NP1	Fornitura e posa in opera di due nuovi infissi in legno costituiti ciascuno da una cornice laccata, analoga a quella delle porte interne	1.143,35 €
15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero	- 152,88 €
15.4.5	Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero	- 244,86 €
AP.25	Fornitura e posa in opera di modulo lettore di badge RFID per apertura serratura	- 245,78 €
AP.30	Realizzazione di equipotenzializzazione di locali wc-doccia costituito da tutti i collegamenti equipotenziali	- 618,48 €
27.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di maniglione antipanico	- 140,47 €
AP.07	Riparazione di infissi esterni in legno con lo smontaggio ed il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso	- 8.280,40 €
8.1.1.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),	- 2.131,13 €
27.1.5.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinalacrilica emulsionabile (idropittura).	1.394,26 €
8.1.1.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) ... porta esterna	778,33 €
TOTALE		5.008,91 €

CONSIDERATO che il valore economico della variante produce uno scostamento pari a +3,80% e, pertanto, entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 per il quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."

VISTO Verbale di concordamento nuovi prezzi redatto il 13/03/2024 in contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante legale dell'Impresa, ai sensi dell'art.7, comma 3, lettera d) del DM MIT n.49/2018;

RITENUTO che per il bilanciamento del nuovo quadro economico occorre attingere a quota parte degli imprevisti a disposizione nel quadro economico approvato con Deliberazione C.S. n. 1711 del 07/11/2023;

VISTO il nuovo quadro economico conseguente alla proposta di variante di seguito riportato:

Intercalare alla delibera
000352 del 20 MAR 2024

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO CON PERIZIA <i>COT 11/12 ubicate presso l'immobile di via Villareale 23 Palermo</i>			
<i>Ribasso 1,56%</i>	<i>Progetto Originario</i>	<i>Perizia</i>	<i>Variazione importi</i>
A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 142.706,25	€ 147.567,90	
A.1) Importo dei lavori	€ 122.349,01	€ 127.210,66	€ 4.861,65
A.3) Progettazione DEFINITIVA	€ 10.846,12	€ 10.846,12	€ 0,00
A.4) Progettazione ESECUTIVA	€ 3.859,83	€ 3.859,83	€ 0,00
Importo a base d'asta	€ 137.054,96		
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.651,29	€ 5.651,29	€ 0,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE	€ 83.011,75	€ 46.613,69	-€ 36.398,06
B.a) Imprevisti	€ 12.945,00	€ 0,00	-€ 12.945,00
B.b) Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.814,00	€ 15.078,17	€ 2.264,17
B.1) Prestazioni	€ 17.860,52	€ 4.455,70	-€ 13.404,82
B.1.a) Esecuzione Direzione dei Lavori	€ 12.889,25	€ 0,00	-€ 12.889,25
B.1.b) Verifiche e Collaudi	€ 3.718,71	€ 3.718,71	€ 0,00
B.1.c) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.252,56	€ 736,99	-€ 515,57
B.2) Accantonamenti	€ 16.852	€ 6.423	-€ 10.428,68
B.2.a) Art. 13, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 2%)	€ 2.854,00	€ 2.544,21	-€ 309,79
B.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA e Cassa incluse)	€ 600,00	€ 711,20	€ 111,20
B.2.c) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.2.d) Allacci (iva compresa)	€ 1.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00
B.2.e) Oneri discarica	€ 1.000,00	€ 117,12	-€ 882,88
B.2.g) Economie da ribasso d'asta	€ 2.171,94	€ 2.171,94	€ 0,00
B.2.g) Altre economie	€ 8.695,74	€ 849,12	-€ 7.846,62
B.3) IVA	€ 22.540,55	€ 20.656,82	-€ 1.883,73
B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	€ 13.529,40	€ 12.721,07	-€ 808,33
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	€ 1.281,40	€ 3.317,20	€ 2.035,80
B.3.c) IVA su spese tecniche (22%)	€ 7.164,62	€ 4.053,43	-€ 3.111,19
B.3.d) IVA su oneri di sicurezza (10%)	€ 565,13	€ 565,13	€ 0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	€ 225.718	€ 225.718	€ 0,00

DIFFERENZA LAVORI (ribassata 1,56%) € 4.861,65

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto contabilizzato, la differenza d'importo nei lavori, al netto del ribasso d'asta, risulta di € 4.861,65 (euro quattromilaottocentosessantuno/65) corrispondente ad uno scostamento pari al 3.80% tra l'importo dei lavori originari e quello di perizia, e, pertanto, entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 per il quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";

PRECISATO CHE

- con deliberazione C.S. n. 1661 del 27/10/2023 è stata autorizzata la liquidazione dell'anticipo previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.29 del Capitolato Speciale di Appalto, in favore della ditta aggiudicataria, e per un importo di € 42.787,90 oltre iva (10%) pari a € 4.278,79 per un totale di € 47.066,68 (euro quarantasettemila zerosessantasei/68);
- per la liquidazione dell'anticipo imputato ai lavori di realizzazione della COT 11 è stata emessa la fattura n.12-PA-2023 del 14/11/2023, regolarmente quietanzata dall'operatore economico, su una base imponibile di € 21.393,95 oltre € 2.139,40 per iva (10%) per un totale di € 23.533,35;
- per la liquidazione dell'anticipo imputato ai lavori di realizzazione della COT 12 è stata emessa la fattura n.13-PA-2023 del 14/11/2023, regolarmente quietanzata dall'operatore economico, su una base imponibile di € 21.393,95 oltre € 2.139,40 per iva (10%) per un totale di € 23.533,35;
- in data 06/11/2023 è stato emesso dal RUP il previsto Certificato di Pagamento riferito all'importo di €47.066,68 (euro quarantasettemilazerosessantasei/68);
- tale importo verrà contabilizzato in decurtazione sull'ammontare complessivo netto dei lavori riferiti all'importo comprensivo di variante;

VISTA la proposta di Perizia di Variante, provvista dei seguenti elaborati di accompagnamento:

- Allegato A.1 - Relazione del RUP sulla perizia di variante
- Allegato A.2 - Computo perizia di variante
- Allegato A.3 - Quadro Comparativo
- Allegato A.4 - Elenco prezzi unitari
- Allegato A.5 - Analisi prezzi
- Allegato A.6 - Schema di Atto di sottomissione
- Allegato B – Relazione del DL sulla Perizia di Variante
- Allegato C – Verbale di concordamento nuovi prezzi

CONSIDERATO che la spesa per i lavori graverà sul conto economico aziendale 1.01.02.10.30 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, in quanto occorre anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'appalto integrato di che trattasi, relativo alla linea di intervento M6.C1 – 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione “Bandi Gara”;
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente “Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

APPROVARE la Perizia di Variante per i “Lavori di realizzazione di n. 2 COT (11- 12) ubicate al 3° piano nell'Immobile di via Valerio Villareale, 23 – Palermo di cui al CUP: COT 11 (F77H22001420006) - COT 12 (F77H22001430006) CIG 9571059FBB” affidati alla ditta C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa, con sede legale in Giardinello (PA) cap 90040 C/da Serra s.n., C.F./P.Iva 03572240822, unitamente ai seguenti suoi elaborati:

- Allegato A.1 - Relazione del RUP sulla perizia di variante
- Allegato A.2 - Computo perizia di variante
- Allegato A.3 - Quadro Comparativo
- Allegato A.4 - Elenco prezzi unitari
- Allegato A.5 - Analisi prezzi
- Allegato A.6 - Schema di Atto di sottomissione
- Allegato B – Relazione del DL sulla Perizia di Variante
- Allegato C – Verbale di concordamento nuovi prezzi

che viene redatta ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) per superare gli ostacoli tecnici, imprevedibili ed imprevedibili, emersi durante le fasi di lavorazione come descritto in preambolo;

DICHIARARE gli allegati da A1 ad A.6, B e C parti integranti del presente atto;

APPROVARE la seguente rimodulazione del Quadro Economico Generale, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO CON PERIZIA <i>COT 11/12 ubicate presso l'immobile di via Villareale 23 Palermo</i>			
Ribasso 1,56%	Progetto Originario	Perizia	Variazione importi
A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 142.706,25	€ 147.567,90	
A.1) Importo dei lavori	€ 122.349,01	€ 127.210,66	€ 4.861,65
A.3) Progettazione DEFINITIVA	€ 10.846,12	€ 10.846,12	€ 0,00
A.4) Progettazione ESECUTIVA	€ 3.859,83	€ 3.859,83	€ 0,00
Importo a base d'asta	€ 137.054,96		
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.651,29	€ 5.651,29	€ 0,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE	€ 83.011,75	€ 46.613,69	-€ 36.398,06
B.a) Imprevisti	€ 12.945,00	€ 0,00	-€ 12.945,00
B.b) Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.814,00	€ 15.078,17	€ 2.264,17
B.1) Prestazioni	€ 17.860,52	€ 4.455,70	-€ 13.404,82
B.1.a) Esecuzione Direzione dei Lavori	€ 12.889,25	€ 0,00	-€ 12.889,25
B.1.b) Verifiche e Collaudi	€ 3.718,71	€ 3.718,71	€ 0,00
B.1.c) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.252,56	€ 736,99	-€ 515,57
B.2) Accantonamenti	€ 16.852	€ 6.423	-€ 10.428,68
B.2.a) Art. 13, d.lgs. 50/2016 (Incentiva funzioni tecniche interne 2%)	€ 2.854,00	€ 2.544,21	-€ 309,79
B.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA e Cassa incluse)	€ 600,00	€ 711,20	€ 111,20
B.2.c) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.2.d) Allacci (iva compresa)	€ 1.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00
B.2.e) Oneri scarica	€ 1.000,00	€ 117,12	-€ 882,88
B.2.g) Economie da ribasso d'asta	€ 2.171,94	€ 2.171,94	€ 0,00
B.2.g) Altre economie	€ 8.695,74	€ 949,12	-€ 7.746,62
B.3) IVA	€ 22.540,55	€ 20.656,82	-€ 1.883,73
B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	€ 13.529,40	€ 12.721,07	-€ 808,33
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	€ 1.281,40	€ 3.317,20	€ 2.035,80
B.3.c) IVA su spese tecniche (22%)	€ 7.164,62	€ 4.053,43	-€ 3.111,19
B.3.d) IVA su oneri di sicurezza (10%)	€ 565,13	€ 565,13	€ 0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	€ 225.718	€ 225.718	€ 0,00

DIFFERENZA LAVORI (ribassato 1,56%) € 4.861,65

DARE ATTO che la differenza d'importo nei lavori, al netto del ribasso d'asta, risulta di € 4.861,65 (euro quattromilaottocentosessantuno/65) ed essendo corrispondente ad uno scostamento pari al 3.80% tra l'importo dei lavori originari e quello di perizia, risulta entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 per il quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";

PRENDERE ATTO che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 -bis della legge n.241/1990 de dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 - bis del D.Lgs. 165/2001;

DARE ATTO che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;

NOTIFICARE il presente atto:

- al Collegio Sindacale;
- all'UOC Bilancio e Programmazione;
- al Direttore dei Lavori Dir. Arch. Giuseppe F.D. Iandolino


DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROVVEDERE in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

Il RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
()

parere FAVOREVOLE dal
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Ferrito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionista
(Sig.ra Francesca Ferrito)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000352 DEL 20 MAR 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(Sig.ra *[firma]*)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ - l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni

REGIONE SICILIANA



Direzione Generale
UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"
"Ufficio Speciale"

Via Giacomo Cusmano n. 24 90141 Palermo

ATTI ALLEGATI

000352

20 MAR 2024

Reg. n n° _____ del _____
Proposta Delibera n° _____ del _____
Delibera n° _____ del _____

OGGETTO: Approvazione perizia di variante per i "Lavori di realizzazione di n. 2 COT (11- 12) ubicate al 3° piano nell'Immobile di via Valerio Villareale, 23 – Palermo (PA).
CUP – F77H22001420006 - F77H22001430006
CIG: 9571059FBB

Comprende il seguente documento:

- **Allegato A.1** - Relazione del RUP sulla Perizia di Variante
- **Allegato A.2** - Computo perizia di variante
- **Allegato A.3** - Quadro Comparativo
- **Allegato A.4** - Elenco prezzi unitari
- **Allegato A.5** - Analisi prezzi
- **Allegato A.6** - Schema di Atto di sottomissione
- **Allegato B** – Relazione del D.L. sulla perizia di variante
- **Allegato C** – Verbale di concordamento nuovi prezzi

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Ing. Giuseppe Madonia
