

**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Deliberazione n° 000324 del 12 MAR 2024

OGGETTO: Interventi PNRR - Centrali Operative Territoriali - Differimento della scadenza del Target M6 C1-7.


STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE
Proposta n. 12 del 12/03/2024
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
Budget utilizzato/impegnato € _____
Budget presente atto € _____
Disponibilità residua budget € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

Il Dirigente Amministrativo
(dott.ssa Giuseppina Pullara)


Il RUP
(Ing. Giuseppe Madonia)


Il RUA PNRR
(dott.ssa Concetta Noto)


**DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI**
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2024

N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 12 del mese di MARZO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito dalla Sig.ra Rossa Licata quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

PREMESSO CHE:

- con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il *Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RFF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) avente come obiettivo specifico quello di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario per conseguire le tappe intermedie, le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 6 “Salute” del PNRR persegue l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzando e digitalizzando il sistema sanitario per garantire equità di accesso alle cure;

VISTI:

- il Decreto Assessoriale n. 406 del 26 maggio 2022, con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione di n.50 COT di cui 12 a carico di ASP Palermo, per un investimento complessivo di € 8.480.078,00 a valere sul fondo PNRR;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30/5/2022 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 – Componenti 1 e 2 e dal PNC;
- la Deliberazione ASP Palermo n. 123 del 3/2/2022, con la quale il Direttore Generale ha proceduto all’individuazione dei nominativi dei soggetti destinati a ricoprire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i 108 interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;
- la Deliberazione ASP Palermo n. 963 del 23/6/2022, con la quale il Direttore Generale, con riferimento alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), ha proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi di edilizia sanitaria;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione ASP Palermo n. 709 del 25 maggio 2023 avente ad oggetto “*Linee di indirizzo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti della Missione 6 del PNRR*”, unitamente al suo allegato quale parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione ASP Palermo n. 1108 del 20 luglio 2023 avente ad oggetto “*Presenza d’atto della proposta di finanziamento Aziendale in materia di attività connesse all’esecuzione e la realizzazione degli investimenti della Missione 6 del PNRR*”, ed il paragrafo 3 - Allegato 1, che richiama le Procedure di Funzionamento” delle COT ed in particolare dei Sistemi Informativi e dei processi di digitalizzazione e sistemizzazione dei percorsi sanitari che, attraverso i canali informatici già esistenti, devono contribuire ad alimentare il flusso dei dati verso le COT, facilitando il percorso di presa in carico dei pazienti cronici complessi e la formulazione di piani personalizzati;

EVIDENZIATO CHE:

- tra gli interventi per i quali, con D.A. 669 del 29/7/2022, sono state conferite specifiche deleghe all’ASP di Palermo vi sono i seguenti:
 - ✓ Realizzazione di n. 6 COT presso il Pad. 11 del P.O. “P. Pisani” via La Loggia, 5 - di Palermo;
 - ✓ Realizzazione di n. 4 COT presso il Pad. 17 del P.O. “Casa del Sole” via Luigi Sarullo, 19 - di Palermo;
 - ✓ Realizzazione di n. 2 COT presso l’immobile di via V. Villareale, 23 – piano 3° - di Palermo;
- la realizzazione di ogni singolo intervento prevede la concorrenza di quattro componenti, interdipendenti ed egualmente necessarie per definire la piena fruibilità delle Centrali operative territoriali, ovvero:
 - 1) Esecuzione edile e impiantistica;
 - 2) Fornitura di arredi e attrezzature;
 - 3) Sviluppo di percorsi sanitari implementati su piattaforma informativa e informatica;
 - 4) Assegnazione del Personale;
- l’Allegato 1.1 alla richiamata Deliberazione ASP Palermo n. 1108 del 20 luglio 2023, ha designato i seguenti 10 Gruppi di lavoro con il compito di contestualizzare, indirizzare e concretizzare tempi ed avvio delle attività connesse all’utilizzo dei fondi del PNRR, ivi incluse quelle relative alle COT, come di seguito definiti:
 - 1) *Accreditamento e rischio clinico* – Macrostruttura di riferimento: UOC Coordinamento Staff Strategico;
 - 2) *Gestione degli Appalti di servizi e forniture* - Macrostruttura di riferimento: Dipartimento REPT;

- 3) *Percorsi sanitari nelle strutture PNRR CdC, OdC, COT* - Macrostruttura di riferimento: UOC Cure Primarie;
- 4) *Presa in carico ADI e Telemedicina* - Macrostruttura di riferimento: UOC Integrazione Socio-sanitaria;
- 5) *Informatizzazione, rete dati e telefonia* - Macrostruttura di riferimento: UOC Informatica aziendale;
- 6) *Pianificazione territoriale, Controllo di Gestione, budgetizzazione, flussificazione CdC, OdC, COT* - Macrostruttura di riferimento: UOC Controllo di Gestione;
- 7) *Prevenzione* - Macrostruttura di riferimento: Dipartimento di Prevenzione;
- 8) *Formazione* - Macrostruttura di riferimento: UOC Coordinamento Staff Strategico;
- 9) *Risorse Umane* – Direttore Dipartimento Risorse Umane;
- 10) *Individuazione Immobili Temporanei* – UOC Progettazione e Manutenzioni e UOC Patrimonio;

ATTESO CHE

- per quanto sopra detto, la organizzazione e gestione degli aspetti concorrenti con quello edilizio per la completa realizzazione ed il pieno funzionamento delle COT, tra i quali quello relativo alla implementazione dei sistemi informativi e informatici e quello inerente la selezione ed assegnazione del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni ivi previste, ha previsto la individuazione da parte dell'Azienda dei relativi referenti, ciascuno per la propria sfera di competenza e responsabilità, nell'ambito delle corrispondenti aree di riferimento;
- il Contratto istituzionale di Sviluppo prevede il "Target" M6-C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti" con scadenza T1-2024, ossia il 31/03/2024.

DATO ATTO CHE

- per la realizzazione della componente edilizia degli interventi è stato previsto il ricorso all'Appalto integrato ex art. 48, comma 5, del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis), ed individuato nell'Ufficio Speciale della UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari il soggetto deputato per l'attuazione delle attività ad essa pertinenti;
- per il rispetto della superiore scadenza, l'Ufficio Speciale si è tempestivamente attivato per la realizzazione degli interventi edili ed impiantistici, nonché per la fornitura ed il montaggio di arredi e l'approvvigionamento di apparecchiature informatiche;

ATTESO CHE il RUP incaricato per la realizzazione edile ed impiantistica, di concerto con il RUA, ha provveduto ad attuare le misure di propria competenza, utili al rispetto dei tempi previsti dal "Target" M6-C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti" con scadenza T1-2024, ossia il 31/03/2024, informando periodicamente quanti a vario titolo e per le rispettive competenze concorrono agli obiettivi di funzionamento delle COT, riguardo al progressivo andamento dei lavori di ciascuno degli interventi affidati;

VISTI

- la nota del 06/12/2023 del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli Interventi PNRR del Ministero della Salute, avente ad oggetto "Rimodulazione PNRR Missione 6 – Interventi di investimenti dei Contratti di Sviluppo.." e secondo la quale "...<omissis> *In via generale, confermando l'attuale programmazione dei CIS, si rappresenta, conseguentemente, che per motivate esigenze sollevate da parte del Soggetto Attuatore, ...<omissis>... potranno essere concordate le rimodulazioni degli specifici interventi a livello regionale/provinciale, all'interno dei vincoli nazionali previsti.*", per cui "Con riferimento agli investimenti strutturali, sono stati riprogrammati, senza previsioni di defianziamento a carico delle singole misure né modifiche rispetto alla riprogrammazione CIS, i target minimi europei....<omissis> ... *In merito alle Centrali operative territoriali (COT) è necessario evidenziare che oltre alla riprogrammazione del target, è stata oggetto di rimodulazione anche la scadenza, posticipata in via prudenziale dal secondo trimestre 2024 alla fine del medesimo anno (T4 2024)*";
- la nota prot. n.5969 del 6/2/2024 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica con la quale è stato comunicato l'avvio delle attività ispettive presso i cantieri sedi delle COT, dal 7/2/2024 al 1/3/2024, con una calendarizzazione da comunicare successivamente;
- la nota prot. n.6082 del 6/2/2024 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica con la quale è stata data comunicazione delle visite ispettive per le COT dell'ASP Palermo il giorno 7/2/2024 e convocata una riunione operativa presso la Direzione generale dell'ASP per il giorno 9/2/2024;

CONSIDERATO CHE

- in data 09/02/2024, presso la Direzione Aziendale, si è svolta la prevista riunione operativa alla presenza, tra gli altri, del Commissario Straordinario, del Dirigente del Servizio 8 dell'Assessorato della Salute, del Coordinatore del Nucleo Ispettivo assessoriale per l'attuazione del PNRR, del RUP degli interventi edili

ed impiantistici delle COT, del RUA Aziendale, del Coordinatore del tavolo tecnico *Informatizzazione, reti dati e telefonia*, del Direttore del Dipartimento REPT a cui afferisce il Gruppo di lavoro *Gestione appalti di servizi e forniture*;

- nell'ambito di tale incontro i rappresentanti dell'Assessorato hanno illustrato gli esiti delle loro visite ispettive presso i cantieri, cosicché l'Azienda, alla luce dello stato dell'arte e delle attività multidisciplinari da porre in essere per il rispetto del target M6-C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti" ha confermato la possibilità, subordinandola alla buona condotta delle Imprese, di concludere i lavori, fornire gli arredi e le apparecchiature informatiche per le n. 12 COT in tempo affinché, con la necessaria concorrenza e contributo delle componenti: "*Sviluppo di piattaforma informativa e informatica*" ed "*Assegnazione del Personale*", le stesse possano essere fruibili al 31/03/2024;
- come da verbale allegato alla presente deliberazione, il Coordinatore del Nucleo Ispettivo per l'attuazione del PNRR dell'Assessorato della Salute ha riepilogato i presupposti per cui ogni singola Centrale Operativa possa intendersi "pienamente funzionante", ossia:
 - a) Opere infrastrutturali ultimate, collaudate e prese in consegna dall'Azienda;
 - b) Allocazione degli essenziali arredi mobiliari e delle necessarie apparecchiature informatiche (hardware e software) per ogni postazione di lavoro, collaudate, verificate e collegate in rete;
 - c) Attivazione delle principali soluzioni applicative per la gestione dei processi di presa in carico dei pazienti, attraverso i correlati sistemi informatici aziendali, pienamente interoperabili;
 - d) Individuazione del Personale Infermieristico/Amministrativo dedicato alla gestione della Struttura;
 - e) Dichiarazione del Direttore Generale, nella qualità di Soggetto Attuatore Esterno, che attesti la piena operatività della Centrale Operativa Territoriale, secondo uno specifico format già predisposto dal Ministero della Salute;
 - f) Relazione di un ingegnere indipendente, individuato dalla Regione Siciliana;
 - g) Provvedimento amministrativo della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, di presa d'atto della documentazione attestante il conseguimento del predetto target regionale, a cui sarà allegata la documentazione prodotta, per ogni singola COT, sia dalle Aziende Sanitarie Provinciali, nella qualità di Soggetti Attuatori Delegati (Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Certificato di verifica di conformità delle Forniture e dei Servizi, Dichiarazioni del Direttore Generale Aziendale relative all'entrata in funzione delle singole COT) e sia dall'ingegnere indipendente;
 - h) Documento esplicativo del Ministero della Salute, nella qualità di Amministrazione Titolare dell'Investimento, che giustifichi adeguatamente, a livello nazionale, come il target europeo "M6C 1-7" sia stato raggiunto in modo soddisfacente, al quale sarà allegato anche il Provvedimento amministrativo della Regione Siciliana ed i relativi allegati;

VISTA la nota prot. n.9941 del 28/2/2024 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica riferita all'attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) e conseguimento del "Target M6C1-7", che richiama integralmente quanto sopra, e che precisa altresì che, qualora le Aziende ritenessero di presentare istanza di proroga dei termini di avvio del funzionamento delle Centrali Operative Territoriali, questa sia adottata, a mezzo atto deliberativo, entro il 12 marzo 2024;

PRESO ATTO CHE

- il Coordinatore del Nucleo Ispettivo per l'attuazione del PNRR dell'Assessorato della Salute, ha rappresentato quanto contenuto nella citata nota del 06/12/2023 del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli Interventi PNRR del Ministero della Salute e cioè che, in riferimento al Sub-Investimento "C1 – 1.2.2.1 Centrali Operative Territoriali (COT)", previsto dal citato Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/05/2022, nell'ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell'Unione Europea in data 8 dicembre 2023), sono stati riprogrammati a livello nazionale sia i target minimi comunitari (da n. 600 ad almeno n. 480), senza previsioni di definanziamento a carico dei singoli interventi, né modifiche rispetto alla programmazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e sia la scadenza, per il Governo Nazionale, per il raggiungimento del predetto "TARGET M6C1-7, che è stata posticipata, in via prudenziale, dal 31 marzo 2024 al 31 dicembre 2024.
- contestualmente, è stato specificato che il Ministero della Salute ha precisato che la rimodulazione intervenuta sugli obiettivi della Missione 6, non si è tradotta in una automatica modifica della programmazione concordata con le Regioni, attraverso i CIS sottoscritti ed, a tal proposito, in via generale, nel confermare l'attuale programmazione dei CIS, il Ministero ha rappresentato che per motivate e comprovate esigenze che saranno sollevate da parte del Soggetto Attuatore, da valutare in sede di nucleo tecnico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del CIS, previa approvazione da parte del tavolo istituzionale, potranno essere concordate le rimodulazioni degli specifici interventi a livello Regionale, all'interno dei vincoli nazionali previsti.

- gli adempimenti di cui ai superiori punti da a) a d) devono essere completati entro il 31/03/2024, significando che in assenza delle predette condizioni, il Legale Rappresentante dell'Azienda, nella qualità di Soggetto Attuatore Esterno, sarà impossibilitato ad attestare la piena operatività delle Centrali Operative Territoriali alla data del 31/3/2024.

CONSIDERATO CHE

- alla luce della possibilità per il Governo Italiano di posticipare di 6 mesi la scadenza per il raggiungimento del predetto "TARGET M6C 1-7", il Coordinatore del Nucleo Ispettivo ha invitato la Direzione Generale *“ad intraprendere immediatamente le iniziative utili per accelerare la definizione di tutte le necessarie procedure per il raggiungimento dell'obiettivo entro la data attualmente prevista del 31/3/2024 ed a valutare la possibilità di adottare, entro comunque il 12/03/2024, una specifica deliberazione con la quale, sulla scorta di dettagliate motivazioni relative ad ogni COT, richieda alla Regione Siciliana - Assessorato della Salute – un differimento della scadenza per il conseguimento del predetto "TARGET M6C1-7".*
- tale richiesta dell'ASP di Palermo, nel rispetto della tempistica dettata dalla Regione Siciliana (ossia l'adozione del presente provvedimento entro e non oltre il 12.03.2024), consentirà di presentare al Ministero della Salute una proposta di rimodulazione, che dovrà essere valutata in sede di Nucleo Tecnico ministeriale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del CIS, previa approvazione da parte del Tavolo Istituzionale;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP che propone il presente provvedimento, sentito il RUA, attesta che, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla dott.ssa Giuseppina Pullara, Dirigente Amministrativo della UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione"

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

- 1. PRENDERE ATTO** che, nell'ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell'Unione Europea in data 08/12/2023), sono stati riprogrammati a livello nazionale sia i target minimi comunitari (da n. 600 ad almeno n. 480), senza previsioni di definanziamento a carico dei singoli interventi, né modifiche rispetto alla programmazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e sia la scadenza, per il Governo Nazionale, per il raggiungimento del TARGET M6C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti", che è stata posticipata, in via prudenziale, dal 31 marzo 2024 al 31 dicembre 2024;
- 2. PRENDERE ATTO**, così come emerso in occasione della ispezione dell'Assessorato della Salute relativa allo stato di attuazione delle Centrali Operative Territoriali, della possibilità di adottare una specifica deliberazione con la quale, sulla scorta di specifiche motivazioni, richiedere alla Regione Siciliana - Assessorato della Salute - un differimento della scadenza per il conseguimento del predetto "TARGET M6C1-7" dal 31/03/2024 al 30/06/2024;
- 3. PRENDERE ATTO CHE**
 - l'ASP di Palermo, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, ha posto in essere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell'originaria scadenza del target M6C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti", prevista per il 31 marzo 2024;
 - in considerazione dei ristretti tempi residui per il completamento di tutte le attività previste per la certificabilità del target rispetto alla scadenza sopra indicata, nonché di potenziali imprevisti e/o criticità che potrebbero, per cause non imputabili all'Azienda, inficiare il raggiungimento del predetto target, l'Azienda ritiene opportuno formalizzare, in ossequio alla tempistica dettata dalla

succitata nota prot. n.9941/2024 dell'Assessorato della Salute, la richiesta di differimento del target M6C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti";

4. **CHIEDERE** il differimento della scadenza per il conseguimento del predetto target:
 - per il Pad 17 "Casa del Sole" al 30.04.2024, data nella quale sarà reso ultimato e funzionante (n.4 COT);
 - per il Pad 11 "P. Pisani" al 31.05.2024, data nella quale sarà reso ultimato e funzionante (n.6 COT);
5. **CONFERMARE** l'avvio del funzionamento delle n. 2 COT site presso l'immobile di "Via VillaReale" a Palermo alla data del 31.03.2024;
6. **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato della Salute – Dipartimento di Pianificazione Strategica, per l'ottenimento del richiesto differimento;
7. **NOTIFICARE** il presente atto a tutti i gruppi di lavoro costituiti con atto deliberativo n. 1108 del 20/7/2023 affinché concorrano, ognuno per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi di funzionamento di ogni singola COT e di tutte nel loro obiettivo generale, e pertanto:
 - al Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Accreditamento e rischio clinico e Formazione*, per le proprie competenze;
 - al Direttore Dipartimento REPT – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Gestione degli Appalti di servizi e forniture* per le proprie competenze;
 - al Direttore UOC Cure Primarie – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Percorsi sanitari nelle strutture PNRR CdC, OdC, COT* per le proprie competenze;
 - al Direttore UOC Integrazione Socio-sanitaria – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Preso in carico ADI e Telemedicina* per le proprie competenze;
 - al Coordinatore del tavolo tecnico Gruppo *Informatizzazione, reti dati e telefonia*, UOC Informatica aziendale ing. Stefano Serra per le proprie competenze;
 - al Direttore UOC Controllo di Gestione – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Pianificazione territoriale, Controllo di Gestione, budgetizzazione, flussificazione CdC, OdC, COT* per le proprie competenze;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione; – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Prevenzione*, per le proprie competenze;
 - al Direttore Dipartimento Risorse Umane, per le proprie competenze;
 - al Direttore UOC Progettazione e Manutenzioni, per le proprie competenze;
 - al Direttore UOC Patrimonio, per le proprie competenze;
 - alla UOC Bilancio e Programmazione;
 - al Collegio Sindacale;
8. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
9. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org;

Il RUP

(Dir. Ing. Giuseppe Madonia)



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
()

parere FAVOREVOLE dal
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Cerrito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionista
(C.A.P.) _____

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000324 DEL 12 MAR 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]
Il Collaboratore Amministrativo Professionale

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni
