

**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000550 del 30 APR 2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Attivazione di n. 4 COT (1-2-3-4) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 17 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo.

CUP: F77H22001300006 / F77H22001310006 / F77H22001320006 / F77H22001330006 - CIG 957100967B.

STRUTTURA PROPONENTE	DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE Proposta n. 24 del 29/04/2024 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio	ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2024
N° Centro di costo _____ N° Conto Economico _____ Ordine n° _____ del _____ Tetto di spesa/Budget assegnato € _____ Budget utilizzato/impegnato € _____ Budget presente atto € _____ Disponibilità residua budget € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____	N° Conto Economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Importo € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione _____
II RUP (Ing Giuseppe Madonna) 	

L'anno duemila ventiquattro, il giorno TRENTA del mese di APRILE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito da Dott. LUIGI VAIONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RFF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) avente come obiettivo specifico quello di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario per conseguire le tappe intermedie, le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 6 “Salute” del PNRR persegue l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzando e digitalizzando il sistema sanitario per garantire equità di accesso alle cure;

VISTI

- il Decreto Assessoriale n. 406 del 26 maggio 2022, con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione di n.50 COT di cui 12 a carico di ASP Palermo, per un investimento complessivo di € 8.480.078,00 a valere sul fondo PNRR;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30/5/2022 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 – Componenti 1 e 2 e dal PNC;
- il POR allegato al CIS con il quale è stato assunto l’impegno a rispettare tutti gli obblighi contrattualmente previsti, i quali costituiscono elementi prioritari ed essenziali per l’attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n.77;
- il Decreto n.669 del 29/7/2022 dell’Assessorato della Salute con il quale la Regione Siciliana, al fine di dare esecuzione agli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC degli Enti del Servizio sanitario regionale in base alla competenza territoriale, ha delegato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a svolgere, quale Soggetto Attuatore Esterno, specifiche attività finalizzate alla realizzazione dei 108 interventi ad essa attribuiti;
- la Deliberazione ASP Palermo n. 963 del 23/6/2022, con la quale il Direttore Generale ha proceduto all’individuazione dei nominativi dei soggetti destinati a ricoprire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i 108 interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, tra cui l’ing Giuseppe Madonia per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT);

CONSIDERATO CHE

- tra gli interventi per i quali, con D.A. 669 del 29/7/2022, sono state conferite specifiche deleghe all’ASP di Palermo è incluso il seguente:
Realizzazione di n. 4 COT presso il Padiglione n. 17 del P.O. “Casa del Sole” di Palermo;

PRESO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 2021 del 21/12/2022 sono stati approvati gli atti relativi al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i “*lavori di realizzazione di n.4 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 17 del P.O. “Casa del Sole” di Palermo*” ed acquisito il relativo Codice identificativo di gara (CIG);
- con Deliberazione n. 1880 del 04/12/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo del predetto intervento;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 09/04/2024, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Perizia di Variante al progetto esecutivo di che trattasi;

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 06/12/2023 ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, con il quale il Direttore dei Lavori ing. Leonardo Triolo ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 100 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 15/03/2024 (prot. ASP n. 448661/2023 del 12/12/2023);
- la delibera del C.S. ASP Palermo n. 24 del 10/01/2024, con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Fulvio Castronovo, in sostituzione dell'ing. Leonardo Triolo non più in servizio presso questa Amministrazione;
- la richiesta di proroga assunta al prot. ASP 1295152024 del 13.03.2024 con la quale l'O.E. ha richiesto di posticipare di giorni 15 il termine per la consegna dei lavori;
- la nota del RUP, prot. ASP 134996-2024 del 15.03.2024, con la quale si è accolta la richiesta e si è concessa proroga fino al 30/03/2024;
- la richiesta di ulteriore proroga assunta al prot. ASP 159520-2024 del 02.04.2024 con la quale l'O.E. ha richiesto di posticipare di ulteriori giorni 15 il termine per la consegna dei lavori;
- la nota, prot. ASP 169238-2024 del 05.04.2024, con la quale il RUP, accogliendo la richiesta, ha concesso giorni 11 di proroga, cosicché fino al 10/04/2024;
- il Verbale di Constatazione dello stato dei lavori del giorno 19/04/2024, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.M. MIT n.49/2018, e con il quale sono stati concessi ulteriori giorni 5 all'Impresa esecutrice per perfezionare alcune lavorazioni ritenute non ancora eseguite a regola d'arte;

CONSIDERATO che i lavori, in data 26/04/2024 sono stati dichiarati dal Direttore dei Lavori *ultimati e regolarmente eseguiti* e, di conseguenza, che è emesso il Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.L. e vistato dal RUP e dall'Impresa;

VISTE le Linee guida del Ministero della Salute (versione 01 del 26/1/2024) elaborate per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali, ed in particolare

- l'Allegato 1 – "Guida operativa per la redazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica CE per il target PNRR M6C1-7";
- l'Allegato 2 – Dichiarazione entrata in funzione COT, a firma del soggetto attuatore esterno/delegato;

PRESO ATTO della nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – prot. n. 9941 del 28/02/2024 con la quale vengono fornite indicazioni riguardo alla Dichiarazione del Soggetto Attuatore Esterno per l'attestazione della "data di piena operatività della Centrale Operativa Territoriale" unitamente a copia del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e Copia della verifica di conformità delle Forniture;

RICHIAMATA la delibera 324 del 12/03/2024 con la quale, tra l'altro, si conferma l'avvio del funzionamento delle n.4 COT alla data del 30.04.2024;

RITENUTO CHE

- l'opera di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali n.1 (CUP: F77H22001300006)/ n.2 (CUP: F77H22001310006)/n.3 (CUP: F77H22001320006)/n.4 (CUP: F77H22001330006) è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan);
- l'opera è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia;

Intercalare alla delibera

000550 del 30 APR 2024

- l'opera è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas;
- è stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
- per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- è stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- è stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target è caricata tutta la documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7;
- la documentazione del sistema informativo ReGiS deve essere coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.

DATO ATTO CHE

- sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione;
- tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti;
- le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative;
- le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l'avvio del servizio sono state regolarmente ottenute;
- le Centrali Operative Territoriali n.1, n.2, n.3 e n.4 del Padiglione 17 del P.O. "Casa del Sole" di via Luigi Sarullo, 19 – Palermo, e i servizi connessi, possono ufficialmente entrare in funzione a partire dal giorno 30 aprile 2024;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

1. **APPROVARE** lo schema di cui all'Allegato 2 – *Dichiarazione entrata in funzione COT*, che prevede la sottoscrizione del soggetto attuatore esterno [ALLEGATO A];
2. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.1 (CUP: F77H22001300006) di via Luigi Sarullo, 19 – Palermo [ALLEGATO B] – Distretto 39 Bagheria;
3. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.2 (CUP F77H22001310006) di via Luigi Sarullo, 19 – Palermo [ALLEGATO C] – Distretto 36 Misilmeri;
4. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.3 (CUP F77H22001320006) di via Luigi Sarullo, 19 – Palermo [ALLEGATO D] – Distretto 38 Lercara Friddi;
5. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.4 (CUP F77H22001330006) di via Luigi Sarullo, 19 – Palermo [ALLEGATO E] – Distretto 40 Corleone;
6. **TRASMETTERE**, come previsto dalla richiamata nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – prot. n. 9941 del 28/02/2024 copia del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori (**ALLEGATO 1**) e Copia della verifica di conformità delle Forniture (**ALLEGATO 2**);
7. **DICHIARARE CHE** le Centrali Operative Territoriali Centrali Operative Territoriali n.1 (CUP: F77H22001300006)/ n.2 (CUP: F77H22001310006)/ n.3 (CUP: F77H22001320006)/ n.4 (CUP: F77H22001330006) di via Luigi Sarullo, 19 – Palermo, saranno attivate e pienamente funzionanti a partire dal giorno 30 aprile 2024.
8. **NOTIFICARE** il presente atto:
 - All' Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
 - Al Collegio Sindacale
 - Ai Direttori dei distretti di Bagheria, Corleone, Lercara Friddi e Misilmeri
 - Al Direttore della UOC Cure primarie
 - Al Direttore della UOC Integrazione Socio-sanitaria
 - All'Ufficio Risorse Umane
 - Al Servizio Informatico
 - Al Dirigente della UOS Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
9. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
10. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

II RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia
UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(_____)

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Cerrito)

ASSELENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- *In assenza del Direttore Sanitario*
- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; ~~DELENTE~~
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)




Il Segretario verbalizzante



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000550 DEL 30 APR 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni


La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni
