

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000669 del 27 MAG 2024

OGGETTO: Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "PNRR M6 C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - 1.1.2 Grandi Apparecchiature" - Rimodulazione linee di intervento a seguito della comunicazione "Modalità d'impiego delle economie progettuali e richiesta per il differimento del target".

STRUTTURA PROPONENTE	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio _____
Proposta n 44 del 24/05/2024	N° Conto Economico _____
Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio	N° Conto Patrimoniale _____
N° Centro di costo	Importo € _____
N° Conto Economico	Budget pluriennale _____
Ordine n° _____ del _____	Anno _____ Euro _____
Tetto di spesa/Budget assegnato	Anno _____ Euro _____
Budget utilizzato/impegnato	Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione (Dr. _____)
Disponibilità residua budget	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
Il responsabile del procedimento <i>Ing. Danilo De Santis</i>	
Il Dirigente Amministrativo <i>Dott.ssa Giuseppina Pullara</i>	

L'anno duemila ventiquattro, il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 - Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024, assistito dalla S.G. RA ROSSA LISA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Dirigente amministrativo dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
Dott.ssa Giuseppina Pullara

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- la nota assessoriale 35970 del 10/08/2021, con la quale si chiede a ciascuna Azienda il fabbisogno per investimenti in apparecchiature elettromedicali – Alta e media tecnologia sostituzione;
- le note di riscontro prot. ASP 90951 del 26/08/2021 e successiva integrazione prot. ASP 120706 del 29/10/2021, con la quale l'ASP di Palermo comunica il proprio fabbisogno;
- la nota assessoriale prot. 6944 del 04/02/2022, con la quale si chiede alle AA.SS.PP. di compilare, entro il termine del 21/02/2022, le schede intervento sul portale AGENAS;

DATO ATTO che:

- le 34 schede AGENAS, corrispondenti alle 34 apparecchiature oggetto del PNRR, sono state inviate entro il termine stabilito e validate dal Referente unico della Regione Siciliana;
- il RUP della linea *de qua* è l'avv. Giuseppina Pullara, subentrante al precedente RUP, giusta delibera n. 1474 del 27/09/2022;

PREMESSO, altresì, che, nelle more, è stata adottata la delibera aziendale n. 00139 del 06/02/2023, avente ad oggetto "*PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature). Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).*", attesa la possibilità concessa dal DPS – Assessorato della Salute di modificare gli interventi della linea PNRR citata, nelle ipotesi sotto rappresentate:

- Rinuncia all'apparecchiatura assegnata;
- Modifica dell'apparecchiatura da sostituire;
- Individuazione di un altro P.O. per l'allocazione dell'apparecchiatura richiesta e assegnata;
- Individuazione di una diversa U.O. all'interno del medesimo P.O.;

Intercalare alla delibera
000.66.9.del.....2.7.MAG 2024

DATO ATTO, pertanto, che, a seguito della summenzionata modifica, gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6 – Componente 1 – Intervento 1.1.2. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature” per l’ASP di Palermo sono diventati 35 e ammontano ad un importo complessivo di € 7.036.066,30 ripartito come di seguito riassunto:

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Importo Intervento Fin. Pnrr	Ubicazione apparecchiatura
F19I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Bagheria
F29I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Carini
F29J21014930006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	Poliambulatorio - Carini
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	Poliambulatorio - Lampedusa
F59I23000070006	MAMMOGRAFI	300.000,30 €	Poliambulatorio - Lampedusa
F59J21017330006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	Poliambulatorio - Bagheria
F69I21000000006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	89.652,00 €	PTA Enrico Albanese
F69I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Palazzo Adriano
F69J21018220006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	P.O. "Dei Bianchi" - Corleone
F69J21018230006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	P.O. "S. Cimino" - Termini Imerese
F69J21018250006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	PTA Enrico Albanese
F79I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	89.652,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.T.A. "Biondo" - Palermo
F79I21000050006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79I21000060006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79I21000070006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.T.A. "Guadagna" - Palermo
F79I21000080006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Casa Circondariale Pagliarelli - Palermo
F79I21000090006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	64.852,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79I21000100006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	64.852,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79I21000110006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	64.852,00 €	P.T.A. "Enrico Albanese" - Palermo
F79J21015910006	TAC	529.653,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79J21015920006	TAC	529.653,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79J21015930006	RMN	900.180,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79J21015960006	ECOTOMOGRAFI	86.800,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79J21015970006	ECOTOMOGRAFI	86.800,00 €	Ambulatorio "Ex Ipai" - Palermo
F79J21015980006	ECOTOMOGRAFI	86.800,00 €	Ambulatorio "Ex Ipai" - Palermo
F79J21015990006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	Poliambulatorio - Palazzo Adriano
F79J21016000006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo

F79J21016010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	Casa Circondariale Ucciardone - Palermo
F89I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.O. "Civico" - Partinico
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Lampedusa
F89I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Lercara Friddi
F89J21035760006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	P.O. "Civico" - Partinico

CONSIDERATO che - ai sensi del Decreto-Legge 6 Luglio 2012 n. 95 (che dispone, per l'acquisto di beni e servizi, l' "...obbligo per gli enti del SSN di avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip...") il RUP ha emesso, tramite il portale Consip, nell'ambito delle distinte iniziative per tempo attivate, gli ordinativi diretti di acquisto per le forniture suindicate, ratificate dai successivi provvedimenti deliberativi, il tutto elencato come segue:

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	IMPORTO ORDINE IVA INCLUSA	ID AQ CONSIP	ORDINE DI ACQUISTO CONSIP	DATA ORDINE DI ACQUISTO CONSIP	DELIBERA AZIENDALE
F69I21000000006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI			AQ non ancora attivo		
F79I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI			AQ non ancora attivo		
F79I21000100006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	38.308,00 €	2546	7305625	15/06/2023	1062 del 17/07/2023
F79I21000110006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	38.308,00 €	2546	7305625	15/06/2023	1062 del 17/07/2023
F79I21000090006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	38.308,00 €	2546	7305625	15/06/2023	1062 del 17/07/2023
F79J21015970006	ECOTOMOGRAFI	48.751,50 €	2546	6885828	21/07/2022	1237 del 22/08/2022
F79J21015960006	ECOTOMOGRAFI	74.004,00 €	2546	6885700	21/07/2022	1237 del 22/08/2022
F79J21015980006	ECOTOMOGRAFI	48.751,50 €	2349	6885828	21/07/2022	1237 del 22/08/2022
F59J21017330006	MAMMOGRAFI	140.910,00 €	2349	6963966	04/10/2022	1749 del 15/11/2022
F69J21018220006	MAMMOGRAFI	140.910,00 €	2349	6963966	28/11/2022	1749 del 15/11/2022
F69J21018230006	MAMMOGRAFI	140.910,00 €	2078	6963966	04/10/2022	1749 del 15/11/2022
F29J21014930006	MAMMOGRAFI	140.910,00 €	2078	6963966	04/10/2022	1749 del 15/11/2022
F89J21035760006	MAMMOGRAFI	140.910,00 €	2078	6963966	04/10/2022	1749 del 15/11/2022
F59I23000070006	MAMMOGRAFI	172.020,00 €	2078	7366323	01/08/2023	1260 del 18/08/2023
F79I21000060006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2078	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F79I21000050006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2538	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F19I21000030006	SISTEMI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	IMPORTO ORDINE IVA INCLUSA	ID AQ CONSIP	ORDINE DI ACQUISTO CONSIP	DATA ORDINE DI ACQUISTO CONSIP	DELIBERA AZIENDALE
	RADIOLOGICI FISSI					17/07/2023
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F69I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F89I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F29I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F79I21000070006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F79I21000080006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	26.461,80 €	2546	7301901	13/06/2023	1061 del 17/07/2023
F79J21015930006	RMN A 1,5 T	1.032.730,00 €	2546	7300383	12/06/2023	1077 del 18/07/2023
F79J21015910006	TAC A 128 STRATI	520.275,00 €	2546	7352415	20/07/2023	1259 del 18/08/2023
F79J21015920006	TAC A 128 STRATI	520.275,00 €	2192	7352415	20/07/2023	1259 del 18/08/2023
F69J21018250006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	223.260,00 €	2171	7115559	17/01/2023	464 del 30/03/2023
F79I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	223.260,00 €	2171	7115559	17/01/2023	464 del 30/03/2023
F79I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	223.260,00 €	2489	7115559	17/01/2023	464 del 30/03/2023
F79J21016010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	223.260,00 €	2489	7115559	17/01/2023	464 del 30/03/2023
F79J21016000006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	193.479,63 €	2489	7534556	04/12/2023	007 del 08/01/2024
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	223.260,00 €	2489	7115559	17/01/2023	464 del 30/03/2023
F79J21015990006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	193.479,63 €	2489	7534556	04/12/2023	007 del 08/01/2024
F89I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	193.479,63 €	2489	7534556	04/12/2023	007 del 08/01/2024

rilevando il conseguimento di una economia certa e comprovata pari ad € 1.004.116,74 di seguito valorizzata

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	ECONOMIA
F79J21015970006	Ecografi	37.104,90 €
F79J21015960006	Ecografi	11.356,40 €
F79J21015980006	Ecografi	37.104,90 €
F69J21018220006	Mammografo	148.022,91 €
F69J21018230006	Mammografo	147.686,74 €
F89J21035760006	Mammografo	149.921,15 €
F59I23000070006	Mammografo	125.130,00 €
F79I21000050006	Ortopantomografo	15.306,60 €
F79I21000040006	Ortopantomografo	22.183,40 €
F19I21000030006	Ortopantomografo	13.581,80 €
F89I21000020006	Ortopantomografo	22.183,40 €

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	ECONOMIA
F89I21000030006	Ortopantomografo	15.060,20 €
F79I21000080006	Ortopantomografo	18.330,60 €
F79J21016000006	Telecomandati	66.215,25 €
F59I21000010006	Telecomandati	42.870,00 €
F79J21015990006	Telecomandati	66.029,25 €
F89I21000010006	Telecomandati	66.029,25 €

RILEVATO che con nota prot. n. 19832 del 24/04/2024, l'Assessorato della Salute - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC – Missione 6 - del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica (in aderenza alle indicazioni fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR in occasione di una specifica videoconferenza svolta il 26 marzo 2024) ha confermato la possibilità di utilizzare le economie progettuali conseguite dalla realizzazione dei relativi interventi, che potranno essere destinate secondo le modalità operative riconducibili alle seguenti 3 diverse fattispecie:

1. Nell'ambito del medesimo intervento (CUP):
 - o In tale casistica le economie formalmente accertate dai RUP potranno essere utilizzate per:
 - a) i lavori ancillari di installazione dell'Apparecchiatura, per garantire, ad integrazione della spesa prevista in fase di programmazione, la necessaria copertura economica dei maggiori costi determinati dalla redazione della progettazione dei lavori;
 - b) migliorare le performance della medesima Apparecchiatura attraverso l'acquisto di software;
 - c) l'acquisto di accessori strettamente pertinenti alla medesima Apparecchiatura;
2. Nell'ambito della realizzazione di Apparecchiature diverse:
 - o In tale casistica le economie formalmente accertate dai RUP per ogni Apparecchiatura potranno essere utilizzate per:
 - a) la copertura finanziaria dei maggiori costi correlati all'acquisto di una o più Apparecchiature, determinati a seguito delle relative aggiudicazioni di Consip S.p.A.;
 - b) la copertura finanziaria dei maggiori costi correlati ai lavori ancillari di installazione di una o più Apparecchiature;
 - c) il miglioramento delle performance di una o più Apparecchiature, attraverso l'acquisto di software;
 - d) l'acquisto di eventuali accessori indispensabili strettamente pertinenti alle medesime Apparecchiature;
3. Per procedere all'acquisizione di una nuova Apparecchiatura, in aggiunta a quelle programmate;

DARE ATTO che per i CUP F79I21000030006 e F69I21000000006 relativi ai SISTEMI RADIOLOGICI FISSI-CONE BEAM pari ad un importo complessivo di € 179.304,00, i fondi non sono stati ancora utilizzati perché il concernente lotto N. 2 dell'AQ Consip N.ID SIGEF 2546 CIG MASTER 9502630A57 non è attivo, in quanto risulta *sub iudice*;

RITENUTO, essendosi generate delle economie dal completamento di alcuni interventi progettuali, chiedere formalmente, la rimodulazione del *budget* originariamente previsto nelle schede Age.Na.S. per le apparecchiature di seguito indicate.

1. Per l'Ecotomografo, il cui CUP è F79J21015960006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 86.800,00 a quello effettivamente utilizzato di € 76.853,20;
2. Per l'Ecotomografo, il cui CUP è F79J21015970006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 86.800,00 a quello effettivamente utilizzato di € 50.623,70;
3. Per l'Ecotomografo, il cui CUP è F79J21015980006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 86.800,00 a quello effettivamente utilizzato di € 50.623,70;
4. Per il Mammografo, il cui CUP è F69J21018220006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 298.472,00 a quello effettivamente utilizzato di € 150.449,09;
5. Per il Mammografo, il cui CUP è F59I23000070006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 300.000,00 a quello effettivamente utilizzato di € 177.690,00;
6. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F89I21000020006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 27.354,40;

Intercalare alla delibera
 000669 del 27 MAG 2024

7. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F59I21000010006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello effettivamente utilizzato di € 230.655,00;
8. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F79I21000040006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 27.354,40;
9. Per il Mammografo, il cui CUP è F69J21018230006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 298.472,00 a quello effettivamente utilizzato di € 153.242,13;
10. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F79I21000050006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 34.354,00;
11. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F19I21000030006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 36.109,60;
12. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F89I21000030006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 34.604,80;
13. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F79I21000080006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 31.276,00;
14. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F79J21016000006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello stimato in corso di realizzazione di € 203.649,75;
15. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F79J21015990006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello stimato in corso di realizzazione di 203.835,75 €;
16. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F89I21000010006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello stimato in corso di realizzazione di € 203.835,75
17. Per il Mammografo, il cui CUP è F89J21035760006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 298.472,00 a quello effettivamente utilizzato di € 148.550,85;

CONSIDERATO che:

- con le deliberazioni n. 1077 del 18/07/2023 e n. 1259 del 18/08/2023 sono state acquistate rispettivamente n. 1 RMN a 1,5 T e n. 2 TC a 128 slice, per una spesa complessiva pari ad € 2.119.150, a valere sui CUP F79J21015930006, F79J21015910006, F79J21015920006 per un importo finanziato su fondi PNRR pari ad € 1.959.486,00;
- in virtù di quanto sopra, si è generato un *minus* di € 159.664,00;

RITENUTO, quindi, per far fronte alle predette maggiorazioni di spesa rispetto agli importi da finanziamento *ut supra*, di utilizzare le generate economie, chiedendo formalmente, la rimodulazione del *budget* originariamente previsto nelle schede Age.Na.S. anche per le seguenti apparecchiature:

18. Per la RMN a 1,5T, il cui CUP è F79J21015930006, si chiede la rimodulazione a rialzo da un importo originariamente previsto di € 900.180,00 a quello stimato di € 1.450.864,21, in quanto la sola apparecchiatura con i relativi accessori ha avuto un costo pari ad € 1.052.825, mentre per i lavori ancillari si stima un costo di circa € 398.039,21;
19. Per il Tomografo Computerizzato a 128 slices, il cui CUP è F79J21015910006, si chiede la rimodulazione a rialzo da un importo originariamente previsto di € 529.653,00 a quello stimato di € 823.936,03, in quanto la sola apparecchiatura con i relativi accessori ha avuto un costo pari ad € 533.162,50, mentre per i lavori ancillari si stima un costo di circa € 290.773,53;
20. Per il Tomografo Computerizzato a 128 slices, il cui CUP è F79J21015920006, si chiede la rimodulazione a rialzo da un importo originariamente previsto di € 529.653,00 a quello di € 533.162,50, in quanto la sola apparecchiatura con i relativi accessori ha avuto un costo di € 533.162,50, mentre per quanto concerne i lavori ancillari, ipotizzando un costo pari ad € 427.565,49, tale somma graverà totalmente sul bilancio aziendale, fatte salve le eventuali ulteriori realizzande economie derivanti dalla conclusione dei restanti interventi in capo alla Scrivente.

RITENUTO OPPORTUNO, in ossequio a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 19832 del 24/04/2024, chiedere di utilizzare le economie progettuali della linea di intervento *de qua*, secondo le

modalità operative riconducibili alle fattispecie 1 e 2 sin qui esposte, e secondo quelle riconducibili anche alla fattispecie 3, ovvero per l'acquisto di nuove apparecchiature, in aggiunta a quelle programmate, così come ampiamente descritto nella relazione a firma del RUP (*All.1*);

DATO ATTO, pertanto, a seguito dell'ulteriore richiesta, ai fini dell'espletamento delle attività di screening, procedere, utilizzando le economie generate, all'acquisto di un nuovo mammografo con tomosintesi da ubicare presso il PTA Enrico Albanese, che verrà acquisito tramite Accordo Quadro Consip "Mammografi con tomosintesi 3", di cui al CUP F79I24000500006, allegando la relativa scheda AGENAS, per un importo complessivo stimato di €155.640,00,

ATTESO che la medesima nota assessoriale 19832/2024 ribadisce che il *target* per la "Operatività delle grandi apparecchiature" è fissato al 31/12/2024, prescrivendo "che l'eventuale richiesta per differire la predetta scadenza ad un termine più congruo e, comunque, entro il 30/6/2026 (ipotesi prevista dalla Revisione del PNRR approvata l'8/12/2023 dal Parlamento Europeo) deve essere adeguatamente motivata attraverso una dettagliata relazione della Direzione Strategica Aziendale";

VISTE, per quanto sopra, le seguenti note:

- nota prot. n. 249162/2024 del 23/05/2024 del RUP per i lavori di adeguamento dei locali ai fini dell'installazione del Telecomandato e Ortopantomografo, siti presso il PO di Lampedusa, Ing. Falletta;
- nota prot. n. 249785/2024 del 23/05/2024 del RUP per i lavori di adeguamento dei locali ai fini dell'installazione dell'Ortopantomografo siti presso il PTA Biondo, Ing. Iandolino;
- nota prot. n. 251243/2024 del 24/05/2024 del RUP per i lavori di adeguamento ai fini dell'installazione della TAC presso il PTA Palermo Centro, Ing. Castronovo;

VISTA la relazione sintetica (*All.1*) a firma del RUP della linea di intervento *de qua*, con la quale si rappresentano le esigenze tecnico-operative ai fini della richiesta del differimento della scadenza fissata al 31/12/2024 al 30/06/2025 ed, in particolare,:

- per quanto concerne le apparecchiature da allocare all'interno delle Case di Comunità presso il PO di Lampedusa e il PTA Biondo di Palermo, il differimento del termine è necessario in considerazione che i Direttori dei Lavori consegneranno formalmente i cantieri nel mese di luglio 2024 e che, presumibilmente, i lavori si concluderanno in circa mesi cinque e che le relative apparecchiature potranno essere allocate nei primi mesi dell'anno 2025 e, comunque, entro il 30/06/2025;
- per quanto concerne la TAC da allocare all'interno del PTA Palermo Centro, il differimento del termine è inevitabile in considerazione che i lavori ancillari propedeutici all'installazione necessitano di un'adeguata progettazione dei locali e degli impianti, atteso che verranno effettuate non solo tac basali come sino ad oggi, bensì TAC con mezzo di contrasto. Ciò comporterà, anche, la predisposizione di impianti gas medicali, di una sala preparazione per il paziente per effettuare esami con mezzo di contrasto, di una redistribuzione interna dei locali, della realizzazione di apposito impianto idronico per il raffreddamento dei componenti l'apparecchiatura stessa;

RITENUTO, pertanto, necessario chiedere il differimento del *target* per la "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie" al 30.06.2025 per i CUP di seguito indicati:

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Ubicazione apparecchiatura	Differimento Target
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Poliambulatorio - Lampedusa	30/06/2025
F79J21015920006	TAC	P.T.A. "Centro" - Palermo	30/06/2025
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Poliambulatorio - Lampedusa	30/06/2025
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	P.T.A. BIONDO - Palermo	30/06/2025

DARE ATTO che, nelle more della modifica e rimodulazione degli investimenti PNRR per ogni intervento succitato, il RUP ha provveduto:

- ad aggiornare le schede AGENAS degli interventi sia quelli ridotti che quelli implementati, sottoscritti in formato digitale dal RUP e dal Commissario Straordinario;
- a redigere una relazione sintetica, nella quale si descrivono le fattispecie per le quali si richiedono le modifiche summenzionate;
- a estrapolare un nuovo CUP per la nuova apparecchiatura da aggiungere alle 35;

RISERVARSI, in ragione dell'aggiornato intervento:

- la previsione della relativa momentanea copertura finanziaria con fondi del bilancio aziendale, nelle more che la stessa possa essere garantita delle risorse del PNRR ed, in ogni caso, qualora, i maggiori oneri sopra rappresentati, comprensivi anche di quelli relativi alle nuove acquisizioni, o quelli che ne deriveranno ulteriormente non dovessero essere ricompresi nel finanziamento PNRR, saranno comunque a carico del bilancio aziendale;
- sin d'ora di utilizzare le eventuali economie che ne deriveranno, di volta in volta dalla conclusione degli interventi;

DARE ATTO che la suddetta documentazione verrà trasmessa, unitamente al presente provvedimento, all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 3 "Gestione degli investimenti"- al Coordinatore del Nucleo ispettivo per il PNRR ed al Referente Unico Regionale per il PNRR;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

DATO ATTO che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito interamente riportati

PRENDERE ATTO che, a seguito della modifica, giusta deliberazione ASP Palermo n. 00139 del 06/02/2023, gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6 – Componente 1 — Intervento 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature" per l'ASP di Palermo sono diventati 35 e ammontano ad un importo complessivo di € 7.036.066,30 ripartito come di seguito riassunto:

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Importo Intervento Fin. Parr	Ubicazione apparecchiatura
F19I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Bagheria
F29I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Carini
F29J21014930006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	Poliambulatorio - Carini
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	Poliambulatorio - Lampedusa
F59I23000070006	MAMMOGRAFI	300.000,30 €	Poliambulatorio - Lampedusa
F59J21017330006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	Poliambulatorio - Bagheria
F69I21000000006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	89.652,00 €	PTA Enrico Albanese
F69I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Palazzo Adriano
F69J21018220006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	P.O. "Dei Bianchi" - Corleone
F69J21018230006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	P.O. "S. Cimino" - Termini Imerese
F69J21018250006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	PTA Enrico Albanese
F79I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo

F79I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	89.652,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.T.A. "Biondo" - Palermo
F79I21000050006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79I21000060006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79I21000070006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	P.T.A. "Guadagna" - Palermo
F79I21000080006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Casa Circondariale Pagliarelli - Palermo
F79I21000090006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	64.852,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79I21000100006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	64.852,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79I21000110006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	64.852,00 €	P.T.A. "Enrico Albanese" - Palermo
F79J21015910006	TAC	529.653,00 €	P.O. "Villa Delle Ginestre" - Palermo
F79J21015920006	TAC	529.653,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79J21015930006	RMN	900.180,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79J21015960006	ECOTOMOGRAFI	86.800,00 €	P.O. "G. F. Ingrassia" - Palermo
F79J21015970006	ECOTOMOGRAFI	86.800,00 €	Ambulatorio "Ex Ipai" - Palermo
F79J21015980006	ECOTOMOGRAFI	86.800,00 €	Ambulatorio "Ex Ipai" - Palermo
F79J21015990006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	Poliambulatorio - Palazzo Adriano
F79J21016000006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.T.A. "Centro" - Palermo
F79J21016010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	Casa Circondariale Ucciardone - Palermo
F89I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	269.865,00 €	P.O. "Civico" - Partinico
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Lampedusa
F89I21000030006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	49.104,00 €	Poliambulatorio - Lercara Friddi
F89J21035760006	MAMMOGRAFI	298.472,00 €	P.O. "Civico" - Partinico

PRENDERE ATTO:

- della nota prot. n. 19832 del 24/04/2024, con la quale l'Assessorato della Salute - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC – Missione 6 - del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica (in aderenza alle indicazioni fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR in occasione di una specifica videoconferenza svolta il 26 marzo 2024) ha confermato la possibilità di utilizzare le economie progettuali conseguite dalla realizzazione dei relativi interventi, che potranno essere destinate secondo le modalità operative riconducibili a 3 diverse fattispecie in premessa indicate;
- per i CUP F79I21000030006 e F69I21000000006 relativi ai SISTEMI RADIOLOGICI FISSI-CONE BEAM pari ad un importo complessivo di € 179.304, che i fondi non sono stati, ancora, utilizzati, perché il concernente lotto N. 2 dell'AQ Consip N.ID SIGEF 2546 CIG MASTER 9502630A57 non è attivo, in quanto risulta *sub iudice*;
- della relazione sintetica (*All.1*) a firma del RUP della linea di intervento *de qua*, con la quale si rappresentano le modalità di impiego delle economie progettuali e le esigenze tecnico-operative ai fini della richiesta del differimento della scadenza fissata al 31/12/2024 al 30/06/2025;
- del conseguimento, ad oggi, di una economia certa e comprovata pari ad € 1.004.116,74;

APPROVARE, essendosi generate delle economie dal completamento di alcuni interventi progettuali, la rimodulazione del *budget* originariamente previsto nelle schede Age.Na.S. per le apparecchiature di seguito indicate:

1. Per l'Ecotomografo, il cui CUP è F79J21015960006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 86.800,00 a quello effettivamente utilizzato di € 76.853,20;
2. Per l'Ecotomografo, il cui CUP è F79J21015970006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 86.800,00 a quello effettivamente utilizzato di € 50.623,70;
3. Per l'Ecotomografo, il cui CUP è F79J21015980006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 86.800,00 a quello effettivamente utilizzato di € 50.623,70;
4. Per il Mammografo, il cui CUP è F69J21018220006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 298.472,00 a quello effettivamente utilizzato di € 150.449,09;
5. Per il Mammografo, il cui CUP è F59I23000070006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 300.000,00 a quello effettivamente utilizzato di € 177.690,00;
6. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F89I21000020006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 27.354,40;
7. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F59I21000010006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello effettivamente utilizzato di € 230.655,00;
8. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F79I21000040006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 27.354,40;
9. Per il Mammografo, il cui CUP è F69J21018230006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 298.472,00 a quello effettivamente utilizzato di € 153.242,13;
10. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F79I21000050006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 34.354,00;
11. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F19I21000030006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 36.109,60;
12. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F89I21000030006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 34.604,80;
13. Per il Sistema Radiologico Fisso (Ortopantomografo), il cui CUP è F79I21000080006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 49.104,00 a quello effettivamente utilizzato di € 31.276,00;
14. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F79J21016000006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello stimato in corso di realizzazione di € 203.649,75;
15. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F79J21015990006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello stimato in corso di realizzazione di 203.835,75 €;
16. Per il Sistema Radiologico Fisso (Telecomandato PS), il cui CUP è F89I21000010006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 269.865,00 a quello stimato in corso di realizzazione di € 203.835,75
17. Per il Mammografo, il cui CUP è F89J21035760006, si chiede la rimodulazione al ribasso da un importo originariamente previsto di € 298.472,00 a quello effettivamente utilizzato di € 148.550,85;

PRENDERE ATTO che:

- con le deliberazioni n. 1077 del 18/07/2023 e n. 1259 del 18/08/2023 sono state acquistate rispettivamente n. 1 RMN a 1,5 T e n. 2 TC a 128 slice, per una spesa complessiva pari ad € 2.119.150, a valere sui CUP F79J21015930006, F79J21015910006, F79J21015920006 per un importo finanziato su fondi PNRR pari ad € 1.959.486,00;
- in virtù di quanto sopra, si è generato un *minus* di € 159.664,00;

APPROVARE, quindi, per far fronte alle predette maggiorazioni di spesa rispetto agli importi da finanziamento *ut supra*, la rimodulazione del *budget* originariamente previsto nelle schede Age.Na.S., utilizzando le generate economie, per le seguenti apparecchiature:

18. Per la RMN a 1,5T, il cui CUP è F79J21015930006, si chiede la rimodulazione a rialzo da un importo originariamente previsto di € 900.180,00 a quello stimato di € 1.450.864,21, in quanto la sola apparecchiatura con i relativi accessori ha avuto un costo pari ad € 1.052.825, mentre per i lavori ancillari si stima un costo di circa € 398.039,21;
19. Per il Tomografo Computerizzato a 128 slices, il cui CUP è F79J21015910006, si chiede la rimodulazione a rialzo da un importo originariamente previsto di € 529.653,00 a quello stimato di € 823.936,03, in quanto la sola apparecchiatura con i relativi accessori ha avuto un costo pari ad € 533.162,50, mentre per i lavori ancillari si stima un costo di circa € 290.773,53;
20. Per il Tomografo Computerizzato a 128 slices, il cui CUP è F79J21015920006, si chiede la rimodulazione a rialzo da un importo originariamente previsto di € 529.653,00 a quello di € 533.162,50, in quanto la sola apparecchiatura con i relativi accessori ha avuto un costo di € 533.162,50, mentre per quanto concerne i lavori ancillari, ipotizzando un costo pari ad € 427.565,49, tale somma graverà totalmente sul bilancio aziendale, fatte salve le eventuali ulteriori realizzande economie derivanti dalla conclusione dei restanti interventi in capo alla Scrivente.

APPROVARE, utilizzando le economie generate, l'acquisto di un nuovo MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI, da ubicare presso il PTA Enrico Albanese, ai fini dell'espletamento delle attività di screening, che verrà acquisito tramite Accordo Quadro Consip "Mammografi con tomosintesi 3", di cui al CUP F79I24000500006, allegando la relativa scheda AGENAS, per un importo complessivo stimato pari ad €155.640,00,

CHIEDERE, pertanto, giusta nota assessoriale 19832/2024, il differimento del *target* per la "Operatività delle grandi apparecchiature" fissato al 31/12/2024, al 30/6/2025, per le motivazioni ampiamente esposte nella relazione allegata a firma del RUP, per i CUP di seguito indicati:

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Ubicazione apparecchiatura	Differimento Target
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Poliambulatorio - Lampedusa	30/06/2025
F79J21015920006	TAC	P.T.A. "Centro" - Palermo	30/06/2025
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Poliambulatorio - Lampedusa	30/06/2025
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	P.T.A. BIONDO - Palermo	30/06/2025

PRENDERE ATTO che, nelle more della modifica e rimodulazione degli investimenti PNRR per ogni intervento succitato, il RUP ha provveduto:

- ad aggiornare le schede AGENAS degli interventi sia quelli ridotti che quelli implementati, sottoscritti in formato digitale dal RUP e dal Commissario Straordinario (All. 2);
- a redigere una relazione sintetica, nella quale si descrivono le fattispecie per le quali si richiedono le modifiche summenzionate;
- a estrapolare un nuovo CUP per la nuova apparecchiatura da aggiungere alle 35(All. 3); ;

RISERVARSI, in ragione dell'aggiornato intervento:

- la previsione della relativa momentanea copertura finanziaria con fondi del bilancio aziendale, nelle more che la stessa possa essere garantita delle risorse del PNRR ed, in ogni caso, qualora, i maggiori oneri sopra rappresentati, comprensivi anche di quelli relativi alle nuove acquisizioni, o quelli che ne deriveranno ulteriormente non dovessero essere ricompresi nel finanziamento PNRR, saranno comunque a carico del bilancio aziendale;
- sin d'ora di utilizzare le eventuali economie che ne deriveranno, di volta in volta dalla conclusione degli interventi;

PRENDERE ATTO che la suddetta documentazione verrà trasmessa, unitamente al presente provvedimento, all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 3 "Gestione degli investimenti"- al Coordinatore del Nucleo ispettivo per il PNRR ed al Referente Unico Regionale per il PNRR;

NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente alla suddetta documentazione, all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 3 "Gestione degli investimenti"- al Coordinatore del Nucleo ispettivo per il PNRR ed al Referente Unico Regionale per il PNRR - ;

NOTIFICARE, per il seguito di competenza il presente atto a:

- UOC Bilancio e Programmazione;

- UOC Approvvigionamenti;
- UOC Contabilità Analitica e Patrimonio;
- UOC Progettazione e manutenzione.

PROVEDERE ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";


DICHIARARE gli allegati da 1 a3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il RUP

M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature).

Dott.ssa Giuseppina Pullara





Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

parere FAVOREVOLE dal

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO~~

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Francesco Cerrito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Daniela Faraoni



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionale



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000669 DEL 27 MAG 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Collaboratore  Il Collaboratore dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

