

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO**

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Deliberazione n° 000751 del 11 GIU 2024

**OGGETTO:** Attivazione di n. 6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo.

CUP: F77H22001360006/ F77H22001370006/ F77H22001380006/ F77H22001390004/ F77H22001400006/ F77H22001410006 - CIG 9571035BEE

**STRUTTURA PROPONENTE**

U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI  
SANITARI  
UFFICIO SPECIALE  
Proposta n. 48 del 10/06/2024  
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_

Budget presente atto € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_


Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

Il RUP

(Ing Giuseppe Madonna)



**DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,  
FINANZIARIE, E STRUTTURALI  
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO  
ESERCIZIO 2024**

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Importo € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione

\_\_\_\_\_

L'anno duemila ventiquattro, il giorno INDICATO del mese di GIUGNO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito da Dott. LUIGI VALLONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

## II RUP

*Dir. Ing. Giuseppe Madonia*

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

### PREMESSO CHE

- con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RFF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) avente come obiettivo specifico quello di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario per conseguire le tappe intermedie, le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 6 "Salute" del PNRR persegue l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzando e digitalizzando il sistema sanitario per garantire equità di accesso alle cure;

### VISTI

- il Decreto Assessoriale n. 406 del 26 maggio 2022, con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione di n.50 COT di cui 12 a carico di ASP Palermo, per un investimento complessivo di € 8.480.078,00 a valere sul fondo PNRR;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30/5/2022 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componenti 1 e 2 e dal PNC;
- il POR allegato al CIS con il quale è stato assunto l'impegno a rispettare tutti gli obblighi contrattualmente previsti, i quali costituiscono elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n.77;
- il Decreto n.669 del 29/7/2022 dell'Assessorato della Salute con il quale la Regione Siciliana, al fine di dare esecuzione agli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC degli Enti del Servizio sanitario regionale in base alla competenza territoriale, ha delegato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a svolgere, quale Soggetto Attuatore Esterno, specifiche attività finalizzate alla realizzazione dei 108 interventi ad essa attribuiti;
- la Deliberazione ASP Palermo n. 963 del 23/6/2022, con la quale il Direttore Generale ha proceduto all'individuazione dei nominativi dei soggetti destinati a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i 108 interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, tra cui l'ing Giuseppe Madonia per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT);

### CONSIDERATO CHE

- tra gli interventi per i quali, con D.A. 669 del 29/7/2022, sono state conferite specifiche deleghe all'ASP di Palermo è incluso il seguente:  
*Realizzazione di n. 6 COT presso il Padiglione n. 11 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo;*

### PRESO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 2021 del 21/12/2022 sono stati approvati gli atti relativi al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i "lavori di realizzazione di n.6 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo" ed acquisito il relativo Codice identificativo di gara (CIG);
- con Deliberazione n. 1902 del 12/12/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo del predetto intervento;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 648 del 21/05/2024, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Perizia di Variante al progetto esecutivo di che trattasi;



## VISTI

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 12/12/2023 ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, con il quale il Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Di Franza ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 160 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 19/05/2024 (prot. ASP n. 448587/2023 del 12/12/2023);
- la richiesta di proroga assunta al prot. ASP 255083/2024 del 28.05.2024 con la quale l'O.E. ha richiesto di posticipare di giorni 10 il termine per la consegna dei lavori;
- la deliberazione del C.S. ASP di Palermo n.693 del 30/5/2024 con la quale il RUP, preso atto della necessità di proroga dell'Impresa, ha proposto alla Direzione strategica aziendale di acconsentire alla richiesta di posticipo del termine previsto per l'attivazione delle COT 5-6-7-8-9 e 10, richiedendone autorizzazione all'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica della Regione siciliana;
- la nota, prot. n. 270044/2024 del 04/06/2024, con la quale l'Impresa ha comunicato che il giorno 03/06/2024 ha terminato i lavori;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati dichiarati dal Direttore dei Lavori *ultimati e regolarmente eseguiti* e, di conseguenza, che è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.L. e vistato dal RUP e dall'Impresa;

**VISTE** le Linee guida del Ministero della Salute (versione 01 del 26/1/2024) elaborate per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali, ed in particolare

- l'Allegato 1 – "Guida operativa per la redazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica CE per il target PNRR M6C1-7";
- l'Allegato 2 – Dichiarazione entrata in funzione COT, a firma del soggetto attuatore esterno/delegato;

**PRESO ATTO** della nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – prot. n. 9941 del 28/02/2024 con la quale vengono fornite indicazioni riguardo alla Dichiarazione del Soggetto Attuatore Esterno per l'attestazione della "data di piena operatività della Centrale Operativa Territoriale" unitamente a copia del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e Copia della verifica di conformità delle Forniture;

**RICHIAMATA** la delibera C.S. ASP n.693 del 30/5/2024 con la quale si comunica l'avvio del funzionamento delle n.6 COT alla data del 11.06.2024;

## RITENUTO CHE

- l'opera di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali n.5 CUP: F77H22001360006; n.6 CUP: F77H22001370006; n.7 CUP: F77H22001380006; n.8 CUP: F77H22001390004; n.9 CUP: F77H22001400006; n.10 CUP: F77H22001410006 è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan);
- l'opera è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia;
- l'opera è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas;
- è stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;

Intercalare alla delibera  
000751 del 11 GIU 2024



- per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- è stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- è stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target è caricata tutta la documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7;
- la documentazione del sistema informativo ReGiS deve essere coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.

#### **DATO ATTO CHE**

- sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione;
- tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti;
- le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative;
- le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l'avvio del servizio sono state regolarmente ottenute;
- le Centrali Operative Territoriali n.5, n.6, n.7, n.8, n.9 e n.10 del Padiglione 11 del P.O. "P. Pisani" di via La Loggia, 5 – Palermo, e i servizi connessi, possono ufficialmente entrare in funzione a partire dal giorno 11 giugno 2024;

**RITENUTO** di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

#### **DATO ATTO CHE**

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

#### **PROPONE**


Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

1. **APPROVARE** lo schema di cui all'Allegato 2 – *Dichiarazione entrata in funzione COT*, che prevede la sottoscrizione del soggetto attuatore esterno [ALLEGATO A];

2. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.5 (CUP: F77H22001360006) di via G. La Loggia, 5 – Palermo [ALLEGATO B] – COT Interaziendale;
3. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.6 (CUP: F77H22001370006) di via G. La Loggia, 5 – Palermo [ALLEGATO C] – Distretto 42 Palermo;
4. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.7 (CUP: F77H22001380006) di via G. La Loggia, 5 – Palermo [ALLEGATO D] – Distretto 42 Palermo;
5. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.8 (CUP: F77H22001390004) di via G. La Loggia, 5 – Palermo [ALLEGATO E] – Distretto 33 Cefalù;
6. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.9 (CUP: F77H22001400006) di via G. La Loggia, 5 – Palermo [ALLEGATO F] – Distretto 35 Petralia;
7. **TRASMETTERE** l'Allegato 2 debitamente compilato quale Dichiarazione di entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale n.10 (CUP: F77H22001410006) di via G. La Loggia, 5 – Palermo [ALLEGATO G] – Distretto 37 Termini Imerese;
8. **TRASMETTERE**, come previsto dalla richiamata nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – prot. n. 9941 del 28/02/2024 copia del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori (**ALLEGATO 1**) e Copia della verifica di conformità delle Forniture (**ALLEGATO 2**);
9. **DICHIARARE CHE** le Centrali Operative Territoriali n.5 CUP: F77H22001360006; n.6 CUP: F77H22001370006; n.7 CUP: F77H22001380006; n.8 CUP: F77H22001390004; n.9 CUP: F77H22001400006; n.10 CUP: F77H22001410006 di via G. La Loggia, 5 – Palermo, saranno attivate e pienamente funzionanti a partire dal giorno 11 giugno 2024.
10. **NOTIFICARE** il presente atto:
  - All' Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
  - Al Collegio Sindacale
  - Ai Direttori dei distretti di Palermo, Cefalù, Petralia, Termini Imerese
  - Al Direttore della UOC Cure primarie
  - Al Direttore della UOC Integrazione Socio-sanitaria
  - All'Ufficio Risorse Umane
  - Al Servizio Informatico
  - Al Dirigente della UOS Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
12. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

**II RUP**

*Dir. ing. Giuseppe Madonia*  
UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari





Sul presente atto viene espresso

parere \_\_\_\_\_ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

( )

parere F200350013 dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Cerrito)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario verbalizzante


  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000751 DEL 11 GIU 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI ALLA DELIBERA N. 000751**

**DEL 11 GIU 2024**

- **ALLEGATO A-B-C-D-E-F**
- **ALLEGATO 1-2**





LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP:

CODICE MISURA:

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO:

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE:

Il/la sottoscritto/a, NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

del(Ente/Ufficio/Struttura/...) \_\_\_\_\_, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/fornitura [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/ fornitura è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DEI SERVIZI E DELL'INTEGRAZIONE

LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ fornitura è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”



(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 II.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.





— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

Nominativo e Firma digitale

---

---



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: **F77H22001360006**

CODICE MISURA: M6C1|1.2.2

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO: **Lavori di realizzazione di n.6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n.11 del P.O. "Pisani" di Palermo**

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 190\_SICILIA

Il/la sottoscritto/a, NOME DANIELA COGNOME FARAONI, nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) il 12/09/1959, C.F. FRNDNL59P521169Y, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO del(Ente/Ufficio/Struttura/...) ASP - PALERMO, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/~~fornitura~~ [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/~~fornitura~~ è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato

alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ ~~fornitura~~ è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”





(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 II.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

**Palermo, 10/06/2024**

Nominativo e Firma digitale

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

**DANIELA FARAONI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/06/2024 13:48:33



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: **F77H22001370006**

CODICE MISURA: M6C1|1.2.2

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO: **Lavori di realizzazione di n.6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n.11 del P.O. "Pisani" di Palermo**

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 190\_SICILIA

Il/la sottoscritto/a, NOME DANIELA COGNOME FARAONI, nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) il 12/09/1959, C.F. FRNDNL59P521169Y, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO del(Ente/Ufficio/Struttura/...) ASP - PALERMO, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/~~fornitura~~ [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/~~fornitura~~ è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato



alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ ~~fornitura~~ è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”



(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 II.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

**Palermo, 10/06/2024**

Nominativo e Firma digitale

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

**DANIELA FARAONI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/06/2024 13:47:44


 LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: **F77H22001380006**

CODICE MISURA: M6C1|1.2.2

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO: **Lavori di realizzazione di n.6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n.11 del P.O. "Pisani" di Palermo**

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 190\_SICILIA

Il/la sottoscritto/a, NOME DANIELA COGNOME FARAONI, nato a SANTA CATERINA VILLARMOSSA (CL) il 12/09/1959, C.F. FRNDNL59P521169Y, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO del(Ente/Ufficio/Struttura/...) ASP - PALERMO, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/~~fornitura~~ [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/~~fornitura~~ è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato



alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ ~~fornitura~~ è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”



(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 II.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

**Palermo, 10/06/2024**

Nominativo e Firma digitale

Firmato digitalmente da

**DANIELA FARAONI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/06/2024 13:46:54



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: **F77H22001390004**

CODICE MISURA: M6C1|1.2.2

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO: **Lavori di realizzazione di n.6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n.11 del P.O. "Pisani" di Palermo**

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 190\_SICILIA

Il/la sottoscritto/a, NOME DANIELA COGNOME FARAONI, nato a SANTA CATERINA VILLARMOSSA (CL) il 12/09/1959, C.F. FRNDNL59P521169Y, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO del(Ente/Ufficio/Struttura/...) ASP - PALERMO, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/~~fornitura~~ [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/~~fornitura~~ è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato



alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ ~~fornitura~~ è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”



(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 II.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI INVESTIMENTI E RISORSE

LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

**Palermo, 10/06/2024**

---

Nominativo e Firma digitale

Firmato digitalmente da

---

**DANIELA FARAONI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/06/2024 13:46:07



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: **F77H22001400006**

CODICE MISURA: M6C1|1.2.2

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO: **Lavori di realizzazione di n.6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunionalizzazione del Padiglione n.11 del P.O. "Pisani" di Palermo**

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 190\_SICILIA

Il/la sottoscritto/a, NOME DANIELA COGNOME FARAONI, nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) il 12/09/1959, C.F. FRNDNL59P521169Y, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO del(Ente/Ufficio/Struttura/...) ASP - PALERMO, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/~~fornitura~~ [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/~~fornitura~~ è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato



alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ ~~fornitura~~ è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”



(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 Il.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.



— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

**Palermo, 10/06/2024**

Nominativo e Firma digitale

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

**DANIELA FARAONI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/06/2024 13:45:21



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

## ALLEGATO 2 - Dichiarazione entrata in funzione COT

(a firma del soggetto attuatore esterno/delegato)

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: **F77H22001410006**

CODICE MISURA: M6C1|1.2.2

CODICE PRATT:

TITOLO PROGETTO: **Lavori di realizzazione di n.6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunionalizzazione del Padiglione n.11 del P.O. "Pisani" di Palermo**

CODICE CONVENZIONE:

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 190\_SICILIA

Il/la sottoscritto/a, NOME DANIELA COGNOME FARAONI, nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) il 12/09/1959, C.F. FRNDNL59P521169Y, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO del(Ente/Ufficio/Struttura/...) ASP - PALERMO, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera/~~fornitura~~ [xxxx] è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA] e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera/~~fornitura~~ è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
- b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*

— L'opera/ ~~fornitura~~ è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas (“Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*; “La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione” - *Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor*).

— È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”





(“Do No Significant Harm” - DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

- Per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 Il.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l’Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l’avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.



LOGO SOGGETTO  
ATTUATORE O  
BENEFICIARIO

— La Centrale Operativa Territoriale [xxxx] e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal [Data di Inizio Funzionamento].

Luogo e data

**Palermo, 10/06/2024**

Nominativo e Firma digitale

Firmato digitalmente da

**DANIELA FARAONI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
11/06/2024 13:42:08



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PIU  
Salute  
PROSSIMITA'  
INNOVAZIONE  
UGUAGLIANZA



PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE



ASP  
PALERMO  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

MISSIONE 6 - SALUTE

COT 5 (CUP F77H22001360006)  
COT 6 (CUP F77H22001370006)  
COT 7 (CUP F77H22001380006)  
COT 8 (CUP F77H22001390004)  
COT 9 (CUP F77H22001400006)  
COT 10 (CUP F77H22001410006)

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE GENERALE  
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari  
"Ufficio Speciale"

**Oggetto:** PNRR – Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" – Palermo

**C.I.G.:** 9571035BEE

**CUP:** F77H22001360006/ F77H22001370006/ F77H22001380006/ F77H22001390004/  
F77H22001400006/ F77H22001410006

**Affidatario:** LAVORO SUD S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849.

**Importo finale  
dei lavori :** € 774.114,24 oltre IVA al 10%.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016)

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 916 del 26/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n. 6 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "Pisani" di Palermo alla ditta LAVORO SUD S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849, per l'importo sui lavori ribassato di € 706.230,43 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta di 26,00%.

#### IL PROGETTO

Il progetto esecutivo redatto dalla società Engineering Group S.r.l. trasmesso dall'Operatore Economico con nota prot. ASP n. 346030 del 06/10/2023, successivamente aggiornato con nuova trasmissione pec del 06/12/2023, per un importo complessivo di soli lavori, al netto del ribasso d'asta offerto in misura del 26,00%, pari a € 691.968,46 oltre € 14.261,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA, e approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1902 del 12/12/2023 avente ad oggetto: "PNRR – il Contratto Rep. N. 28 del 28/06/2023, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere di realizzazione di n. 6 "COT" del Padiglione n. 11 del P.O. "Pisani", Via La loggia 5 – Palermo Missione 6 – C1-1.2.2 - Appalto Integrato - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. "P. Pisani" – Via La Loggia, 5 - Palermo";



- Si è reso indispensabile attuare una perizia di Variante, elaborata ai sensi dell'art.106 comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016, che trae pertanto origine da circostanze impreviste manifestate durante la fase di esecuzione dei lavori, le quali risultavano imprevedibili anche in sede di progettazione esecutiva.

### **FINANZIAMENTO**

Il finanziamento per la realizzazione delle sei COT (5,6,7,8,9,10) risulta di € 1.589.598,00. Sulla base delle informazioni fornite dal RUP, così come riportate sul portale di rendicontazione REGIS del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dettaglio delle fonti di finanziamento per ciascuna delle sei COT risulta di € 12.947,00 a gravare sul bilancio aziendale ASP Palermo (giusta Delibera n. 916 del 26/06/2023) nelle more del reintegro dal PNRR, oltre € 12.947,07 su FOI – Fondo Opere Indifferibili, ed € 251.986,00 sul Recovery and Resilience Facility (RFF) – Recovery Fund (PNRR).

### **PROGETTO ESECUTIVO**

Il progetto esecutivo redatto dalla società Engineering Group S.r.l. trasmesso dall'Operatore Economico con nota prot. ASP n. 346030 del 06/10/2023, successivamente aggiornato con nuova trasmissione pec del 06/12/2023 per un importo complessivo di soli lavori, al netto del ribasso d'asta offerto in misura del 26,00%, pari a € 691.968,46 oltre € 14.261,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA.

### **CONTRATTO**

Il Contratto, il cui importo discende dalla elaborazione del PFTE quale progettazione propedeutica per l'affidamento dell'Appalto Integrato e della progettazione esecutiva ad esso riferita, è stato sottoscritto tra le parti in data 28/06/2023 (Rep. N.28 del 28/6/2023).

Il successivo addendum è stato sottoscritto tra le parti in data 05/02/2024 (Rep. N.2 del 05/02/2024) e disciplina la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di realizzazione di n. 6 COT del Padiglione n. 11 del P.O. "Pisani – Palermo per l'importo netto di € 691.968,46 (euro seicentonovantunomilanovecentosessantotto/46) oltre € 14.261,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed IVA.

### **IMPRESA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI**

A seguito della gara d'appalto aggiudicata in data 26/06/2023, è stata dichiarata aggiudicataria l'Impresa **LAVORO SUD S.R.L.** con sede in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849, per l'importo sui lavori ribassato di € 706.230,43 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta di 26,00%

### **UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI**

Non è stato costituito ufficio di direzione dei lavori. Con Delibera 1902 del 12/12/2023, è stato nominato Direttore dei lavori, l'arch. Giuseppe Di Franza Dirigente in servizio presso l'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale di ASP Palermo.

### **PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE**

Oltre al progetto esecutivo, è stata redatta n.1 perizia di variante e suppletiva. La Perizia di variante e suppletiva è stata redatta in data 15/05/2024 ed approvata dal Commissario Straordinario di ASP Palermo con deliberazione n. 648 del 21/04/2024 per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di euro 759.753,01 oltre gli oneri della sicurezza per euro 17.595,78 con la seguente rimodulazione del quadro economico di perizia:

Lavori di realizzazione di n. 6 Centrali Operative Territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTO LORDO	PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%)	PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%)	VARIAZIONE IMPORTI
<b>A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO</b>				
A1) Importo dei lavori	935.092,52 €	691.968,46 €	759.573,01 €	67.604,54 €
A2) Progettazione Definitiva	51.844,12 €	38.364,65 €	38.364,65 €	0,00 €
A3) Progettazione Esecutiva	32.181,84 €	23.814,56 €	23.814,56 €	0,00 €
<b>TOTALE (A1+A2+A3)</b>	<b>1.019.118,48 €</b>	<b>754.147,68 €</b>	<b>821.752,22 €</b>	<b>67.604,54 €</b>
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	14.261,97 €	14.261,97 €	17.595,78 €	3.333,81 €
<b>TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>1.033.380,45 €</b>	<b>768.409,65 €</b>	<b>839.348,00 €</b>	<b>70.938,35 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F+H)</b>				
B.a) Imprevisti (10% di A1+A4)	94.935,45 €	94.935,45 €	0,00 €	- 94.935,45 €
B.b) Attrezzature, arredi e forniture (< 15% di A1+A4)	138.000,00 €	138.000,00 €	78.412,00 €	- 59.588,00 €
<b>TOTALE (B.a + B.b)</b>	<b>232.935,45 €</b>	<b>232.935,45 €</b>	<b>78.412,00 €</b>	<b>-154.523,45 €</b>
<b>C) PRESTAZIONI</b>				
c.1.a) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	30.214,67 €	30.214,67 €	0,00 €	-30.214,67 €
c.1.b) Verifiche e collaudi	25.211,41 €	25.211,41 €	0,00 €	-25.211,41 €
c.1.c) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva	24.405,34 €	18.059,95 €	18.059,95 €	0,00 €
c.1.d) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 1250€)	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €
<b>TOTALE PRESTAZIONI C)</b>	<b>99.331,42 €</b>	<b>92.986,03 €</b>	<b>37.559,95 €</b>	<b>-55.426,08 €</b>
<b>D) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>				
B.1.e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche certe (A.2 + A.3 )	3.361,04 €	2.487,17 €	2.487,17 €	0,00 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a.)	1.208,59 €	1.208,59 €	0,00 €	-1.208,59 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (c.1.b.)	1008,46 €	1008,46 €	0,00 €	-1.008,46 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c)	976,21 €	722,40 €	722,40 €	0,00 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 1250€) (c.1.d)	780,00 €	780,00 €	780,00 €	0,00 €
<b>TOTALE PRESTAZIONI D)</b>	<b>7.334,30 €</b>	<b>6.206,61 €</b>	<b>3.989,57 €</b>	<b>-2.217,04 €</b>
<b>E) ACCANTONAMENTI</b>				
B.2.a) Art. 113, D.Lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne (2% su A1 + A2 + A3 + A4))	20.667,61 €	20.667,61 €	20.667,61 €	0,00 €
B.2.b) Spese per commissioni aggiudicatrici	4.537,40 €	4.537,40 €	4.537,40 €	0,00 €
B.2.c) Spese oneri discarica (IVA 22% inclusa)	9.501,81 €	9.501,81 €	9.501,81 €	0,00 €
B.2.d) Contributo ANAC	410,00 €	410,00 €	410,00 €	0,00 €
B.2.e) Allacci e adeguamento (comprensivo di iva)	4.758,40 €	4.758,40 €	4.758,40 €	0,00 €
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI E)</b>	<b>39.875,22 €</b>	<b>39.875,22 €</b>	<b>39.875,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>F) IVA</b>				
B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10% su A1 + B.a)	104.428,99 €	80.116,59 €	77.716,88 €	-2.399,71 €
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22% di B.b)	30.360,00 €	30.360,00 €	17.250,64 €	-13.109,36 €
B.3.c) IVA su spese tecniche (A.2 + A.3) 22%	18.485,71 €	13.679,43 €	13.679,43 €	0,00 €
B.3.d) IVA su spese tecniche di CSE (C.1.a) 22%	6.647,23 €	6.647,23 €	0,00 €	-6.647,23 €
B.3.e) IVA su spese tecniche verifica e collaudi (C.1.b) 22 %	5.546,51 €	5.546,51 €	0,00 €	-5.546,51 €
B.3.f) IVA su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva ( C.1.c) 22%	5.369,17 €	3.973,19 €	3.973,19 €	0,00 €
B.3.g) IVA su Prove e verifiche vulnerabilità sismica ( C.1.d) 22%	4.290,00 €	4.290,00 €	4.290,00 €	0,00 €
B.3.h) IVA su contributi previdenziali ( C )	1.613,54 €	1.365,45 €	877,70 €	-487,75 €
<b>TOTALE IVA F)</b>	<b>176.741,16 €</b>	<b>145.978,40 €</b>	<b>117.787,84 €</b>	<b>-28.190,56 €</b>
<b>H) ECONOMIE DA RIBASSO</b>				
B.4.a) Economie da Ribasso sui lavori (su A1)	0,00 €	243.124,06 €	172.185,70 €	-70.938,35 €
B.4.b) Economie da Ribasso su Progettazione definitiva ed esecutiva (su A2 + A3)	0,00 €	21.846,75 €	21.846,75 €	0,00 €
B.4.c) Economie da ribasso su Coordinamento della	0,00 €	0,00 €	30.214,67 €	30.214,67 €



Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a)				
B.4.d) Economie da ribasso su Verifiche e collaudi (c.1.b)	0,00 €	0,00 €	25.211,41 €	25.211,41 €
B.4.e) Economie da ribasso su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c)	0,00 €	6.345,39 €	6.345,39 €	0,00 €
B.4.f) Economie da ribasso su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (c.1.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.4.g) Economie da Ribasso su su Contributo previdenziale (4%) spese tecniche certe (b.1.e)	0,00 €	873,87 €	873,87 €	0,00 €
B.4.h) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (B.1.f)	0,00 €	0,00 €	1.208,59 €	1.208,59 €
B.4.i) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (B.1.f)	0,00 €	0,00 €	1.008,46 €	1.008,46 €
B.4.l) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (B.1.f)	0,00 €	253,82 €	253,82 €	0,00 €
B.4.m) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (B.1.f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.n) Economie da Ribasso per IVA su lavori e imprevisti (su B.3.a)	0,00 €	24.312,41 €	26.712,12 €	2.399,71 €
B.4.p) Economie da Ribasso per IVA su spese tecniche (su B.3.c)	0,00 €	4.806,28 €	4.806,29 €	0,00 €
B.4.q) Economie da Ribasso per IVA CSE (su B.3.d)	0,00 €	0,00 €	6.647,23 €	6.647,23 €
B.4.r) Economie da Ribasso per IVA verifiche e collaudi (su B.3.e)	0,00 €	0,00 €	5.546,51 €	5.546,51 €
B.4.s) Economie da Ribasso per IVA incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (su B.3.f)	0,00 €	1.395,99 €	1.395,99 €	0,00 €
B.4.t) Economie da Ribasso per IVA Prove e verifiche vulnerabilità sismica (su B.3.g)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.u) Economie da Ribasso per IVA su contributi previdenziali (su B.3.h)	0,00 €	248,09 €	735,84 €	487,75 €
B.4.v) Economie da IMPREVISTI	0,00 €	0,00 €	23.997,10 €	23.997,10 €
B.4.z) Economie da arredi	0,00 €	0,00 €	117.734,20 €	117.734,20 €
B.4.aa) Economie da arredi IVA	0,00 €	0,00 €	25.901,51 €	25.901,51 €
<b>TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO H)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>303.206,65 €</b>	<b>472.625,43 €</b>	<b>169.418,78 €</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F+H)</b>	<b>556.217,55 €</b>	<b>821.188,35 €</b>	<b>750.250,00 €</b>	<b>-----</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>1.589.598,00 €</b>	<b>1.589.598,00 €</b>	<b>1.589.598,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia sono stati eseguiti dalla stessa Impresa appaltatrice, mediante Atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa e dal RUP in data 16/05/2024, e registrato in data 28/05/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, al numero 478 serie 3<sup>^</sup>, per un maggior importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell'26%, di euro 70.938,35 (euro settantamilanovecentotrentotto/35).

### VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di opere non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto sono stati concordati complessivamente n. 65 nuovi prezzi come da Verbale (Allegato A.4) inserito tra gli atti approvati con deliberazione n. 648 del 21/05/2024.

### CONSEGNA DEI LAVORI

Con verbale di consegna dei lavori redatto in data 12/12/2023, ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 160 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 19/05/2024.

### SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori non hanno subito sospensioni.

**PROROGHE CONCESSE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

L'Impresa ha avanzato richiesta di proroga assunta al prot. ASP Palermo n. 230576/2024 del 14/05/2024 per posticipare di giorni 20 il termine per la consegna dei lavori; con nota del RUP, prot. ASP Palermo 236198/2024 del 16/05/2024, è stata accolta parzialmente la richiesta e si è concessa proroga fino al 27/05/2024. Con nota assunta al prot. ASP Palermo n. 255083/2024 del 28/05/2024, l'Impresa ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 10 per il termine di consegna dei lavori; il RUP tramite Delibera del Commissario Straordinario n. 693 del 30/05/2024 relativa alla proroga della data di attivazione di n. 6 COT presso il padiglione Pisani, contestualmente spostava l'ultimazione dei lavori al giorno 06/06/2024.

**TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Per effetto delle proroghe concesse, pertanto, il termine di fine lavori è stato accordato fino alla data del 06/06/2024. L'impresa in data 04/06/2024 ha comunicato a mezzo pec l'ultimazione dei lavori avvenuta il 03/06/2024. A seguito di Verbale di constatazione del 05/06/2024 redatto dal D.L. prot. 272789/2024 di pari data, sono stati concessi ulteriori giorni 1 per l'eliminazione di piccole imperfezioni esecutive.

**ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni del progetto esecutivo e della perizia di variante, e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il sottoscritto direttore dei lavori, a seguito delle proroghe suddette, concessi dal RUP, ha certificato l'ultimazione dei lavori in data 06/06/2024.

**RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il ritardo nella esecuzione dei lavori è stato quindi di 15 giorni determinati necessità di completare e consegnare le opere eseguite a perfetta regola d'arte.

**INFORTUNI SUL LAVORO**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni.

**PAGAMENTI IN ACCONTO**

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata contabilizzata la somma complessiva di Euro 774.114,24 ed a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

1) certificato di anticipazione in data 16/02/2024	Euro 141.246,06
2) certificato N.1 di pagamento in data 19/04/2024	Euro 192.117,05
3) certificato N.2 di pagamento in data 06/06/2021	Euro 436.880,53
3) certificato N.2 bis ultimo finale di pagamento in data 07/06/2021	Euro 3.870,60

---

Totale Euro 774.114,24

**CONTO FINALE**

La relazione sul Conto finale è stata redatta in data 06/06/2026.

**ACCORDI BONARI.**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.



### **RISERVE DELL'IMPRESA.**

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

### **CESSIONE CREDITI**

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento in data 07/06/2022

### **ANDAMENTO DEI LAVORI.**

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

### **RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Non sono state redatte relazione riservate.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Direttore dei lavori, delle opere di cui trattasi considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d) che non sono state rilevate cause e danni di forza maggiore;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati, al netto del ribasso, rientra nel quadro economico delle somme autorizzate in quanto i lavori di perizia sono stati assorbiti dalla quota imprevidi appostata nel quadro economico di progetto;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti oltre il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe regolarmente concessa dal RUP;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati in perizia di variante;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei lavori,

**CERTIFICA**

che i lavori di realizzazione di n. 5 COT (5,6,7,8,9,10) presso il Padiglione 11 del P.O. Pisani di Palermo, eseguiti dall'Impresa LAVORO SUD S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 -Partita IVA 01652610849, di cui al contratto in data 28/06/2023 (Rep. N.28 del 28/06/2023), successivo addendum del 05/02/2024 (Rep. N.1 del 05/02/2024) e atto di sottomissione in data 16/05/2024 registrato in data 28/05/2024 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta, al numero 478 serie 3^, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa di € 774.114,24 come segue:

1) certificato di anticipazione in data 16/02/2024	Euro 141.246,06
2) certificato N.1 di pagamento in data 19/04/2024	Euro 192.117,05
3) certificato N.2 di pagamento in data 06/06/2021	Euro 436.880,53
3) certificato N.2 bis ultimo finale di pagamento in data 06/06/2021	Euro 3.870,60

Pertanto il credito dell'Impresa risulta pari a € 774.114,24 (diconsi euro settecentosettantaquattromilacentoquattordici/24) al netto dell'iva, che possono essere corrisposte all'Impresa Lavoro Sud S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Palermo li 06/06/2024

IL DIRETTORE DELLAVORI



V.to L'IMPRESA

LAVORO SUD S.R.L.  
Via A. Saetta, 27 - 92028 FAVARA (AG)  
Cod. Fisc. e P. IVA: 01652610849  
PEC: lavoro@pec.lavoro.it  
Email: lavoro@lavoro.it  
Cod. Univoco: ESUCUD

V.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





DATA

PROT. N°

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  
PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Direzione Generale**  
**UOC “Sviluppo e Gestione dei**  
**Progetti Sanitari”**  
*Ufficio Speciale*

Via Giacomo Cusmano n. 24  
90141 Palermo  
**Telefono:** 091 7032079/2997  
**EMAIL:** ufficio.speciale@asppalermo.org  
**WEB:** www.asppalermo.org

**AI RUP**  
**Ing. Giuseppe Madonia**

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

**Oggetto:** Gara a lotto unico G00128. CIG B07C27CE1E Fornitura ed allocazione di arredi per l'allestimento delle 12 COT PNRR – Missione 6 Salute M6.C1 1.2.2. Centrali Operative Territoriali. *Conformità consegna COT5, COT6, COT7, COT8, COT9 e COT10 (F77H22001360006/F77H22001370006/F77H22001380006/F77H22001390004/ F77H22001400006/ F77H22001410006) CIG: COT5-B15683281A COT6-B1569FE3B6; COT7-B156AB9E04; COT8-B156E46C26; COT9-B156F167CD; COT10-B156FA1A81 in via La Loggia, 5 – Palermo – P.O. Pisani.*

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### DELLE FORNITURE DI ARREDI

Oggetto della fornitura	Fornitura ed allocazione di arredi per l'allestimento delle 12 COT PNRR – Missione 6 Salute M6.C1 1.2.2. Centrali Operative Territoriali.
Data verifica consegna	15/04/2024
UOC/UOS Destinataria	COT5-COT6-COT7-COT8-COT9-COT10 Via Gaetano La Loggia, 5 - Palermo
CIG	COT5: B15683281A COT6: B1569FE3B6 COT7: B156AB9E04 COT8: B156E46C26 COT9: B156F167CD COT10: B156FA1A81
CUP	F77H22001360006/F77H22001370006/ F77H22001380006/F77H22001390004/ F77H22001400006/ F77H22001410006
Ordine	Ordine in urgenza prot. n. 133073/2024 del



	15/03/2024.
Denominazione DITTA	BELLASALVATORE srl
Dati Ditta	P.IVA 03071120848 Sede Legale in via Gioeni 38 – Agrigento 92100 bellasalvatoresrl@pec.it
Importo della fornitura (oltre iva al 22%)	€ 45115,5 (per il solo sito Pisani)
Giorni ritardo consegna	0
Detrazione per ritardo	0
Bolla/E	165 del 15/04/2024
RUP	Ing. Giuseppe Madonia
DEC	Ing. Danilo De Santis

Con la presente si comunica di prendere atto della documentazione di seguito elencata:

- Delibera ASP n.225 del 16/02/2024 di aggiudicazione alla ditta Bella Salvatore srl per la fornitura de qua;
- La richiesta di fornitura in urgenza prot. n. 133073/2024 del 15/03/2024;
- Il verbale di conformità degli arredi che è risultato positivo, con il quale si certifica l'aderenza con l'ordine effettuato, il buono stato delle forniture e la corretta installazione e consegna delle stesse;


Nelle more, sarà cura della SV procedere all'emissione degli ordini NSO, assicurando la corrispondenza tra CIG e CUP.

Per quanto sopra, accertato che la fornitura è stata eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali, si rilascia CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

La suddetta documentazione è stata salvata in archivio digitale a disposizione del RUP.

Si trasmette la presente alla SV per i successivi adempimenti di competenza.

Palermo 06/06/2024

  
IL DEC  
Ing. Danilo De Santis