



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. “P. Pisani” di via G. La Loggia, 5 - Palermo.

CUP-COT5-F77H22001360006

CUP-COT6-F77H22001370006

CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004

CUP-COT9-F77H22001400006

CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

(Allegato 1)

ASP 6 PALERMO

Stazione Appaltante ASP 6 PALERMO

Lavori di : PNNR - Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" - Palermo

Impresa : LAVORO SUD s.r.l.

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 18/04/2024

CONTRATTO in data 28/06/2023, rep. 28, registrato presso ASP Palermo Dir. Generale Ufficio Speciale via Cusmano 24 Palermo.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	1.010.247,44
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	14.261,97
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	935.092,52
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 26 %	€	706.230,43
Importo ribasso d'asta	€	243.124,06
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO

A2) Progettazione Definitiva 38.364,65

A3) Progettazione Esecutiva 23.814,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.a) Imprevisti 94.935,45

B.b) Attrezzature, arredi forniture 138.000,00

B.1) PRESTAZIONI

B.1.a) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 30.214,67

B.1.b) Verifiche e collaudi 25.211,41

B.1.c) Accantonamento per progettazione definitiva strutturale (ove necessaria)

B.1.d) Accantonamento per progettazione esecutiva strutturale (ove necessaria)

B.1.e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche(A.2+A.3+B.1.a+B.1.b) 4.704,21

B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche di progettazione strutturale eventuali (B.1.c+B.1.d) .

B.1.g) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva 18.059,95

B.1.h) Contributo previdenziale (4%) su B.1.g) 722,40

B.2) ACCANTONAMENTI

B.2.a) Art. 113. D. Lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne (2% su A1+A2+A3+A4) 20.667,61

B.2.b) Spese per commissioni aggiudicatrici 4.537,40

B.2.c) Spese oneri discarica (IVA 22% inclusa) 9.501,81

B.2.d) Contributo ANAC 410,00

B.2.e) Allacci e adeguamento 10.000,00

B.2.f) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) 19.500,00

B.3) IVA

B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10% A1+B.a) 78.690,39

SOMME A DISPOSIZIONE

AMMINISTRAZIONE € 883.367,58

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	12/12/2023
Data di inizio dei lavori	12/12/2023
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19/05/2024
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
121.1.24		Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad	126,00	22,73	2.863,98
2A.P.DISMISSIO N		Dismissione delle componenti impiantistiche esistenti quali quadri elettrici, punti luce, corpi illuminanti, cavi a vista e sottotraccia, canalizzazioni, tubazioni, caldaie, corpi scaldanti e quant'altro costituisce gli impianti. Compresi nel prezzo gli apprestamenti necessari e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Escluso il trasporto a rifiuto.	a corpo	1,00	1.911,47	1.911,47
321.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m ²	104,13	16,09	1.675,45
421.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ² x cm	3.582,98	1,02	3.654,64
521.1.5.1		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m ³	3,69	291,02	1.073,86
621.1.1		Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ³	3,70	339,53	1.256,26
721.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonch� l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ²	621,28	11,11	6.902,42
821.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ² x cm	1.572,46	2,06	3.239,27
921.1.7		Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonch�				
A RIPORTARE						22.577,35

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			22.577,35
		l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m ²	46,00	19,44	894,24
1021.1.8		Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.			
		m ²	36,00	14,09	507,24
1121.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m ² x cm	700,00	4,07	2.849,00
1221.1.17		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m ²	34,40	4,83	166,15
1321.1.18		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m ²	34,40	5,36	184,38
147.2.4.1		Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J			
		kg	4.429,98	4,62	20.466,51
157.2.6		Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.			
		kg	4.429,98	2,04	9.037,16
16A.P.PROFILO I		Fornitura e posa in opera di profili a I, base 40 mm h 120 mm, per strutture primarie tipo Chicago Metallic o similare con caratteristiche tecniche equivalenti, per l'installazione di sottostruttura di controsoffitto modulare con pendinatura. I profili a I dovranno essere installati con passo non superiore a 120 cm. Profili ignifughi con reazione al fuoco classificata in base alla norma EN 13501-1 e realizzati con acciaio zincato a caldo secondo			
		A RIPORTARE			56.682,03

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO				56.682,03
		processo di fabbricazione Sendzimir, protetti con strato di zinco di 100 g/m2. Inclusi nel prezzo gli accessori e gli elementi necessari alla corretta installazione, quali raccordi di collegamento murale, dormienti e piastre di fissaggio, ganci di sospensione per pendinatura, elementi speciali, viti, staffe, bulloni e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m	689,35	26,88	18.529,73
1721.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m³	89,64	38,71	3.469,96
182.2.1.1		Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm	m²	50,00	30,44	1.522,00
192.2.2.2		Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm	m²	3,36	41,84	140,58
202.1.1		Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	m³	3,02	406,22	1.226,78
212.2.8		Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta bitumata, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	m²	142,41	87,58	12.472,27
2221.2.4		Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la				
		A RIPORTARE				94.043,35

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			94.043,35
		scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.	m	2,99	299,00
233.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	kg	3,45	784,25
243.1.1.3		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	m ³	178,37	267,56
253.1.1.8		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione lavori edili con C 20/25	m ³	194,01	391,90
26A75023		Intonaco naturale deumidificante macroporoso, resistente ai sali solubili, esente da cementi e calci formulate, composto da grassello di calce stagionato almeno 12 mesi, proveniente da calcare calcico puro cotto in forni a cottura dolce, e biopozzolana piroclastica, naturale di cava avente le seguenti caratteristiche tecniche: adesione su tufo vulcanico 0,17 N/mm ² , resistenza a compressione a 28 gg 3,98 N/mm ² , resistenza a flessione a 28 gg 1,10 N/mm ² e coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità 6,67 kg/m ² dopo 24 h, miscelato in opera, applicato a cazzuola o a macchina, su supporto preventivamente bagnato a rifiuto con acqua pulita, esclusi la preparazione del supporto ed eventuale stilatura dei giunti tra mattoni o pietre, valutato per ogni cm di spessore	m ²	19,19	14.535,08
279.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola			
		A RIPORTARE			110.321,14

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale	
		RIPORTO			110.321,14	
		d'arte.				
		m ²	180,00	23,38	4.208,40	
289.1.6		Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ²	650,00	12,48	8.112,00
295.1.6		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1 ^a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m ²	120,04	59,70	7.166,39
305.2.1		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m ²	271,23	53,31	14.459,27
315.1.13.3		Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1 ^a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm	m ²	100,00	81,50	8.150,00
3210.1.3.2		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia e simili	m ²	2,28	162,57	370,66
3310.1.1.2		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera				
		A RIPORTARE			152.787,86	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			152.787,86
		completa a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia o simili	m ²		
34	21.2.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	34,00	107,51	3.655,34
			m ²		
35	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonch� ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	30,00	64,95	1.948,50
			m ²		
35	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonch� ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	254,28	19,99	5.083,06
			m ²		
36	5.2.4.3	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1 ^a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurit� di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonch� ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres	m		
			m		
37	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entit�) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche	75,10	4,39	329,69
			m		
38	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entit�) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere	19,00	91,51	1.738,69
			cad		
38	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entit�) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere	14,00	108,11	1.513,54
			cad		
		A RIPORTARE			167.056,68

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 7
		RIPORTO				167.056,68
39	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4" . Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm cad	52,00	113,14	5.883,28	
40	27.1.2.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio; -Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispira e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; -Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio dell'anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore anta				
		A RIPORTARE				172.939,96

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale	
		RIPORTO			172.939,96	
		passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in plastica autoestinguenta nera per porta senza battura inferiore e in plastica nera con rullo per porta con battura inferiore; - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie fino a m ² 2,50	m ²	3,50	283,64	992,74
418.3.7		Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m ² /K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.	m ²	25,51	1.834,45	46.796,82
4227.1.5.1		Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	2,00	140,47	280,94
4327.1.5.2		Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	2,00	122,56	245,12
448.3.2.1		Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile ancorato al telaio				
		A RIPORTARE			221.255,58	


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale	
		RIPORTO			221.255,58	
		<p>fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m². con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4</p>	m ²	28,23	677,96	19.138,81
458	4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.	m ²	16,00	67,05	1.072,80
468	3.3.2	Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m ² 1,20 cadauno. in pino di svezia	m ²	19,00	384,89	7.312,91
471	1.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m ²	160,00	22,19	3.550,40
		A RIPORTARE			252.330,50	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale	
		RIPORTO			252.330,50	
48	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. -per ogni m ² di infisso	m ²	252,02	156,89	39.539,42
49	8.4.2.4	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera 4-16-4 alta efficienza basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmissione inferiore o uguale a 1,3 W/(m ² K))	m ²	61,36	86,76	5.323,59
50	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.	m ²	442,62	62,48	27.654,90
		A RIPORTARE			324.848,41	

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	324.848,41	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	4.880,14	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	319.968,27	
Il ribasso d'asta del 26% su € 319.968,27	€		83.191,75
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		236.776,52
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		4.880,14
Lavori a misura al netto	€		241.656,66
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		241.656,66

PALERMO li' 19/04/2024

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuseppe Di Franza



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Madonia





Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. “P. Pisani” di via G. La Loggia, 5 - Palermo.

CUP-COT5-F77H22001360006

CUP-COT6-F77H22001370006

CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004

CUP-COT9-F77H22001400006

CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

LIBRETTO DELLE MISURE

(Allegato 2)

ASP 6 PALERMO

LAVORI : PNNR - Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" - Palermo

IMPRESA : LAVORO SUD s.r.l.

LIBRETTO DELLE MISURE

N.° 1 di fogli n.18

PALERMO,18/04/2024

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 1
				Parti ug.	Lunghz.	Larghez	Altezza	Mis.		TOTALI
1	18/04/2024	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. LOCALI STATO DI FATTO							
			Locale 1							
			Pannelli radianti	2,00					2,00	
			Locale 2							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 3							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 5							
			Doccia	1,00					1,00	
			WC	1,00					1,00	
			Lavabo	1,00					1,00	
			Locale 6							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 7							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Climatizzatore + unità esterna	2,00					2,00	
			Locale 8							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 9							
			Pannelli radianti	2,00					2,00	
			Locale 10							
			Doccia	1,00					1,00	
			Locale 11							
			Lavabi	2,00					2,00	
			Locale 12 e 13							
			WC	2,00					2,00	
			Locale 14							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 15							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 16							
			Climatizzatore + unità esterna	2,00					2,00	
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 18							
			WC	1,00					1,00	
			Doccia	1,00					1,00	
			Lavabo	1,00					1,00	
			Bidet	1,00					1,00	
			Locale 19							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 21							
			Climatizzatore + unità esterna	2,00					2,00	
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 22							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Lavabo	1,00					1,00	
			Locale 23							
			Doccia	1,00					1,00	
			Lavabo	1,00					1,00	
			WC	1,00					1,00	
			Locale 24							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 25							
			Lavabo	1,00					1,00	
			Locale 26							
			WC	1,00					1,00	
			Locale 27							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Climatizzatore + unità esterna	2,00					2,00	
			Locale 28							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Locale 29							
			Lavabo	1,00					1,00	
			doccia	1,00					1,00	
			WC	1,00					1,00	
			Bidet	1,00					1,00	
			Locale 30							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			Climatizzatore + unità esterna	2,00					2,00	
			Locale 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37							
			Lavabi	3,00					3,00	
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			WC	5,00					5,00	
			Locale 38							
			Pannello radiante	1,00					1,00	
			A RIPORTARE						61,00	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 2 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Altezza			
			RIPORTO					61,00		
			Climatizzatore + unità esterna Locale 39	2,00				2,00		
			Lavabo Locale 40	1,00				1,00		
			wc Doccia Locale 41	1,00 1,00				1,00 1,00		
			Climatizzatore + unità esterna Pannello radiante Locale 42	2,00 1,00				2,00 1,00		
			Climatizzatore + unità esterna Pannello radiante Locale 43	2,00 1,00				2,00 1,00		
			Docce Lavabi Locale 44	6,00 2,00				6,00 2,00		
			Pannello radiante Locale 50	1,00				1,00		
			Pannello radiante Locale 51	1,00				1,00		
			Pannelli radianti Locale 52	4,00				4,00		
			Pannello radiante Locale 53	1,00				1,00		
			Pannello radiante Locale 54	1,00				1,00		
			Pannelli radianti Locale 55	3,00				3,00		
			Pannelli radianti Locale 57	2,00				2,00		
			Pannelli radianti Locale 58	6,00				6,00		
			Lavabo Locale 59	1,00				1,00		
			WC Locale 60	1,00				1,00		
			WC Locale 61	1,00				1,00		
			Pannello radiante Lavabi Locale 62	1,00 3,00				1,00 3,00		
			Lavabi Locale 63 e Locale 64	3,00				3,00		
			WC Locale 65	2,00				2,00		
			Climatizzatore + unità esterna Locale 66	2,00				2,00		
			Pannello radiante Locale 68	1,00				1,00		
			Boiler e scambiatore di calore Locale 71	2,00				2,00		
			Doccia Bidet Lavabo Locale 72	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00		
			WC Lavabo Locale 74	1,00 1,00				1,00 1,00		
			WC Lavabo Locale 75	1,00 1,00				1,00 1,00		
			Doccia Bidet Lavabo	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00		
			SOMMANO =				cad		126,00	
2	18/04/2024	A.P.DISMISSIO N	Dismissione delle componenti impiantistiche esistenti qua ... a sul cassone di raccolta. Escluso il trasporto a rifiuto. Intero edificio	1,00			a corpo	1,00	1,00	
			SOMMANO =							
3	18/04/2024	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. (Indicazione con locali progetto)							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 3 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Altezza			
			RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO PER SUCCESSIVA SOSTITUZIONE CON INFISSI IN LEGNO							
			Locale 50 - F05 (100 x 200 cm)			1,000	2,000		2,00	
			Locale 49 - F03 (60 x 200 cm)	2,00		0,600	2,000		2,40	
			Locale 47 - F04 (95 x 200 cm)			0,950	2,000		1,90	
			Locale 20 - F06 (130 X 200 cm)			1,300	2,000		2,60	
			Locale 23 - F09 (210X200 cm)			2,100	2,000		4,20	
			Locale 14 - F07 (130X180 cm)	3,00		1,300	1,800		7,02	
			Locale 16 - F08 (60X180 cm)	1,00		0,600	1,800		1,08	
			FINESTRA RIMOSSA PER APERTURA PORTA							
			Locale 6 - F01 (125 x 270 cm)			1,250	2,700		3,38	
			INFISSI ESTERNI IN LEGNO ECCESSIVAMENTE DANNEGGIATI							
			Locale 19 - F02 (95 x 155 cm)			0,950	1,550		1,47	
			Locale 27 F01 (125x270 cm)			1,250	2,700		3,38	
			PE01 (125x300 cm)	4,00		1,250	3,000		15,00	
			PE02	1,00		1,100	2,500		2,75	
			PE03	1,00		1,250	2,500		3,13	
			PE06	1,00		1,250	3,700		4,63	
			indicazioni con locali stato di fatto							
			INFISSI INTERNI DANNEGGIATE O CHE NON VERRANNO RIUTILIZZATE							
			Locale 66 (sdf) - PI03			0,800	2,200		1,76	
			Locale 65 (sdf) - PI10			1,750	2,100		3,68	
			Locale 2 (sdf) - PI02			1,200	3,000		3,60	
			Locale 10 (sdf) - PI08			0,800	3,000		2,40	
			Locale 9 (sdf) - PI02			1,200	3,000		3,60	
			Locale 12 (sdf) - PI05			0,800	2,100		1,68	
			Locale 16 (sdf) -PI05			0,800	2,100		1,68	
			Locale 17 (sdf) - PI05			0,800	2,100		1,68	
			Locale 53 (sdf) - PI11			1,300	2,100		2,73	
			Locale 53 (sdf) - PI05			0,800	2,100		1,68	
			Locale 20 (sdf) - PI09			1,000	2,800		2,80	
			Locale 40 (sdf) - PI05	1,00		0,800	2,100		1,68	
			Locale 32 (sdf) - PI05	3,00		0,800	2,100		5,04	
			Locale 38 (sdf) - PI02			1,200	3,000		3,60	
			Locale 41 (sdf) - PI02			1,200	3,000		3,60	
			Locale 57 (sdf) - PI07			1,400	3,000		4,20	
			Locale 63 (sdf) - PI05			0,800	2,100		1,68	
			Locale 29 (sdf) - PI06	1,00		0,700	3,000		2,10	
			SOMMANO =				m ²		104,13	
4	18/04/2024	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
			LOCALI STATO DI FATTO							
			Parete tra i locali 3-4-5			5,05	10,000	4,700	237,35	
			Parete tra i locali 4-5			1,50	10,000	4,700	70,50	
			Parete tra i locali 6-7			5,05	10,000	4,700	237,35	
			Parete tra i locali 16-17-18			5,05	15,000	4,300	325,73	
			Parete tra i locali 17-18			1,50	10,000	2,500	37,50	
			Parete tra i locali 17-18-19			5,05	15,000	4,300	325,73	
			Parete tra i locali 20-22-23			5,76	10,000	3,100	178,56	
			Parete tra i locali 21-22			2,50	15,000	3,100	116,25	
			Parete tra i locali 21-38			5,05	10,000	4,150	209,58	
			Parte tra i locali 21-39-40			3,85	15,000	4,150	239,66	
			Parete tra i locali 39-40			2,10	10,000	4,150	87,15	
			Parete tra i locali 24 -27			5,75	10,000	4,500	258,75	
			Pareti tra i locali 24-25-26			8,27	10,000	4,500	372,15	
			Pareti tra i locali 32-33-34-35-36-37			11,95	10,000	2,500	298,75	
			Pareti docce locale 43			3,60	10,000	2,500	90,00	
			Parete tra i locali 52-53			1,85	10,000	4,300	79,55	
			Parete tra i locali 53-54			1,85	10,000	2,500	46,25	
			Locale 61	2,00		0,50	10,000	0,900	9,00	
			Locale 61	2,00		0,50	10,000	0,600	6,00	
			Parete tra i locali 63-64			2,00	10,000	3,300	66,00	
			Parete tra locale 57-65			7,00	10,000	4,400	308,00	
			Parete tra i locali 65-66			6,83	10,000	4,400	300,52	
			Porte a detrarre							
			Locale 3 - PI04			0,90	10,000	2,100	-18,90	
			Locale 4 - Locale 5 PI04			0,90	10,000	2,100	-18,90	
			Locale 16 - PI05			0,80	10,000	2,100	-16,80	
			Locale 17 - Locale 18 PI05			0,80	10,000	2,100	-16,80	
			Locale 22 - PI05			0,80	10,000	2,100	-16,80	
			Locale 23 - PI05			0,80	10,000	2,100	-16,80	
			A RIPORTARE						3.795,33	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 4 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Altezza			
			REPORTO					3.795,33		
			Locale 25 - PI05		0,80	10,000	2,100	-16,80		
			Locale 26 - PI05		0,80	10,000	2,100	-16,80		
			Locale 32 - PI05	5,00	0,80	10,000	2,100	-84,00		
			Locale 39 - Locale 40 - PI05	2,00	0,80	10,000	2,100	-33,60		
			Locale 53 - PI05		0,80	10,000	2,100	-16,80		
			Locale 53 - PI11		1,30	10,000	2,000	-26,00		
			Locale 66 - PI03		0,80	10,000	2,200	-17,60		
			Locale 67 - PI10		1,75	10,000	2,100	-36,75		
			Muretto rampa di accesso 2 disabili		4,50	10,000	0,800	36,00		
			SOMMANO =					m ² x c	3.582,98	
5	18/04/2024	21.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico LOCLI STATO DI FATTO Parete principale locale 43 A detrarre varco Pareti locale 44 Parete locale 44 tratto superiore Locale 61 Locale 62	-1,00	4,25 1,20 1,10 1,75 0,50 0,50	0,200 0,200 0,100 0,100 0,350 0,350	3,700 3,000 4,100 1,000 0,900 0,900	3,15 -0,72 0,45 0,18 0,16 0,47		
			SOMMANO =					m ³	3,69	
6	18/04/2024	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. QUANTITA' PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mc. 3.70							
			SOMMANO =		3,70			m ³	3,70	
7	18/04/2024	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni ... sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. LOCALI STATO DI FATTO DEMOLIZIONI PAVIMENTI Locale 5 Locale 10 Locale 11 Locale 12 Locale 13 porta PI05 Locale 17 e Locale 18 Locali 20-22-23 Locali 21-39 Locali 39-40 Locali 25-26 porzione locale 28 Porta locale 28 Locale 29 Locale 30 Locale 31 Porta locale 31 Locale 32-33-34-35-36-37 Locale 43 Locale 58 Locale 58 Locale 59 Locale 60 Porte PI03 Locale 61 Locale 61 Locale 61 Pilastrini a detrarre Porta PI07 Locale 62 Porta PI07 Locali 63-64 Porta PI05 Locale 70 Locale 71 Locale 72 Locale 73 Locale 74 Locale 75	2,00	2,90 2,55 3,60 2,15 2,15 0,80 5,05 4,57 5,05 3,90 3,10 1,48 0,80 3,35 4,70 2,23 0,80 5,95 4,30 2,70 1,85 2,10 2,10 0,80 1,20 5,05 1,20 2,00 1,40 3,85 1,40 2,75 0,80 1,24 2,75 1,38 1,24 1,41 2,75	1,600 2,550 2,550 1,250 1,250 0,100 1,700 3,300 1,400 2,250 3,000 1,290 0,100 2,700 3,600 1,390 0,100 4,500 5,000 1,040 1,040 1,300 1,300 0,100 0,850 4,600 1,440 0,250 0,300 2,750 0,300 2,000 0,100 1,270 1,480 1,270 1,220 1,220 1,510	4,64 6,50 9,18 2,69 2,69 0,16 8,59 15,08 7,07 8,78 9,30 1,91 0,08 9,05 16,92 3,10 0,08 26,78 21,50 2,81 1,92 2,73 2,73 0,16 1,02 23,23 1,73 -0,15 0,42 10,59 0,42 5,50 0,16 1,57 4,07 1,75 1,51 1,72 4,15			
			A RIPORTARE						222,14	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'		Pag. 5
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Altezza	Mis.	Prodotti	TOTALI
			RIPORTO						222,14	
			Porte PI05	4,00	0,80	0,100			0,32	
			RIMOZIONE RIVESTIMENTI A PARETE (ceramici)							
			Locale 5			4,210	2,200		9,26	
			Locale 10	2,00		5,050	2,200		22,22	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI08			0,800	2,200		-1,76	
			F01			1,250	1,200		-1,50	
			Locale 11	2,00		6,150	2,200		27,06	
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200		0,84	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI08			0,800	2,200		-1,76	
			F01			1,250	1,200		-1,50	
			PI05	2,00		0,800	2,100		-3,36	
			Locale 12	2,00		3,370	2,200		14,83	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI05			0,800	2,100		-1,68	
			Locale 13	2,00		3,370	2,200		14,83	
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200		0,84	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI05			0,800	2,100		-1,68	
			F01			1,250	1,200		-1,50	
			Locale 22	1,00		1,400	2,200		3,08	
			A detrarre finestra	-1,00		0,600	1,200		-0,72	
			Locale 23			3,440	2,200		7,57	
			A detrarre infissi e demolizioni							
			F08 + ALLARGAMENTO			0,600	0,800		-0,48	
			Locale 26			4,200	2,200		9,24	
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,300		0,91	
			Detrazione infissi							
			F01			1,250	1,300		-1,63	
			Locale 29			12,100	2,200		26,62	
			Laterali finestra	2,00		0,230	1,200		0,55	
			PI02			0,700	2,200		-1,54	
			F02			0,950	1,200		-1,14	
			Locale 32			20,900	2,200		45,98	
			Laterali porta ingresso	2,00		0,320	2,200		1,41	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI02			1,200	2,200		-2,64	
			F09			2,100	1,200		-2,52	
			Locale 40			4,050	2,200		8,91	
			Locale 43			18,660	2,500		46,65	
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200		0,84	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			F01			1,250	1,650		-2,06	
			PI05			0,800	2,100		-1,68	
			Locale 58			9,350	2,200		20,57	
			Laterali finestra	2,00		0,320	0,850		0,54	
			Laterali porta	2,00		0,320	2,200		1,41	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI03	3,00		0,800	2,100		-5,04	
			F02			0,900	0,850		-0,77	
			Locale 59	2,00		3,400	2,200		14,96	
			Laterali finestra	2,00		0,320	0,850		0,54	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI03			0,800	2,100		-1,68	
			F02			0,900	0,850		-0,77	
			Locale 60	2,00		3,400	2,200		14,96	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI03			0,800	2,200		-1,76	
			Locale 61			24,550	2,200		54,01	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			Laterali porta ingresso	2,00		0,320	2,200		1,41	
			Laterali porta esterna	2,00		0,210	2,200		0,92	
			PE03			1,250	2,200		-2,75	
			F04			0,950	1,200		-1,14	
			PI07			1,300	2,200		-2,86	
			muri demolito per porte PI04	2,00		0,900	2,200		-3,96	
			Locale 62	2,00		6,600	2,200		29,04	
			Laterali porta ingresso	2,00		0,320	2,200		1,41	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			muri demolito per porte PI04	2,00		0,900	2,200		-3,96	
			Porta PI07			1,400	2,200		-3,08	
			F05			0,800	1,200		-0,96	
			PI05	2,00		0,800	2,200		-3,52	
			Locale 63-64	2,00		4,750	2,200		20,90	
			a detrarre infissi e demolizioni							
			PI05	2,00		0,800	2,100		-3,36	
			A RIPORTARE						560,01	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	FATTORI				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 7 TOTALI
				Parti ug.	Lunghesz.	Larghez	Altezza			
			raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 46,00	46,00				46,00	46,00	
			SOMMANO =				m ²			
10	18/04/2024	21.1.8	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 ... elta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 36,00	36,00				36,00	36,00	
			SOMMANO =				m ²			
11	18/04/2024	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 700,00	700,00				700,00	700,00	
			SOMMANO =				m ² x c			
12	18/04/2024	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. LOCALI STATO DI FATTO Locale 43 - parte 1 1 IOCALE 43 - parte 2 Locale 44		5,00 1,97 5,00	4,000 0,330 2,750		20,00 0,65 13,75	34,40	
			SOMMANO =				m ²			
13	18/04/2024	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. LOCALI STATO DI FATTO Locale 43 - parte 1 1 IOCALE 43 - parte 2 Locale 44		5,00 1,97 5,00	4,000 0,330 2,750		20,00 0,65 13,75	34,40	
			SOMMANO =				m ²			
14	18/04/2024	7.2.4.1	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante ... blaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J LOCALI DI PROGETTO Profilo IPE 160 per realizzazione struttura principale per controsoffitto modulare 15,80 kg/m e per Installazione Terminali Impianto meccanico Locale 1 Locale 2 - 3 - 4 - 5 - 40 Locali 6 - 7 - 9 - 8 - 10 - 11 Locali 12 - 13 - 39 Locali 17 - 38 Locali 14 - 26 - 27 - 28 - 37 Locali 29 - 30 - 36 Locale 42 - 51 - 52 - 53 - 54 Piatto 120x8 mm lung. 25 cm per collegamenti IPE 160 peso 7,54kg/m Piatti per installazione Terminali impianto (piatto 600x600x8 mm _ peso 62,80 kg/mq) Profilo IPE 120 peso kg. 10,40kg/m Varco locale 12	2,00 5,00 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 5,00 56,00 28,00	9,00 7,50 9,00 7,50 9,00 7,50 8,50 7,50 0,25 0,60	15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 7,540 62,800	284,40 592,50 426,60 474,00 284,40 592,50 402,90 592,50 105,56 633,02	41,60 4,429,98		
			SOMMANO =				kg			
15	18/04/2024	7.2.6	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli ... al C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. LOCALI DI PROGETTO Profilo IPE 160 per realizzazione struttura principale per controsoffitto modulare 15,80 kg/m e per Installazione Terminali Impianto meccanico							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 8 TOTALI	
				Parti ug.	Lunghesz.	Larghez	Altezza				
			Locale 1	2,00	9,00		15,800		284,40		
			Locale 2 - 3 - 4 - 5 - 40	5,00	7,50		15,800		592,50		
			Locali 6 - 7 - 9 - 8 - 10 - 11	3,00	9,00		15,800		426,60		
			Locali 12 - 13 - 39	4,00	7,50		15,800		474,00		
			Locali 17 - 38	2,00	9,00		15,800		284,40		
			Locali 14 - 26 - 27 - 28 - 37	5,00	7,50		15,800		592,50		
			Locali 29 - 30 - 36	3,00	8,50		15,800		402,90		
			Locale 42 - 51 - 52 - 53 - 54	5,00	7,50		15,800		592,50		
			Piatto 120x8 mm lung. 25 cm per collegamenti IPE 160 peso :7,54kg/m	56,00	0,25		7,540		105,56		
			Piatti per installazione Terminali impianto (piatto 600x600x8 mm _ peso 62,80 kg/mq)	28,00	0,60	0,600	62,800		633,02		
			Profilo IPE 120 peso kg. 10,40kg/m								
			Varco tra i locali 12		4,00		10,400		41,60		
			SOMMANO =					kg		4.429,98	
16	18/04/2024	A.P.PROFILO I	Fornitura e posa in opera di profili a l, base 40 mm h 12 ... ccorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. VEDI VERBALE DI ACCETTAZIONE MATERIALI DEL 23/02/2024 Profilo a l per realizzazione struttura primaria e ancoraggio controsoffitto modulare								
			Locale 1-41	6,00	8,50				51,00		
			Locale 2-3-4-5 - 40	6,00	20,05				120,30		
			Locale 6 - 39 - 7 - 8 - 9 -10 - 11	7,00	12,30				86,10		
			Locali 12 - 13 - 39	5,00	20,00				100,00		
			Locali 17 - 38	7,00	8,40				58,80		
			Locali 14 - 26 - 27 - 28 - 37	5,00	19,60				98,00		
			Locali 29 - 30 - 36	7,00	7,15				50,05		
			Locali 43 - 44 - 45	3,00	2,70				8,10		
			Locali 42 - 51 - 52 - 53 - 54	6,00	19,50				117,00		
			SOMMANO =					m		689,35	
17	18/04/2024	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. [vedi art. 21.1.24 pos.1 cad 126,00] [vedi art. A.P. DISMISSIONE IMPIANTI pos.2 a corpo 1,00] [vedi art. 21.1.4 pos.4 m² x cm 3.582,98] [vedi art. 21.1.5.1 pos.5 m³ 3,69] [vedi art. 21.1.1 pos.6 m³ 3,70] [vedi art. 21.1.6 pos.7 m² 621,28] [vedi art. 21.1.9 pos.8 m² x cm 1.572,46] [vedi art. 21.1.11 pos.11 m² x cm 700,00] [vedi art. 21.1.17 pos.12 m² 34,40] [vedi art. 21.1.18 pos.13 m² 34,40] [vedi art. 21.1.16 pos.3 m² 104,13] [vedi art. 21.1.7 pos.9 m² 46,00] A dedurre : [vedi art. 21.2.13 m² 30,00]	126,00	0,30	0,300	0,300		3,40		
			[vedi art. 21.1.4 pos.4 m² x cm 3.582,98]	1,00	4,00	1,000	1,000		4,00		
			[vedi art. 21.1.5.1 pos.5 m³ 3,69]	3,582,98		0,010			35,83		
			[vedi art. 21.1.1 pos.6 m³ 3,70]	3,69					3,69		
			[vedi art. 21.1.1 pos.6 m³ 3,70]	3,70					3,70		
			[vedi art. 21.1.6 pos.7 m² 621,28]	621,28		0,010			6,21		
			[vedi art. 21.1.9 pos.8 m² x cm 1.572,46]	1.572,46			0,010		15,72		
			[vedi art. 21.1.11 pos.11 m² x cm 700,00]	700,00		0,010			7,00		
			[vedi art. 21.1.17 pos.12 m² 34,40]	34,40			0,050		1,72		
			[vedi art. 21.1.18 pos.13 m² 34,40]	34,40			0,050		1,72		
			[vedi art. 21.1.16 pos.3 m² 104,13]	104,13		0,060			6,25		
			[vedi art. 21.1.7 pos.9 m² 46,00]	46,00			0,025		1,15		
			A dedurre : [vedi art. 21.2.13 m² 30,00]	30,00			0,025		-0,75		
			SOMMANO =					m³		89,64	
18	18/04/2024	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 50.00	50,00					50,00		
			SOMMANO =					m²		50,00	
19	18/04/2024	2.2.2.2	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'o ... ro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm LOCALI DI PROGETTO Locale 22 (Chiusura PI05 80X210 cm) Locale 48 (Chiusura PI05 80X210 cm)								
			Locale 22 (Chiusura PI05 80X210 cm)		0,80		2,100		1,68		
			Locale 48 (Chiusura PI05 80X210 cm)		0,80		2,100		1,68		
			SOMMANO =					m²		3,36	
20	18/04/2024	2.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centi ... azione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. LOCALI DI PROGETTO								

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 10 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Altezza			
			RIPORTO SOMMANO =					m³	2,02	2,02
26	18/04/2024	A75023	Intonaco naturale deumidificante macroporoso, resistente ... nti tra mattoni o pietre, valutato per ogni cm di spessore LOCALI DI PROGETTO INTONACO MACROPOROSO							
			Locale 1-		28,77	2,500	1,000		71,93	
			Locale 2		13,90	2,500	1,000		34,75	
			Locale 3		15,20	2,500	1,000		38,00	
			Locale 4		14,10	2,500	1,000		35,25	
			Locale 5		13,90	2,500	1,000		34,75	
			Locale 6		23,90	2,500	1,000		59,75	
			Locale 12		19,18	2,500	1,000		47,95	
			Locale 13		20,90	2,500	1,000		52,25	
			Locale 14		26,11	2,500	1,000		65,28	
			Locale 15		3,18	2,500	1,000		7,95	
			Locale 17	2,00	14,28	2,500	1,000		71,40	
			A detrarre porta interna ingresso locale 18	-1,00	1,30	2,500	1,000		-3,25	19,65
			Locale 20		15,07	2,500	1,000		37,68	
			A detrarre porte ingresso locali 21-22	-2,00	0,85	2,500	1,000		-4,25	
			Locale 21		4,06	2,500	3,300		33,50	
			A detrarre porta	-1,00	0,85	2,500	2,200		-4,68	
			Locale 26		12,92	2,500	1,000		32,30	
			A detrarre porta interna ingresso	-1,00	1,30	2,500	1,000		-3,25	
			Locale 27	2,00	10,06	2,500	1,000		50,30	
			A detrarre porta interna ingresso	-1,00	1,30	2,500	1,000		-3,25	
			Locale 28	2,00	10,06	2,500	1,000		50,30	
			A detrarre porta interna ingresso	-1,00	1,30	2,500	1,000		-3,25	
			Locale 30	2,00	7,75	2,500	1,000		38,75	
			A detrarre porta interna ingresso	-1,00	0,95	2,500	1,000		-2,38	
			SOMMANO =					mq		757,43
27	18/04/2024	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 180.00	180,00					180,00	180,00
			SOMMANO =					m²		180,00
28	18/04/2024	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intorato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 650.00	650,00					650,00	650,00
			SOMMANO =					m²		650,00
29	18/04/2024	5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentaz ... per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. LOCALI DI PROGETTO Pavimentazioni Bagni con piastrelle monnocottura							
			Locale 7		2,50	2,550			6,38	
			Locale 8- parte 1		3,60	1,220			4,39	
			Locale 8- parte 2		1,78	1,330			2,37	
			Locale 9		1,71	1,220			2,09	
			Locale 10		2,15	1,220			2,62	
			Locale 11		2,15	1,220			2,62	
			sotto porta locali 9-10-11	3,00	0,80	0,100			0,24	
			Locale 15		1,98	1,200			2,38	
			Locale 16		1,90	1,840			3,50	
			sotto porta locale 16	1,00	0,90	0,100			0,09	
			Locale 19		3,35	2,700			9,05	
			Locale 20- parte 1		1,76	1,220			2,15	
			Locale 20- parte 2		3,60	2,800			10,08	
			Locale 20- parte 3		2,30	1,850			4,26	
			Locale 20 - sotto porta		1,02	0,100			0,10	
			Locale 21-		1,48	1,290			1,91	
			Sotto porta		0,80	0,250			0,20	
			Locale 22		2,23	1,390			3,10	
			A RIPORTARE						57,53	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	FATTORI				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 11 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Altezza			
			RIPORTO					57,53		
			Sotto porta		0,80	0,100		0,08		
			Locale 23- parte 1		2,68	1,210		3,24		
			Locale 23- parte 2		1,00	2,920		2,92		
			Locale 23- parte 3		3,62	3,060		11,08		
			Locale 23- parte 4		2,30	1,920		4,42		
			Locale 23- sotto porta		1,02	0,100		0,10		
			Locale 24		1,54	1,100		1,69		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 25		1,54	2,300		3,54		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 43- parte 1		1,85	1,040		1,92		
			Locale 43- parte 2		2,70	1,040		2,81		
			Locale 44		2,10	1,300		2,73		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 45		2,13	1,300		2,77		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 48		2,75	1,540		4,24		
			Locale 49		2,75	2,000		5,50		
			Sotto porta		0,80	0,100		0,08		
			Locale 59		1,22	1,240		1,51		
			Locale 60		2,78	1,510		4,20		
			Locale 61		1,41	1,220		1,72		
			Locale 62		1,24	1,270		1,57		
			Locale 63		1,48	2,750		4,07		
			Locale 64		1,38	1,270		1,75		
			Sotto porta	2,00	0,80	0,100		0,16		
			Sotto porta	1,00	0,90	0,100		0,09		
			SOMMANO =				m²		120,04	
30	18/04/2024	5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	4		LOCALI DI PROGETTO							
			Rivestimento pareti Bagni							
			Sviluppo complessivo per singolo locale							
			Locale 7	2,00	5,05		2,200	22,22		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		1,000	2,150	-2,15		
			Locale 8		3,04		2,200	6,69		
			Locale 9	2,00	2,93		2,200	12,89		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 10	2,00	3,37		2,200	14,83		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 11	2,00	3,37		2,200	14,83		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			A detrarre ingombro finestra	-1,00		1,250	1,200	-1,50		
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200	0,84		
			Locale 16	2,00	3,74		2,200	16,46		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,900	2,150	-1,94		
			A detrarre ingombro finestra	-1,00		0,700	1,200	-0,84		
			Laterali finestra	2,00		0,120	1,200	0,29		
			Locale 20		2,85		2,200	6,27		
			Locale 21-	2,00	2,77		2,200	12,19		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 22	2,00	3,62		2,200	15,93		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 23		4,30		2,200	9,46		
			Locale 24	2,00	2,64		2,200	11,62		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 25	2,00	3,85		2,200	16,94		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 43		6,46		2,200	14,21		
			A detrarre ingombro porte	-2,00		0,800	2,150	-3,44		
			A detrarre ingombro finestra	-1,00		0,850	1,200	-1,02		
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200	0,84		
			Locale 44	2,00	3,40		2,200	14,96		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 45	2,00	3,43		2,200	15,09		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			Locale 48		4,29		2,200	9,44		
			Locale 49	2,00	4,75		2,200	20,90		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			A detrarre ingombro finestra	-1,00		0,700	1,200	-0,84		
			Laterali finestra	2,00		0,120	1,200	0,29		
			Locale 59	2,00	2,46		2,200	10,82		
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150	-1,72		
			A detrarre ingombro porte	-2,00		0,900	2,150	-3,87		
			Locale 60	2,00	4,29		2,200	18,88		
			A RIPORTARE					232,37		

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 12 TOTALI
				Parti ug.	Lunghz.	Larghez	Altezza			
			RIPORTO						232,37	
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,900	2,150		-1,94	
			A detrarre ingombro finestra	-1,00		1,250	1,200		-1,50	
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200		0,84	
			Locale 61	2,00	2,63		2,200		11,57	
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,900	2,150		-1,94	
			Locale 62	2,00	2,51		2,200		11,04	
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,900	2,150		-1,94	
			A detrarre ingombro porte	-2,00		0,800	2,150		-3,44	
			Locale 63	2,00	4,23		2,200		18,61	
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150		-1,72	
			A detrarre ingombro finestra	-1,00		1,250	1,200		-1,50	
			Laterali finestra	2,00		0,350	1,200		0,84	
			Locale 64	2,00	2,65		2,200		11,66	
			A detrarre ingombro porta	-1,00		0,800	2,150		-1,72	
			SOMMANO =					m²		271,23
31	18/04/2024	5.1.13.3	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1° scel ... a compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 100.00	100,00				m²	100,00	100,00
			SOMMANO =					m²		
32	18/04/2024	10.1.3.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... leta a perfetta regola d'arte.perlato di Sicilia e simili LOCALI DI PROGETTO Locale 6 Soglia porta ingresso Locale 14 Soglie davanzali finestre Locale 18 Soglia porta ingresso Locale 46 Soglia porta ingresso Locale 62 Soglia porta ingresso	1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	1,30 1,40 1,15 1,20 0,90	0,470 0,380 0,200 0,200 0,150			0,61 1,06 0,23 0,24 0,14	2,28
			SOMMANO =					m²		
33	18/04/2024	10.1.1.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... leta a perfetta regola d'arte.perlato di Sicilia o simili QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 34.00	34,00				m²	34,00	34,00
			SOMMANO =					m²		
34	18/04/2024	21.2.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismiss ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 30.00	30,00				m²	30,00	30,00
			SOMMANO =					m²		
35	18/04/2024	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici LOCALI DI PROGETTO Massetto pavimentazioni bagni con piastrelle monnocottura Locale 7 Locale 8- parte 1 Locale 8- parte 2 Locale 9 Locale 10 Locale 11 sotto porta locali 9-10-11 Locale 15 Locale 16 sotto porta locale 16 Locale 19	3,00 1,00	2,50 3,60 1,78 1,71 2,15 2,15 0,80 1,98 1,90 0,90 3,35	2,550 1,220 1,330 1,220 1,220 1,220 0,100 1,200 1,840 0,100 2,700			6,38 4,39 2,37 2,09 2,62 2,62 0,24 2,38 3,50 0,09 9,05	35,73
			A RIPORTARE							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 13 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Altezza			
			RIPORTO					35,73		
			Locale 20- parte 2		3,60	2,800		10,08		
			Locale 20- parte 3		2,30	1,850		4,26		
			Locale 20 - sotto porta		1,02	0,100		0,10		
			Locale 21-		1,48	1,290		1,91		
			Sotto porta		0,80	0,250		0,20		
			Locale 22		2,23	1,390		3,10		
			Sotto porta		0,80	0,100		0,08		
			Locale 23- parte 1		2,68	1,210		3,24		
			Locale 23- parte 2		1,00	2,920		2,92		
			Locale 23- parte 3		3,62	3,060		11,08		
			Locale 23- parte 4		2,30	1,920		4,42		
			Locale 23- sotto porta		1,02	0,100		0,10		
			Locale 24		1,54	1,100		1,69		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 25		1,54	2,300		3,54		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 43- parte 1		1,85	1,040		1,92		
			Locale 43- parte 2		2,70	1,040		2,81		
			Locale 44		2,10	1,300		2,73		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 45		2,13	1,300		2,77		
			Sotto porta	1,00	0,80	0,100		0,08		
			Locale 48		2,75	1,540		4,24		
			Locale 49		2,75	2,000		5,50		
			Sotto porta		0,80	0,100		0,08		
			Locale 59		1,22	1,240		1,51		
			Locale 60		2,78	1,510		4,20		
			Locale 61		1,41	1,220		1,72		
			Locale 62		1,24	1,270		1,57		
			Locale 63		1,48	2,750		4,07		
			Locale 64		1,38	1,270		1,75		
			Sotto porta	2,00	0,80	0,100		0,16		
			Sotto porta	1,00	0,90	0,100		0,09		
			Massetto pavimentazione locali con elementi in marmo							
			Per tutti i ripristini si considera una larghezza della pavimentazione pari a cm. 50 a compensazione del maggiore sfrido e delle difficoltà di esecuzione							
			Locale 3		2,90	1,600		4,64		
			Locale 3 (Ripristino traccia tramezzo)		1,20	0,500		0,60		
			Locale 4 (Ripristino striscia tramezzo)		5,05	0,500		2,53		
			Locale 12 (Locale alzato di quota)		5,05	5,130		25,91		
			Locale 12 (Ripristino traccia tramezzo)		3,03	0,180		0,55		
			Locale 13		5,05	1,700		8,59		
			Locale 17		3,10	3,000		9,30		
			Locale17 (Ripristino traccia tramezzo)		5,78	0,150		0,87		
			Locale 14 parte 1		3,30	2,450		8,09		
			Striscia sotto porta tra locale 15-14		0,90	0,100		0,09		
			Locale 14 parte 2		5,06	1,430		7,24		
			Locale 14 parte 3		3,87	2,250		8,71		
			Locale 29 parte 1		5,00	4,000		20,00		
			Locale 29 parte 2		1,97	0,330		0,65		
			Locale 29 striscia sotto porta		0,90	0,100		0,09		
			Locale 47 parte 1		5,10	3,200		16,32		
			Locale 47 parte 2		1,25	0,850		1,06		
			Locale 46		6,25	1,440		9,00		
			Locale 46 striscia sotto porta		1,30	0,100		0,13		
			Locale 46 striscia sotto porta tra locale 4-50		0,90	0,100		0,09		
			Locale 50		2,75	2,200		6,05		
			Locale 50 striscia sotto porta tra locale 50-41		0,90	0,100		0,09		
			Locale 59 striscia sotto porta		0,90	0,100		0,09		
			Locale 62 striscia sotto porta		0,90	0,100		0,09		
			Ripristino tracce/attraversamento impianti							
			Per tutti i ripristini si considera una larghezza della pavimentazione pari a cm. 50 a compensazione del maggiore sfrido e delle difficoltà di esecuzione							
			Locale 1 (Per realizzazione torretta prese elettriche)		2,80	0,500		1,40		
			Locale 6 (Per realizzazione torretta prese elettriche)		3,40	0,500		1,70		
			Locale 17 (Per realizzazione torretta prese elettriche)		3,05	0,500		1,53		
			Locale 58 (Per passaggio tubazioni impianto idrico)		1,95	0,500		0,98		
			SOMMANO =				m²		254,28	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 14 TOTALI	
				Parti ug.	Lunghcz.	Larghez	Altezza				
36	18/04/2024	5.2.4.3	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... e documentate dalla D.L.battiscopa in piastrelle di gres								
			LOCALI DI PROGETTO								
			Locale 8			9,26				9,26	
			A detrarre ingombro porte	-4,00			0,800			-3,20	
			Locale 15	2,00		3,18				6,36	
			A detrarre ingombro porte	-2,00			0,900			-1,80	
			Locale 19	2,00		6,05				12,10	
			A detrarre ingombro porta	-1,00			0,900			-0,90	
			Locale 20			13,93				13,93	
			A detrarre vuoto varco	-1,00			1,000			-1,00	
			A detrarre ingombro porte	-2,00			0,800			-1,60	
			Locale 23 - parte 1			8,62				8,62	
			A detrarre vuoto varco	-1,00			1,000			-1,00	
			a detrarre ingombro porta				1,300			1,30	
			Locale 23 - parte 2			17,00				17,00	
			A detrarre vuoto varco	-1,00			1,000			-1,00	
			A detrarre ingombro porte	-2,00			0,800			-1,60	
			Locale 30	2,00		7,75				15,50	
			A detrarre ingombro porta	-1,00			0,900			-0,90	
			Locale 48			5,83				5,83	
A detrarre ingombro porte	-2,00			0,900			-1,80				
			SOMMANO =						75,10		
37	18/04/2024	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche								
			LOCALI DI PROGETTO								
			Locale 7	1,00					1,00		
			locale 8	2,00					2,00		
			locale 16	1,00					1,00		
			locafe 20	2,00					2,00		
			locale 22	1,00					1,00		
			locale 23	2,00					2,00		
			locale 25	1,00					1,00		
			locale 43	2,00					2,00		
			locale 48	1,00					1,00		
			locale 49	1,00					1,00		
			Locale 54	1,00					1,00		
			locale 60	1,00					1,00		
			locale 61	1,00					1,00		
			locale 64	1,00					1,00		
			locale 63	1,00					1,00		
			SOMMANO =						19,00		
38	18/04/2024	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere								
			LOCALI DI PROGETTO								
			Locale 7	1,00					1,00		
			locale 9	1,00					1,00		
			locale 10	1,00					1,00		
			locale 11	1,00					1,00		
			locale 16	1,00					1,00		
			locale 21	1,00					1,00		
			locale24	1,00					1,00		
			locale 44	1,00					1,00		
			locale 45	1,00					1,00		
			locale 49	1,00					1,00		
			locale 60	1,00					1,00		
			locale 61	1,00					1,00		
			locale 64	1,00					1,00		
locale 63	1,00					1,00					
			SOMMANO =						14,00		
39	18/04/2024	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm								
			LOCALI DI PROGETTO								
			LAVABI (2 punti acqua)								
			locale 7	2,00					2,00		
			locale 8	4,00					4,00		
locale 16	2,00					2,00					
locale 20	4,00					4,00					
			A RIPORTARE						12,00		

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'		Pag. 15
				Parti ug.	Lunghes.	Larghez.	Altezza	Mis.	Prodotti	TOTALI
			RIPORTO						12,00	
			Locale 22	2,00					2,00	
			locale 23	4,00					4,00	
			locale 25	2,00					2,00	
			locale 43	4,00					4,00	
			locale 48	2,00					2,00	
			locale 49	2,00					2,00	
			locale 54	2,00					2,00	
			locale 60	2,00					2,00	
			locale 61	2,00					2,00	
			locale 63	2,00					2,00	
			locale 64	2,00					2,00	
			Parziale						38,00	
			CASSETTE WC							
			Locale 7	1,00					1,00	
			Locale 9	1,00					1,00	
			Locale 10	1,00					1,00	
			Locale 11	1,00					1,00	
			Locale 16	1,00					1,00	
			Locale 21	1,00					1,00	
			Locale 24	1,00					1,00	
			Locale 44	1,00					1,00	
			Locale 45	1,00					1,00	
			Locale 49	1,00					1,00	
			Locale 60	1,00					1,00	
			Locale 61	1,00					1,00	
			Locale 63	1,00					1,00	
			Locale 64	1,00					1,00	
			Parziale						14,00	
			SOMMANO =					cad		52,00
40	18/04/2024	27.1.2.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... e ante battenti, reversibili, di superficie fino a m² 2,50							
			QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO							
			mq 3.50	3,50					3,50	
			SOMMANO =					m²		3,50
41	18/04/2024	8.3.7	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno cast ... ente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.							
			LOCALI DI PROGETTO							
			Porte d'ingresso							
			Locale 1							
			PE01	1,00	1,25	3,000			3,75	
			Locale 2							
			PE01	1,00	1,25	3,000			3,75	
			Locale 6							
			PE06	1,00	1,25	3,700			4,63	
			Locale 18							
			PE02	1,00	1,10	2,500			2,75	
			Locale 39							
			PE01	1,00	1,25	3,000			3,75	
			Locale 40							
			PE01	1,00	1,25	3,000			3,75	
			Locale 46							
			PE03	1,00	1,25	2,500			3,13	
			SOMMANO =					m²		25,51
42	18/04/2024	27.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... la o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50							
			QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO							
			N°. 2.00	2,00					2,00	
			SOMMANO =					cad.		2,00
43	18/04/2024	27.1.5.2	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... ico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50							
			QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO							
			N°. 2.00	2,00					2,00	
			SOMMANO =					cad.		2,00

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 16 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Altezza			
44	18/04/2024	8.3.2.1	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di ... re a 2,0 W/(m²K) - Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 LOCALI DI PROGETTO Finestre Locale 14 Locale 16 Locale 19 Locale 20 Locale 23 Locale 27 Locale 47 Locale 49 Locale 50 SOMMANO =	3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00		1,400 0,700 0,950 1,400 2,200 1,250 1,050 0,700 1,300	1,800 1,800 1,400 2,000 2,000 2,700 2,000 2,000	7,56 1,26 1,33 2,80 4,40 3,38 2,10 2,80 2,60	28,23	
45	18/04/2024	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.1 ... e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 16.00 SOMMANO =	16,00				16,00	16,00	
46	18/04/2024	8.3.3.2	Fornitura e posa in opera di contro sportelli o ... e minima di misurazione m² 1,20 cadauno. in pino di svezia QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 19.00 SOMMANO =	19,00				19,00	19,00	
47	18/04/2024	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... ore per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. QUANTITA PROVVISORIA IN AVANZAMENTO mq 160.00 SOMMANO =	160,00				160,00	160,00	
48	18/04/2024	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fi ... ompleta a perfetta regola d'arte.- per ogni m² di infisso LOCALI DI PROGETTO RIPARAZIONE FINESTRE E SCURI INTERNI ESISTENTI Prospetto nord Finestre locali Scuretti interni apribili Sopraluce Finestre bagni Scuretti interni bagni Prospetto sud Finestre locali Scuretti interni apribili Sopraluce Finestra corridoio Prospetto est Finestre locali Scuretti interni apribili Sopraluce Prospetto ovest Finestre locali Scuretti interni apribili Sopraluce SOMMANO =	17,00 34,00 17,00 2,00 4,00 18,00 36,00 18,00 1,00 5,00 10,00 5,00 4,00 8,00 4,00		1,250 0,450 1,150 0,950 0,350 1,250 0,450 1,150 0,700 1,250 0,450 1,150 1,250 0,450 1,150	2,700 1,650 0,650 1,550 1,300 2,700 1,650 0,650 0,700 2,700 1,650 0,650 2,700 1,650 0,650	57,38 25,25 12,71 2,95 1,82 60,75 26,73 13,46 0,49 16,88 7,43 3,74 13,50 5,94 2,99	252,02	
49	18/04/2024	8.4.2.4	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti ... climatica (trasmissione inferiore o uguale a 1,3 W/(m²K)) LOCALI DI PROGETTO SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 17
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Altezza	Mis.		TOTALI
			Prospetto nord							
			Vetri finestre	34,00		0,380	1,660		21,45	
			Finestre bagni i	4,00		0,260	1,230		1,28	
			Prospetto sud							
			Vetri finestre	36,00		0,380	1,660		22,71	
			Finestra corridoio	1,00		0,500	0,500		0,25	
			Prospetto est							
			Vetri finestre	10,00		0,380	1,660		6,31	
			Vetro Sopraluce	5,00		1,150	0,750		4,31	
			Prospetto ovest							
			Vetri finestre	8,00		0,380	1,660		5,05	
			SOMMANO =					m ²		61,36
50	18/04/2024	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di ... compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.							
	4		LOCALI DI PROGETTO							
			VERNICIATURA FINESTRE E SCURI INTERNI ESISTENTI							
			Prospetto nord							
			Finestre locali	34,00		1,250	2,700		114,75	
			Scuretti interni apribili	68,00		0,450	1,650		50,49	
			Sopraluce	34,00		1,150	0,650		25,42	
			Finestre bagni	4,00		0,950	1,550		5,89	
			Scuretti interni bagni	8,00		0,350	1,300		3,64	
			Prospetto sud							
			Finestre locali	36,00		1,250	2,700		121,50	
			Scuretti interni apribili	72,00		0,450	1,650		53,46	
			Sopraluce	36,00		1,150	0,650		26,91	
			Finestra corridoio	2,00		0,700	0,700		0,98	
			Prospetto est							
			Finestre locali	10,00		1,250	2,700		33,75	
			Scuretti interni apribili	20,00		0,450	1,650		14,85	
			Sopraluce	10,00		1,150	0,650		7,48	
			Prospetto ovest							
			Finestre locali	8,00		1,250	2,700		27,00	
			Scuretti interni apribili	16,00		0,450	1,650		11,88	
			Sopraluce	8,00		1,150	0,650		5,98	
			A dedurre superfice vetrata							
			A dedurre : [vedi art. 8.4.2.4 pos.49 m ² 61,36]							
			SOMMANO =	61,36				m ²	-61,36	442,62

PALERMO li', 18/04/2024

Pag. 18

L'Impresa
LAVORO SUD s.r.l.

LAVORO SUD s.r.l.
IMPRESA COSTRUZIONI
 Via Saetta, 27 - Tel. 0922/83071
 92026 FICARRA (AG)
 Part. IVA 01652610849

Il Direttore dei lavori
Arch. Giuseppe Di Franza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Madonna


..

..

..



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. “P. Pisani” di via G. La Loggia, 5 - Palermo.

CUP-COT5-F77H22001360006

CUP-COT6-F77H22001370006

CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004

CUP-COT9-F77H22001400006

CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

REGISTRO DI CONTABILITA'

(Allegato 3)

ASP 6 PALERMO


LAVORI : PNNR - Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" - Palermo

IMPRESA : LAVORO SUD s.r.l.

REGISTRO DI CONTABILITA'

Il presente registro consta di n. 3 fogli.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Madonia



PALERMO, 19/04/2024

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISI	Lib Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
1	18/04/2024	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad	1 1/2	126,00	22,73	2.863,98	141.246,06
2	18/04/2024	A.P.DISMISSIO	Dismissione delle componenti impiantistiche esistenti qua ... a sul cassone di raccolta. Escluso il trasporto a rifiuto.	a corpo	1 2	1,00	1.911,47	1.911,47	
3	18/04/2024	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	1 2/3	104,13	16,09	1.675,45	
4	18/04/2024	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1 3/4	3.582,98	1,02	3.654,64	
5	18/04/2024	21.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m³	1 4	3,69	291,02	1.073,86	
6	18/04/2024	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m³	1 4	3,70	339,53	1.256,26	
7	18/04/2024	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	1 4/6	621,28	11,11	6.902,42	
8	18/04/2024	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1 6	1.572,46	2,06	3.239,27	
9	18/04/2024	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	1 6/7	46,00	19,44	894,24	
10	18/04/2024	21.1.8	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 ... elta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.	m²	1 7	36,00	14,09	507,24	
11	18/04/2024	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1 7	700,00	4,07	2.849,00	
12	18/04/2024	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	1 7	34,40	4,83	166,15	
13	18/04/2024	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	1 7	34,40	5,36	184,38	
14	18/04/2024	7.2.4.1	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante ... blaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J	kg	1 7	4.429,98	4,62	20.466,51	
15	18/04/2024	7.2.6	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli ... al C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.	kg	1 7/8	4.429,98	2,04	9.037,16	
16	18/04/2024	A.P.PROFILO	Fornitura e posa in opera di profili a I, base 40 mm h 12 ... ccorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m	1 8	689,35	26,88	18.529,73	
			A RIPORTARE					75.211,76	141.246,06

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					75.211,76	141.246,06
17	18/04/2024	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m³	1 8	89,64	38,71	3.469,96	
18	18/04/2024	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm	m²	1 8	50,00	30,44	1.522,00	
19	18/04/2024	2.2.2.2	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'o ... ro finito a perfetta regola d'arte.dello spessore di 8 cm	m²	1 8	3,36	41,84	140,58	
20	18/04/2024	2.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centi ... azione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	m³	1 8/9	3,02	406,22	1.226,78	
21	18/04/2024	2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e l ... eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	m²	1 9	142,41	87,58	12.472,27	
22	18/04/2024	21.2.4	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o ... o altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.	m	1 9	100,00	2,99	299,00	
23	18/04/2024	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosalda ... e dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	kg	1 9	227,32	3,45	784,25	
24	18/04/2024	3.1.1.3	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	m³	1 9	1,50	178,37	267,56	
25	18/04/2024	3.1.1.8	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... armatura. per opere in elevazione lavori edili con C 20/25	m³	1 9/10	2,02	194,01	391,90	
26	18/04/2024	A75023	Intonaco naturale deumidificante macroporoso, resistente ... nti tra mattoni o pietre, valutato per ogni cm di spessore	mq	1 10	757,43	19,19	14.535,08	
27	18/04/2024	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	1 10	180,00	23,38	4.208,40	
28	18/04/2024	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già int ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	1 10	650,00	12,48	8.112,00	
29	18/04/2024	5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentaz ... per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m²	1 10/11	120,04	59,70	7.166,39	
30	18/04/2024	5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m²	1 11/12	271,23	53,31	14.459,27	
31	18/04/2024	5.1.13.3	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scel ... a compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm	m²	1 12	100,00	81,50	8.150,00	
32	18/04/2024	10.1.3.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... leta a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia e simili	m²	1 12	2,28	162,57	370,66	
			A RIPORTARE					152.787,86	141.246,06

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISITE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					152.787,86	141.246,06
33	18/04/2024	10.1.1.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità ... leta a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia o simili	m²	1 12	34,00	107,51	3.655,34	
34	18/04/2024	21.2.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismisura ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	m²	1 12	30,00	64,95	1.948,50	
35	18/04/2024	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	m²	1 12/13	254,28	19,99	5.083,06	
36	18/04/2024	5.2.4.3	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres	m	1 14	75,10	4,39	329,69	
37	18/04/2024	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche	cad	1 14	19,00	91,51	1.738,69	
38	18/04/2024	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere	cad	1 14	14,00	108,11	1.513,54	
39	18/04/2024	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	cad	1 14/15	52,00	113,14	5.883,28	
40	18/04/2024	27.1.2.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... e ante battenti, reversibili, di superficie fino a m² 2,50	m²	1 15	3,50	283,64	992,74	
41	18/04/2024	8.3.7	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castorino ... ente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.	m²	1 15	25,51	1.834,45	46.796,82	
42	18/04/2024	27.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... la o per,anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	1 15	2,00	140,47	280,94	
43	18/04/2024	27.1.5.2	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... ico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	1 15	2,00	122,56	245,12	
44	18/04/2024	8.3.2.1	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di ... re a 2,0 W/(m²K) - Sezione 70 mm.con vetro camera 4-6-4	m²	1 16	28,23	677,96	19.138,81	
45	18/04/2024	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.1 ... e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.	m²	1 16	16,00	67,05	1.072,80	
46	18/04/2024	8.3.3.2	Fornitura e posa in opera di contro sportelli o ... e minima di misurazione m² 1,20 cadauno.in pino di svezia	m²	1 16	19,00	384,89	7.312,91	
47	18/04/2024	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... ore per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	1 16	160,00	22,19	3.550,40	
48	18/04/2024	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname) fi ... ompleta a perfetta regola d'arte. -per ogni m² di infisso	m²	1 16	252,02	156,89	39.539,42	
			A RIPORTARE					291.869,92	141.246,06

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISITE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
								291.869,92	141.246,06
49	18/04/2024	8.4.2.4	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti ... climatica (trasmissione inferiore o uguale a 1,3 W/(m²K))	m²	1 16/17	61,36	86,76	5.323,59	
50	18/04/2024	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di ... compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.	m²	1 17	442,62	62,48	27.654,90	
	19/04/2024		EMESSO 1° SAL					324.848,41	141.246,06
	19/04/2024		Emesso 1° certificato pagamento lavori per euro centonovantaduemilacentodiciassette/05						192.117,05
			SOMMANO					€ 324.848,41	€ 333.363,11

PALERMO li', 19/04/2024

L'Impresa
LAVORO SUD s.r.l.

LAVORO SUD s.r.l.
IMPRESA COSTRUZIONI
 Via S. Anna 22 / Tel. 0922/32071
 92026 FAVARA (AG)
 Part. IVA 0165261 084 9

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuseppe Di Franza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Madonna




Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. “P. Pisani” di via G. La Loggia, 5 - Palermo.
CUP-COT5-F77H22001360006
CUP-COT6-F77H22001370006
CUP-COT7-F77H22001380006
CUP-COT8-F77H22001390004
CUP-COT9-F77H22001400006
CUP-COT10-F77H22001410006
CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

(Allegato 4)


ASP 6 PALERMO

LAVORI : PNNR - Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" - Palermo

IMPRESA : LAVORO SUD s.r.l.

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Il Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Madonia



PALERMO, 19/04/2024

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	
	m³	406,22		m²	30,44		m²	41,84	
20		3,02	1.226,78	18	50,00	1.522,00	19	3,36	140,58
1°sal		3,02	1.226,78		50,00	1.522,00		3,36	140,58
Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centi ... azione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.			Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm			Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'o ... ro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm			

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m ²	87,58		m ³	178,37		m ³	194,01
21	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 1 ... eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	142,41	24	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	1,50	25	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... armatura. per opere in elevazione lavori edili con C 20/25	2,02
1°sal		142,41			1,50			2,02
		12.472,27			267,56			391,90
		12.472,27			267,56			391,90

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	kg	3,45		m²	59,70		m²	19,99
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosalda ... e dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.			Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentaz ... per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.			Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici		
23	227,32	784,25	29	120,04	7.166,39	35	254,28	5.083,06
1°sal	227,32	784,25		120,04	7.166,39		254,28	5.083,06

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	5.1.13.3			5.2.1			5.2.4.3	
	m ²	81,50		m ²	53,31		m	4,39
Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1° scel ... a compensarsi a parte, con elementi di dimensioni 30x60 cm			Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.			Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres		
31	100,00	8.150,00	30	271,23	14.459,27	36	75,10	329,69
1°sal	100,00	8.150,00		271,23	14.459,27		75,10	329,69

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	7.2.4.1			7.2.6			8.3.2.1	
	kg	4,62		kg	2,04		m²	677,96
14	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante ... blaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J	20.466,51	15	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli ... al C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.	9.037,16	44	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di ... re a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4	19.138,81
1°sal	4.429,98	20.466,51		4.429,98	9.037,16		28,23	19.138,81

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	8.3.3.2			8.3.7			8.4.2.4	
		384,89			1.834,45			86,76
	Fornitura e posa in opera di controspartelli o ... e minima di misurazione 1,20 cadauno. in pino di svezia			Fornitura e collocazione di portone esterno in legno cast ... ente, in opera compresi lavori di falegnameria e murari.			Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti ... climatica (trasmissione inferiore o uguale a 1,3 W/(m²K))	
46	19,00	7.312,91	41	25,51	46.796,82	49	61,36	5.323,59
1°sal	19,00	7.312,91		25,51	46.796,82		61,36	5.323,59

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m²	67,05		m²	23,38		m²	12,48
45	16,00	1.072,80	27	180,00	4.208,40	28	650,00	8.112,00
1° sal	16,00	1.072,80		180,00	4.208,40		650,00	8.112,00
Sovraprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.1 ... e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.			Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			Strato di finitura per interni su superfici, già int ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m²	107,51	Con.	m²	162,57	Con.	m²	22,19
	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... leta a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia o simili			Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... leta a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia e simili			Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	
33	34,00	3.655,34	32	2,28	370,66	47	160,00	3.550,40
I° sal	34,00	3.655,34		2,28	370,66		160,00	3.550,40

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	15.4.1.2			15.4.2.1			15.4.2.2	
	cad	113,14		cad	91,51		cad	108,11
39	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	5.883,28	37	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche	1.738,69	38	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere	1.513,54
1°sal	52,00	5.883,28		19,00	1.738,69		14,00	1.513,54

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	21.1.1			21.1.4			21.1.5.1	
	m³	339,53		m² x cm	1,02		m³	291,02
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico		
6	3,70	1.256,264		3.582,98	3.654,645		3,69	1.073,86
1°sal	3,70	1.256,26		3.582,98	3.654,64		3,69	1.073,86

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m²	11,11	Con.	m²	19,44	Con.	m²	14,09
7	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	6.902,429	10	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	894,24	10	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 ... elta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.	507,24
1°sal	621,28	6.902,42		46,00	894,24		36,00	507,24

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.			
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.			
Con.	m ² x cm	2,06	Con.	m ² x cm	4,07	Con.	m ²	16,09			
8	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1.572,46	3.239,27	11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	700,00	2.849,00	3	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	104,13	1.675,45
1°sal		1.572,46	3.239,27			700,00	2.849,00		104,13	1.675,45	

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m²	4,83		m²	5,36		cad	22,73
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscald ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.		
12	34,40	166,15	13	34,40	184,38	1	126,00	2.863,98
1°sal	34,40	166,15		34,40	184,38		126,00	2.863,98

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.			
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un. Con.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un. Con.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un. Con.			
	m³	38,71		m	2,99		m²	64,95			
17	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	89,64	3.469,96	22	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o ... o altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.	100,00	299,00	34	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismiss ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	30,00	1.948,50
1°sal		89,64	3.469,96			100,00	299,00			30,00	1.948,50

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	21.8.1			21.8.3			27.1.2.1	
	m²	156,89		m²	62,48		m²	283,64
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fi ... completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso			Verniciatura di infissi in legno con due passate di ... compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.			Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... e ante battenti, reversibili, di superficie fino a m² 2,50		
48	252,02	39.539,42	50	442,62	27.654,90	40	3,50	992,74
1°sal	252,02	39.539,42		442,62	27.654,90		3,50	992,74

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
	27.1.5.1			27.1.5.2			A.P. DISMISSIONE IMPIANTI	
Reg. Con.	Unita' Misura cad.	Prezzo Un. 140,47	Reg. Con.	Unita' Misura cad.	Prezzo Un. 122,56	Reg. Con.	Unita' Misura a corpo	Prezzo Un. 1.911,47
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... la o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50			Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... ico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50			Dismissione delle componenti impiantistiche esistenti qua ... a sul cassone di raccolta. Escluso il trasporto a rifiuto.		
42	2,00	280,94	43	2,00	245,12		1,00	1.911,47
1°sal	2,00	280,94		2,00	245,12		1,00	1.911,47

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg. Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	A.P. PROFILO I 120 MM			A75023				
	m	26,88		mq	19,19			
Fornitura e posa in opera di profili a I, base 40 mm h 12 ... ccorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			Intonaco naturale deumidificante macroporoso, resistente ... nti tra mattoni o pietre, valutato per ogni cm di spessore					
16	689,35	18.529,73	26	757,43	14.535,08			
1°sal	689,35	18.529,73		757,43	14.535,08			

PALERMO li', 19/04/2024

L'Impresa
LAVORO SUD s.r.l.

LAVORO SUD s.r.l.
IMPRESA COSTRUZIONI
Via Saetta 27 - Tel. 0922/33071
92026 FAVARA (AG)
Part. IVA 0165261 084 9

Il Direttore dei lavori
Arch. Giuseppe Di Franza



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Madonna





Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. “P. Pisani” di via G. La Loggia, 5 - Palermo.

CUP-COT5-F77H22001360006

CUP-COT6-F77H22001370006

CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004

CUP-COT9-F77H22001400006

CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

QUADRO DI CONFRONTO CONTABILITA'

(Allegato 5)

Comune di PALERMO

Provincia
Palermo

QUADRO CONFRONTO CONTABILITA

OGGETTO

PNNR - Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" - Palermo

COMMITTENTE

ASP 6 PALERMO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giuseppe Di Franza



Pag.1				Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)	IMPORTI
1	21.1.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ...rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad	22,73	126,00	2.863,98	126,00	2.863,98			
2	A.P. DIMISSIONE IMPIANTI	Dismissione delle componenti impiantistiche esistenti qua ... a sul cassone di raccolta. Escluso il trasporto a rifiuto.	a corpo	1.911,47	1,00	1.911,47	1,00	1.911,47			
3	21.1.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1,02	3.834,28	3.910,97	3.582,98	3.654,64			256,33
4	21.1.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ...eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m³	291,02	3,19	928,35	3,69	1.073,86		145,51	
5	21.1.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m³	339,53	3,77	1.280,03	3,70	1.256,26			23,77
6	21.1.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni ... sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	11,11	558,04	6.199,82	621,28	6.902,42		702,60	
7	21.1.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	19,44	46,94	912,51	46,00	894,24			18,27
8	21.1.1.8	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.1.7 ...elta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.	m²	14,09	36,36	512,31	36,00	507,24			5,07
9	21.1.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	2,06	1.564,05	3.221,94	1.572,46	3.239,27		17,33	
10	21.1.1.11	Rimozione diintonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.				21.741,38		22.303,38			303,44
A RIPORTARE											

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Progetto Originario			ESGUITO			DISCOSTAMENTI		
				Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)		
		RIPORTO										
11	21.1.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ...sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	4,07	723,60	21.741,38	700,00	22.303,38	865,44	303,44		
12	21.1.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos ...sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	4,83	216,46	1.045,50	34,40	166,15		96,05		
13	21.1.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ...porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	5,36	216,46	1.160,23	34,40	184,38		879,35		
14	21.1.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... il cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m²	16,09	101,61	1.634,90	104,13	1.675,45	40,55			
15	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm	m²	38,71	108,69	4.207,39	89,64	3.469,96		737,43		
16	2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 1 ...eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	m²	30,44	53,54	1.629,76	50,00	1.522,00		107,76		
17	2.2.2.2	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'o ...ro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm	m²	87,58	157,65	13.806,99	142,41	12.472,27		1.334,72		
18	2.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centi ...azione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiate.	m³	41,84	23,97	1.062,90	3,36	140,58		862,32		
19	2.2.12.2	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo d ...a superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 13 mm	m²	406,22	2,55	1.035,86	3,02	1.226,78	190,92			
20	21.2.4	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o ...	m²	49,52	17,90	886,41				886,41		
		A RIPORTARE				51.096,37		46.009,95	1.096,91	6.183,33		

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
			Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)		
		RIPORTO									
		o altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.			51.096,37		46.009,95	1.096,91		6.183,33	
21	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	2,99	100,00	299,00	100,00	299,00				
22	A75023	Intonaco naturale deumidificante macroporoso, resistente ... tra mattoni o pietre, valutato per ogni cm di spessore	19,99	242,08	4.839,18	254,28	5.083,06	243,88			
23	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	19,19	712,89	13.680,36	757,43	14.535,08	854,72			
24	2.3.2.1	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il po ... poggio. per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm	23,38	187,72	4.388,89	180,00	4.208,40			180,49	
25	3.1.1.3	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	34,42	42,55	1.464,57					1.464,57	
26	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosalda ... e dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	178,37	1,70	303,23	1,50	267,56			35,67	
27	5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentaz ... per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	3,45	224,50	774,53	227,32	784,25	9,72			
28	21.2.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismis ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	59,70	122,72	7.326,38	120,04	7.166,39			159,99	
29	5.1.13.3	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1° scel ... a compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm	64,95	30,22	1.962,79	30,00	1.948,50			14,29	
		A RIPORTARE	81,50	102,91	8.387,17	100,00	8.150,00	2,205,23		237,17	
					94.522,47		88.452,19			8.275,51	

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Progetto Originario				ESEGUITO		DISCOSTAMENTI		
			Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)	
		RIPORTO									
40	7.2.4.1	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante ...blaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J	m ²	30,29	200,00	216.048,08		115.379,15	3.079,78	103.748,71	
41	7.2.6	Montaggio in opera di carpenteria metallica. di cui agli ...al C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.	kg	4,62	4.052,93	18.724,54	4.429,98	20.466,51	1.741,97	6.058,00	
42	A.P. PROFILO I 120 MM	Fornitura e posa in opera di profili a I, base 40 mm h 12 ...corre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m	26,88	689,35	18.530,62	689,35	18.529,73		0,89	
43	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongess ...ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	39,94	930,63	37.169,36				37.169,36	
44	A.P. LANA DI ROCCIA	Fornitura e collocazione, da installare a intradesso del ...medio bassa, per isolamento termico e acustico - sp. 40 mm	mq	13,74	906,33	12.451,07				12.451,07	
45	27.1.2.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ...e ante battenti, reversibili, di superficie fino a m ² 2,50	m ²	283,64	3,86	1.094,85	3,50	992,74		102,11	
46	8.3.7	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno cast ...ente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.	m ²	1.834,45	25,51	46.796,82	25,51	46.796,82			
47	27.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... la o per ante attiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	140,47	2,00	280,94	2,00	280,94			
48	27.1.5.2	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... ico per ante passiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	122,56	2,00	245,12	2,00	245,12			
		A RIPORTARE				365.667,38		211.728,17	5.590,93	159.530,14	

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI	
			Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
49	8.3.2.1	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di ...re a 2,0 W/(m²K) - Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4	m²	677,96	26,05	17.660,86	28,23	19.138,81	1.477,95	
50	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.1 ... e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.	m²	67,05	16,60	1.113,03	16,00	1.072,80		40,23
51	8.3.3.2	Fornitura e posa in opera di contro sportelli o ... e minima di misurazione m² 1,20 cadauno. in pino di svezia	m²	384,89	19,35	7.447,62	19,00	7.312,91		134,71
52	8.3.8	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadratura per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.	m²	643,75	28,64	18.437,00				18.437,00
53	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname finito) ... completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso	m²	156,89	375,79	58.957,69	252,02	39.539,42		19.418,27
54	8.4.2.4	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti ... climatica (trasmissione inferiore o uguale a 1,3 W/(m²K))	m²	86,76	106,46	9.236,47	- 61,36	5.323,59		3.912,88
55	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di ... compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.	m²	62,48	425,23	26.568,37	442,62	27.654,90	1.086,53	
56	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	22,19	160,98	3.572,15	160,00	3.550,40		21,75
57	A.P. DISERBO VEGETAZIONE	Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato ... per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	mq	1,15	1.329,97	1.531,06				1.531,06
58	3.1.1.8	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate. per opere in elevazione lavori edili con								
A RIPORTARE						510.191,63		315.321,00	8.155,41	203.026,04

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Progetto Originario			ESEGUITO		DISCOSTAMENTI	
				Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO								
68		15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ...la norma UNI EN 12056-1/5 per punto di scarico acque nere	cad	91,51	17,00	550.661,35		315.712,90	8.174,81	243.123,26
69		13.7.9.4 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico ...n materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 75 mm	cad	108,11	14,00	1.555,67	19,00	1.738,69	183,02	
70		13.7.3.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ...da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm	m	11,32	90,00	1.018,80				1.018,80
71		13.9.13.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbr ... 5 mm. Elemento di fondo - dimensione interna 800 x 800 mm	m	16,46	50,00	823,00				823,00
72		13.9.13.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbr ...m. Elemento di sopraizo - dimensione interna 800 x 800 mm	cad	498,71	3,00	1.496,13				1.496,13
73		13.9.13.22 Fornitura, trasporto e posa-in opera di pozzetto prefabbr ... e 945 mm. Soletta di copertura - per pozzetto 800 x 800 mm	cad	410,81	3,00	1.232,43				1.232,43
74		13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento d ...zione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	cad	346,30	3,00	1.038,90				1.038,90
75		15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ...o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	m²	27,35	0,48	13,13				13,13
76		15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc	cad	113,14	48,00	5.430,72	52,00	5.883,28	452,56	
		A RIPORTARE				564.783,67		324.848,41	8.810,39	248.745,65

Pag.9				Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IMPORTI	IN MENO (e-e)
		RIPORTO									
		... e per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.	cad			564.783,67		324.848,41	8.810,39		248.745,65
77	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	2.327,83	1,00	2.327,83					2.327,83
78	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	2.149,67	1,00	2.149,67					2.149,67
79	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disa completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	450,63	1,00	450,63					450,63
80	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tu completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	524,38	1,00	524,38					524,38
81	15.1.2	Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-cla completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	140,88	1,00	140,88					140,88
82		A.P. MISCELATORE A PEDALE Fornitura e collocazione di miscelatore a pedale esterno dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato.	cad	395,53	1,00	395,53					395,53
83		15109A - DEI IMP Prezzario DEI IMPIANTI TECNOLOGICI 2022 - Lavabo in porce delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 A— 55 cm	cadauno	184,99	1,00	184,99					184,99
84		15171 - DEI IMP Prezzario DEI IMPIANTI TECNOLOGICI 2022 -Miscelatore monatore di portata da 6 l/min e volantino in ottone cromato.	cadauno	430,75	15,00	6.461,25					6.461,25
85		015093E - DEI IMP Prezzario DEI IMPIANTI TECNOLOGICI 2022 - Vaso igienico a etc completo di struttura di sostegno e sedile in plastica	cadauno	381,00	15,00	5.715,00					5.715,00
		A RIPORTARE				583.133,83		324.848,41	8.810,39		267.095,81

Pag.10	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI			Prezzo Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
	N° Pr.	N° E.P.	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IMPORTI	IN MENO (c-e)	
			RIPORTO									
86			15096A - DEI IMP Prezzario DEI IMPIANTI TECNOLOGICI 2022 - Cassetta di ris ... opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato	410,06	13,00	583.133,83		324.848,41	8.810,39		267.095,81	
87			15.4.19.2 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ...per la posa a regola d'arte, per valvola da 1/2" di diametro	198,40	13,00	5.330,78					5.330,78	
88			A.P.IMP-A01 Fornitura e posa in opera di pompa di calore inverter ari ...istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	19,62	15,00	294,30					294,30	
89			A.P.IMP-A02 Fornitura e posa in opera di accumulatori inerziali per i ...istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	57.298,66	1,00	57.298,66					57.298,66	
90			A.P.IMP-B01 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ...onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	3.519,58	1,00	3.519,58					3.519,58	
91			A.P.IMP-B02 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ...onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	1.063,12	5,00	5.315,59					5.315,59	
92			A.P.IMP-B03 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ...onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	1.113,72	5,00	5.568,59					5.568,59	
93			A.P.IMP-B04 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ...onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	1.151,67	8,00	9.213,35					9.213,35	
94			A.P.IMP-B05 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore ...onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	1.214,92	1,00	1.214,92					1.214,92	
			A RIPORTARE		6,00	9.035,21					9.035,21	
						682.504,01		324.848,41	8.810,39		366.465,99	

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI				Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IMPORTI	IN MENO (c-e)	
RIPORTO											
95	A.P.IMP-B06	Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna a p...onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante			682.504,01		324.848,41	8.810,39		366.465,99	
		cadauno	1.312,34	4,00	5.249,35					5.249,35	
96	A.P.IMP-C01	Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di circola...onere e magistero per garantire il corretto funzionamento.			7.310,51					7.310,51	
		cadauno	1.044,36	7,00	7.310,51						
97	A.P.IMP-B07	Fornitura e posa in opera di comando digitale a parete pe...gistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			3.085,64					3.085,64	
		cadauno	514,27	6,00	3.085,64						
98	15.4.9.5	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr...pieta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm		254,00	12.047,22					12.047,22	
		m	47,43								
99	15.4.6.1	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN ...ta regola d'arte. per tubi correnti in vista o in cunicolo		150,00	1.846,50					1.846,50	
		kg	12,31								
100	24.2.5.1	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, ... a per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 3/4"		38,00	1.227,40					1.227,40	
		cad	32,30								
101	24.2.5.3	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, ...per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 1"1/4		8,00	349,52					349,52	
		cad	43,69								
102	A.P.IMP.CON	Fornitura e posa in opera di Tubo flessibile in pvc per s...gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte		200,00	708,40					708,40	
		m	3,54								
103	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K		227,00	10.201,38					10.201,38	
		cad	44,94								
104	14.1.3.6	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l... compresa quota parte del relè passo passo e cavo			724.529,93		324.848,41	8.810,39		408.491,91	
A RIPORTARE											

Pag.12				Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IMPORTI	IN MENO (c-e)	
		RIPORTO										
		H07Z1-K								8.810,39	408.491,91	
105		14.1.3.4 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K	cad	73,16	11,00	804,76					804,76	
106		14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione...esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.	cad	49,44	30,00	1.483,20					1.483,20	
107		14.1.8.13 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm²	cad	13,46	14,00	188,44					188,44	
108		14.1.8.14 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm²	cad	45,81	175,00	8.016,75					8.016,75	
109		14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cu... o principale, presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli	cad	17,20	157,00	2.700,40					2.700,40	
110		14.2.5 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi...esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.	cad	13,46	41,00	551,86					551,86	
111		14.2.6.4 Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso ...ta regola d'arte, Presa CEE da incasso 2P+T 32A 230V (blu)	cad	36,84	2,00	73,68					73,68	
112		14.2.6.6 Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso ...egola d'arte, Presa CEE da incasso 3P+N+T 32A 400V (rossa)	cad	39,89	2,00	79,78					79,78	
		A RIPORTARE				740.384,40		324.848,41		8.810,39	424.346,38	

Pag.13				Progetto Originario			ESEGUIITO		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				740.384,40		324.848,41	8.810,39	424.346,38
113		14.3.6.4 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'arte. passerella a filo L=500mm H=50mm	m	52,68	152,00	8.007,36				8.007,36
114		14.3.8 Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H = 100 mm.	m	11,13	152,00	1.691,76				1.691,76
115		14.4.16.5 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a part. regola d'arte. spia presenza tensione fino a 3 LED	cad	24,97	1,00	24,97				24,97
116		A.P. TORR. A PAV. Fornitura e posa in opera di Torretta a pavimento costituito per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cadauno	229,58	8,00	1.836,68				1.836,68
117		14.4.16.6 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a part. interr. orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva	cad	115,59	1,00	115,59				115,59
118		A.P. PLAF. TONDA 1 Fornitura e posa in opera di plafoniera tonda a LED tipo per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cadauno	62,90	15,00	943,44				943,44
119		A.P. PLAF. TONDA 2 Fornitura e posa in opera di plafoniera tonda a LED tipo per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cadauno	81,87	13,00	1.064,32				1.064,32
120		A.P. PLAF. LED Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED tipo Disano per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cadauno	164,10	139,00	22.809,32				22.809,32
121		14.8.10.2 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED	cad	248,41	41,00	10.184,81				10.184,81
122		14.8.12.3 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione equivalente FL.24W (SA) - aut. fh - tradizionale	cad	199,69	22,00	4.393,18				4.393,18
		A RIPORTARE				791.455,83		324.848,41	8.810,39	475.417,81

Pag.14			Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IMPORTI	IN MENO (c-e)
		RIPORTO									
123	14.3.14.4	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da es...er la posa in opera. cassetta da parete fino a 380x300x120	cad	67,42	45,00	3.033,90					3.033,90
124	14.4.16.2	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a part...ola d'arte. pulsante, normale o a fungo, D=22 mm INA +INC	cad	32,74	2,00	65,48					65,48
125	14.6.3.4	Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità UPS trifase/trifase da 30kVA aut. 10 min. a pieno carico	cad	17.019,78	1,00	17.019,78					17.019,78
126	26.8.35.1	ACQUISTO E FORNITURA DI VENTILATORE CENTRIFUGO in lin ... atico. Diam. 150-200 - portata ≈250 mc/h - pressione 10 pa	cad	292,22	1,00	292,22					292,22
127	26.8.36.1	ACQUISTO E FORNITURA DI VMC (VENTILAZIONE MECCANICA PUNTO ... - 3 Persone -Pot. assorbita max 5,5 W (Vano fino a 25 mq)	cad	464,89	8,00	3.719,12					3.719,12
128	14.4.16.9	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a part...za, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza	cad	318,81	1,00	318,81					318,81
129	14.4.8.16	Fornitura e posa in opera all'interno di qua...ra.con Sganc. magnetotermico - Icu= 25 kA - 4P - da 160 A	cad	866,10	1,00	866,10					866,10
130	14.4.5.1	Fornitura e posa in opera all'interno di qua...lori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - IP+N - da 10 a 32 A	cad	26,50	43,00	1.139,50					1.139,50
131	14.4.5.7	Fornitura e posa in opera all'interno di qua...valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	85,51	4,00	342,04					342,04
		A RIPORTARE				818.252,78		324.848,41		8.810,39	502.214,76

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
					Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)			
RIPORTO													
132		14.4.5.16 Fornitura e posa in opera all'interno di qua ... er valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	149,38	2,00	298,76							502.214,76
133		14.4.5.49 Fornitura e posa in opera all'interno di qua ... valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	259,78	3,00	779,34							298,76
134		14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acco ... gamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	57,00	39,00	2.223,00							2.223,00
135		14.4.5.3 Fornitura e posa in opera all'interno di qua ... valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	35,42	1,00	35,42							35,42
136		14.4.6.14 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acco ... gamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	105,53	3,00	316,59							316,59
137		14.4.6.18 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acco ... gamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	175,85	2,00	351,70							351,70
138		14.4.5.34 Fornitura e posa in opera all'interno di qua ... per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	225,19	1,00	225,19							225,19
139		14.4.9.2 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da ... gamenti elettrici. blocco diff. per interr. fino a 250A 4P	cad	570,43	1,00	570,43							570,43
140		14.4.4.11 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in mate ... in opera centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	133,51	3,00	400,53							400,53
141		14.4.1.3 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica p ... er profondità fino a 400mm e corrente nominale fino a 160A	m ²	3.479,27	1,44	5.010,15							5.010,15
										828.463,89	324.848,41	8.810,39	512.425,87

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI	
					Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO								
159		A.P. CONVERTITTORE FIBRA Fornitura e installazione di convertitore dotato di porta ...istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cadauno	282,87	2,00	565,73				
160		Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 Ut ...rcuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.	cad	39,97	45,00	1.798,65				565,73
161		Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutt ...erfetta regola d'arte. armadio Raack a pavimento fino a 42U	cad	2.112,32	1,00	2.112,32				
162		Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ...vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	84,00	45,00	3.780,00				3.780,00
163		Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui a ...coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.	cad	297,89	4,00	1.191,56				1.191,56
164		Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica multimodo ...cavo in fibra ottica multimodale a 12 fibre ottiche - OM2	m	5,27	200,00	1.054,00				1.054,00
165		Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24 ...funzionante a perfetta regola d'arte. cavo FTP Cat. 6 LSZH	m	2,10	400,00	840,00				840,00
166		Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto ci ...menti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti	cad	726,15	4,00	2.904,60				2.904,60
167		Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o v ... i allacci e della programmazione. posto interno citofonico	cad	114,29	2,00	228,58				228,58
168		Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali ...Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).				900.901,07			324.848,41	584.863,05
		A RIPORTARE								
									8.810,39	

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
					Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)			
		RIPORTO											
169		DEI 095017A Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nomi ...ata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro	m	2,10	250,00	900.901,07		324.848,41	8.810,39		584.863,05		
170		14.1.1.4.3 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strut ...perfetta regola d'arte. armadio Rack da parete fino a 22U	cad	128,38	3,00	385,14					525,00		
171		A.P. ALL_WC Impianto di segnalazione allarmi bagni costituito da un puls ...cettato dalla D.L. previa visione di campionatura.	cad	1.281,77	1,00	1.281,77							1.281,77
172		14.9.1 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... in controsoffitto. rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	179,96	76,00	13.676,96							13.676,96
173		14.9.8.2 Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincen ...stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. a 2 loop	cad	4.162,34	1,00	4.162,34							4.162,34
174		14.9.2 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	66,19	124,00	8.207,56							8.207,56
175		14.9.12 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ...tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..	cad	135,46	5,00	677,30							677,30
176		14.9.13 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.	cad	265,26	5,00	1.326,30							1.326,30
177		14.9.5 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...itto, ecc... gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	33,01	38,00	1.254,38							1.254,38
178		DEI 055090.C Cavo antincendio schermato FG29OHMI6, tensione				932.711,35		324.848,41	8.810,39		616.673,33		
		A RIPORTARE											

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Progetto Originario			ESEGUITO			DISCOSTAMENTI		
				Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)		
		RIPORTO										
		nominale I ... a al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: sez. 2x1 mmq				932.711,35		324.848,41	8.810,39		616.673,33	
179	14.10.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c...vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	3,36	278,00	934,08					934,08	
180	14.10.6.1	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... n la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto	cad	66,21	8,00	529,68					529,68	
181	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	cad	113,06	8,00	904,48					904,48	
182	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa ... i rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	m²	19,36	124,00	2.400,64					2.400,64	
183	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di ... era o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	cad	14,14	124,00	1.753,36					1.753,36	
184	26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico ret...ffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00	cad	67,20	12,00	806,40					806,40	
185	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, real...postamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori	m³	73,20	1,00	73,20					73,20	
186	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudin...primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.	cad	18,66	14,69	274,12					274,12	
187	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti met...primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	cad	12,40	450,00	5.580,00					5.580,00	
		A RIPIORTARE		8,27	24,00	198,48					198,48	
						946.165,79		324.848,41	8.810,39		630.127,77	

Pag.21				Progetto Originario			ESEGUITO			DISCONTAMENTI		
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIU' (e-c)	IMPORTI	IN MENO (c-e)	
RIPORTO												
188	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	m ²	3,64	24,00	87,36						
189	26.1.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in ope ...acco. fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.	cad	373,87	3,00	1.121,61						
190	26.1.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).	cad	144,53	3,00	433,59						
191	26.1.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 ... ione dei cospicci e delle bretelle con fibbie di aggancio.	cad	67,68	3,00	203,04						
192	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	cad	424,36	1,00	424,36						
193	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	cad	148,89	5,00	744,45						
194	26.5.1.2	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC	cad	80,68	2,00	161,36						
						949.341,56		324.848,41		8.810,39	633.303,54	
						946.165,79		324.848,41		8.810,39	630.127,77	
						87,36					87,36	
						1.121,61					1.121,61	
						433,59					433,59	
						203,04					203,04	
						424,36					424,36	
						744,45					744,45	
						161,36					161,36	
						949.341,56		324.848,41		8.810,39	633.303,54	

PALERMO li 19/04/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuseppe Di Franza




Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE GENERALE

U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

“Ufficio Speciale”

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. “P. Pisani” di via G. La Loggia, 5 - Palermo.

CUP-COT5-F77H22001360006

CUP-COT6-F77H22001370006

CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004

CUP-COT9-F77H22001400006

CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

(Allegato 6)

ASP 6 PALERMO

Provincia Palermo

Lavori di : PNNR - Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" - Palermo

Impresa : LAVORO SUD s.r.l.

CONTRATTO in data 28/06/2023, rep.28, registrato presso ASP Palermo Dir. Generale Ufficio Speciale via Cusmano 24 Palermo.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 192.117,05
 Per I.V.A. 10% € 19.211,71
 Importo da pagare € 211.328,76

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	16/02/2024	141.246,06
Totale €		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 767.123,38 al netto del ribasso d'asta del 26 % e atto di sottomissione per la somma di €
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 241.656,66 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	236.776,52	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni (fatture)		
Sommano €.	236.776,52	
Per oneri afferenti la sicurezza	4.880,14	
Sommano €.	241.656,66	241.656,66
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.208,28	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Dedotto il 20,0000% recupero quota parte anticip.	48.331,33	
Totale deduzioni €.	49.539,61	49.539,61
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		192.117,05

Certifica che ai termini dell'art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 192.117,05 , diconsi euro centonovantaduemilacentodiciassette/05

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Giuseppe Madonia

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di AGRIGENTO con polizza C.D.:4181090; PAT:11269744 decorrenza 19/12/2023 scadenza 15/06/2024

Il Direttore dei Lavori

Arch. Giuseppe Di Franza

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Madonia

PALERMO , 19/04/2024

PALERMO , 19/04/2024



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
"Ufficio Speciale"

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. "P. Pisani" di via G. La Loggia, 5 - Palermo.

CUP-COT5-F77H22001360006

CUP-COT6-F77H22001370006

CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004

CUP-COT9-F77H22001400006

CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

(Allegato 7)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42597356	Data richiesta	21/02/2024	Scadenza validità	20/06/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAVORO SUD S.R.L.
Codice fiscale	01652610849
Sede legale	VIA SAETTA, 27 92026 FÀVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
"Ufficio Speciale"

Oggetto Missione 6 PNRR C1 – 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale - COT

Lavori PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 Approvazione I° SAL, liquidazione e pagamento alla ditta LAVOROSUD srl per i Lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. "P. Pisani" di via G. La Loggia, 5 - Palermo.
CUP-COT5-F77H22001360006
CUP-COT6-F77H22001370006
CUP-COT7-F77H22001380006
CUP-COT8-F77H22001390004
CUP-COT9-F77H22001400006
CUP-COT10-F77H22001410006
CIG 9571035BEE

Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Impresa Aggiudicataria LAVORO SUD srl sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27;

Responsabile del Procedimento Dir. Ing. Giuseppe Madonia

CIG 9571035BEE

ORDINE N. SSB3AI-2024-50 DEL 19/04/2024

(Allegato 8)

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2024 - 50
DEL : 19/04/2024

FORNITORE

SOCIETA' LAVORO SUD SRL (1447831)
VIA SAETTA N.27
92026 FAVARA (AG)

EMAIL : danilo.desantis@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 2 - ORDINI IN URGENZA SENZA CONTRATTO

CIG: 9571035BEE Lavori di rifunionalizzazione del padiglione 11- PO Pisani di Palermo per la realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10
Misura M6 C1 - 1.2.2 - 'Centrali Operative Territoriali' PNRR

■ Note: CUP:

F77H22001360006;F77H22001370006;F77H22001380006;F77H22001390004;F77H22001400006;F77H22

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1509830	NR	1,00	192 117,05	0,00	0,00	10,00	211 328,76
Lavori di realizzazione di n.6 centrali operative territoriali (COT)_Pad.11 del P.O. Pisani							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	192 117,05	19 211,71

TOTALE IMPONIBILE

192 117,05

TOTALE IVA

19 211,71

TOTALE ORDINE

211 328,76

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione
44202020000001 - Biondo, UOC DS 42 Palermo PTA